

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 50-4963
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 21.6. 2016 mezi
níže uvedenými smluvními stranami:

**„Olomučany – náprava tlakových poměrů a rozšíření vodovodu v lokalitě
Na Raškách a Na Poustkách“**

I.
Smluvní strany

Objednatel :	„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,
<i>zastoupený:</i>	17. listopadu 14, 628 01 Boskovice
	Ing. Jiřím Charvátém, MSc, MBA,
	předsedou Svazku
<i>ke všem právním jednáním je oprávněn</i>	
<i>ve věcech technických:</i>	zaměstnanci VAS, a.s. Brno, divize Boskovice
<i>IČO:</i>	49468952
<i>DIČ:</i>	CZ49468952
<i>Banka:</i>	
<i>č. účtu:</i>	
<i>číslo smlouvy objednatele:</i>	
<i>(dále jen objednatel)</i>	

2. Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Sídlo	Trnkova 150, 628 00 Brno
zastoupený/á:	Ing. Vlastimilem Chládkem, ředitelem a jednatelem
IČ:	45474281
DIČ:	CZ45474281
bankovní spojení	
kontaktní osoba:	Ing. Vlastimil Chládek, ředitel a jednatel
telefon / fax / e-mail:	

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna doby plnění díla „**Olomučany – náprava tlakových poměrů a rozšíření vodovodu v lokalitě Na Raškách a Na Poustkách**“.

1. V článku 4. Doba plnění se upravuje doba plnění díla a nahrazuje se novým zněním takto:

4. DOBA PLNĚNÍ


4.1. Předpokládaný termín zahájení:	21.06.2016
4.2. Předpokládaný termín dokončení objektu vodovodu	21.12. 2016
Předpokládaný termín dokončení objektu komunikace	30.4.2017
4.3. Lhůta výstavby:	183 kalendářních dnů


III.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámili a na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem, připojují své podpisy.

V Boskovicích dne 20.12.2016

V Brně dne


Za objednatele:
Ing. Jirí Charvát, MSc, MBA,
Předseda Svazku


Za zhotovitele:
Ing. Vlastimil Chládek
ředitel a jednatel společnosti