

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO - III/37443 BLANSKO-KLEPAČOV, STABILIZACE SVAHŮ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupený Přemyslem Veselým, jednatelem

IČO 25342100

oddíl C , vložka 27069

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 13.10.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 14.10.2016 a Dodatku č.2 ze dne 7.12.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.3.

Zdůvodnění změny ceny díla:

Navýšení kubatury betonu zárubních zdí vlivem změny průběhu skalního svahu.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

9 398 960,52 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.3 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí Dodatku č.3 je Příloha č. 1 –Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne

V Brně, dne

.....
Přemysl Veselý
PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.

.....
Ing. Zdeněk Komůrka
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

