

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/152 IVANČICE – MORAVSKÉ BRÁNICE, MOST 152-033

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

sídlem 1. máje 230, 739 61 Třinec
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Janem Sojnekem, jednatelem společnosti

IČO 29451809
oddíl C, vložka 54398

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.8.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

Prodlení při vyřizování povolení ke zvláštnímu užívání.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. II. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy

Dokončení a předání díla

do 16.12.2016

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Třinci, dne 29.11.2016

V Brně, dne 29.11.2016

Jan Sojnek

Jednatel společnosti

STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje