

2020034013

Městská část Praha – Libuš,
IČ: 00231142, sídlem Praha, Libušská 35/200, PSČ 142 00
za kterou jedná Mgr. Jiří Koubek, starosta

jako objednatel, na straně jedné

a

Ing. Hynek Seiner
se sídlem Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice
IČ: 74569104, DIČ: 7811053305

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřeli dnešního dne následující

dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 8. 1. 2018

I.

Zhotovitel se zavazuje podat novou žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Cyklostezka A42 v úseku ulice Na Okruhu – Hoštická“ se všemi nutnými náležitostmi, stanovisky a ostatními přílohami na příslušný stavební úřad **nejpozději do 16. března 2020.**

II.

Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné územní rozhodnutí dle článku V. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo **nejpozději do 31. května 2020.** Tato lhůta se prodlužuje o dobu vypořádání námitek a odvolání třetích osob, pokud budou podány.

III.

V případě, že zhotovitel splní závazky stanovené výše v čl. I. a II., dohodly se smluvní strany, že finanční závazky z této smlouvy budou vyrovnány, tedy objednatel nebude uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní sankce a objednatel nebude požadovat doplacení ceny díla o částku 32. 000,-Kč bez DPH dle článku V. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo.

IV.

V případě, že zhotovitel nesplní závazek stanovený v čl. I. nebo II. výše a strany se nedohodnou jinak, považuje se toto nesplnění termín za podstatné porušení smlouvy o dílo dle čl. VII. Smlouvy o dílo a objednatel má právo od smlouvy o dílo odstoupit a požadovat vrácení uhrazené části ceny za dílo a včetně smluvních sankcí a náhrady škody.

V.

Tento dodatek byl uzavřen ve čtyřech (4) stejnopisech z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady MČ Praha – Libuš č³⁴...../2020 ze dne ...^{19. 2. 2020}...

V Praze dne ^{16. 3. 2020}

V Praze dne 19. února 2020

Obj

Zho

Měs
Mgr

Ing. Hynek Seiner

