

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-3697/2019

číslo smlouvy Zhotovitele: 19229

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.**

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,  
vložka 706

Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01

IČO 62743881 , DIČ CZ62743881

zastoupená: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva  
Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva  
Miroslava Bosmanová, člen představenstva  
Bc. Vlastimil Polák, člen představenstva  
Pavel Holzknecht, člen představenstva

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)  
bankovní spojení: XXX

adresa pro doručování písemností: viz výše

### Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Děčín SSZT – Spádovištní stavědlo – oprava (obvodový plášť)**“ ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019149** uzavřely dne **24.09. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).

1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).

### Předmět dodatku

2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„3.1. Cena díla činí **14 567 766,69 Kč bez DPH.**“

2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:

**12 061 992,71 Kč**

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (Dodatku č.1)

**12 829 858,34 Kč**

Cena Dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce):

**+ 1 737 908,35 Kč**

**Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce)**

**14 567 766,69 Kč**

- 2.3. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec d):  
„d) Změnový list stavby č. 2 ze dne 28.2. 2020“.
- 2.4. Článek 4.2.1. Smlouvy o Dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„4.2.1. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: **do 31.10. 2020** .“

#### **Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, po dvou pro Objednatele a po jednom pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

#### **Přílohy**

1. Změnový list stavby č. 2

V Ústí nad Labem dne 17.03. 2020

V Ústí nad Labem dne 16.03. 2020

---

**Objednatel**

---

**Zhotovitel**

---

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne .....

## ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

(změny během výstavby)

<b><u>Název veřejné zakázky</u></b>	<b>Děčín SSZT – Spádovištní stavědlo – oprava (obvodový plášť)</b>
<b><u>Ev. č. VZ</u></b>	<b>65019149</b>
<b><u>Označení/ číslo původní Smlouvy</u></b>	<b>E650-S-3697/2019</b>
<b><u>Pořadové číslo změnového listu na stavbě</u></b>	<b>2</b>
<b><u>Změna se týká těchto SO, PS, JV</u></b>	<b>01 – ZATEPLENÍ OBJEKTU</b>
<b><u>Iniciátor změny</u></b>	<b>Objednatel</b>
<b><u>Předběžný souhlas (kdy/kým)</u></b>	

**Stručný popis změny :**

**01 – ZATEPLENÍ OBJEKTU**

V souvislosti s dalším postupem prací byly provedeny sondy stávajícího stavu boletických panelů. Dle výsledku těchto sond je patrné, že azbestové desky se nacházejí i z venkovní strany pod skly. Z tohoto důvodu je nutné tyto azbestové desky ekologicky zdemontovat s ohlášením na příslušnou KHS a zachovat postupy, které jsou nutné při likvidaci nebezpečného odpadu : zpracování hlášení prací s azbestem dle zák.č. 258/2000 Sb. A vyhl. 432/2003 Sb. A jeho předložení k posouzení orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému místu činnosti, vytvoření kontrolovaného pásma včetně úpravy lešení, vybudování personálních a materiálových propustí, provoz odsavačů, penetrace azbestocementových materiálů prostředkem Foster 32-61 vč tepelné izolace, demontáž kontaminovaných desek vč tepelné izolace, zabalení odpadu a jeho označení, dekontaminace lešení a prostoru kontaminovaných pásem, min 8x kontrolní měření akreditovanou laboratoří, odvoz a likvidace odpadu dle zák.7 a vyhlášky 294/2005 Sb s kodem nebezpečného odpadu ( 170601 popř 170605 ), vedení evidence . Stavební práce byly přerušeny k 9.12.2019, a budou následně zahájeny po schválení této změny, z tohoto důvodu se prodlužuje termín realizace do 31.10.2020 .

Více práce celkem : 1 737 908,35 Kč

<b><u>Cena díla dle SOD</u></b>	<b>12 061 992,71 Kč bez DPH</b>
<b><u>Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)</u></b>	<b>12 829 858,34 Kč bez DPH</b>
<b><u>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</u></b>	<b>14 567 766,69 Kč bez DPH</b>

<u>Změny z tohoto ZL celkem</u>	<u>Kč</u>	<u>% změna z ceny SoD - § 222/5, 6</u>	<u>% změna z ceny SoD - § 222/4</u>
<b>VÍCEPRÁCE</b>	1 737 908,35	14,41 %	
<b>MÉNĚPRÁCE</b>			
<b>SALDO<sup>i</sup> (§ 222/ 5 a/nebo 6)</b>		<b>14,41 %</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)</b>			

<u>Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření</u>	<u>Saldo [%] (§ 222/ 5 a/nebo 6)</u>	<u>Změny de minimis [%] (§ 222/4)</u>
<u>Hodnota předchozích změn (dodatků)</u>	<b>6,36 %</b>	
<u>Hodnota změn tohoto ZL</u>	<b>14,41 %</b>	
<b>CELKEM</b>	<b>20,77 %</b>	

**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace**

**ANO**  **NE**

**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu**

**ANO**  **NE**

**Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/6 ZZVZ**

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

**SCHVALUJI**

**ZAMÍTÁM**

**SCHVALUJI S PODMÍNKOU**

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
01		1 737 908,35	0	
Celkem:	12 829 858,34	1 737 908,35		14 567 766,69

**1) Zhotovitel: funkce, subjekt**

Jméno: Ing. Michal Novák  
CHT a.s. , Litoměřice

Datum: 28.2.2020

Podpis .....

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Bc. Lubomír Hynek

Datum: 28.2.2020

Podpis .....

**3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**4) Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Josef Starý, DiS .

Datum: 28.2.2020

Podpis .....

**5) Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Mgr. Lenka Vaňková

Datum: 28.2.2020

Podpis .....

**6) Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Vladimír Růžička, DiS.

Datum: 28.2.2020

Podpis .....

**7) Rozhodnutí ředitele OŘ:**

Schvaluji  Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 28.2.2020

Podpis .....

**Příloha změnového listu**

- 1) **Podrobný soupis prací vč. rekapitulace**
- 2) **Stavební deník**
- 3) **Fotografie**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 632276

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 73636ea9-9d92-4941-be24-400093d32943

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.03.2020 12:04:01



306b49c1-214a-4f7e-aa0f-c14bef2a44d8