

|            |  |
|------------|--|
| Název VZ   | Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích                     |
| Objednatel | Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6,<br>664 91 Ivančice  |
| Zhotovitel | OSP spol. s r.o.,<br>Okružní 394,<br>672 01 Moravský Krumlov |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cena celkem dle SoD bez DPH | 28 348 395,80 Kč |
|-----------------------------|------------------|

| číslo dodatku   | Změnový list č./ int. číslo změny  | Odůvodnění změny závazku ze smlouvy |           |               |           |                 |                | Celkem bez DPH  | Popis změny      | způsobilé / nezpůsobilé | Vliv na obálku budovy* ano / ne | Cenový nárůst od počátku, jedná se o informativní údaj pro zadavatele |
|---|--|-------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
|   |  | § 222 odst. 4                       |           | § 222 odst. 5 |           | § 222 odst. 6   |                |                 |                  |                         |                                 |   |
|   |  | vícepráce                           | méněpráce | vícepráce     | méněpráce | vícepráce       | méněpráce      |                 |                  |                         |                                 |   |
| Dodatek č. 3 (poznámka Dodatek č. 1 a 2 se netýká cenových změn)              | 1  |                                     |           |               |           | 3 862 776,35 Kč | 0,00 Kč        | 3 862 776,35 Kč | ÚT, ZTI a MaR    | -                       | -                               |   |
|   | 1  |                                     |           |               |           | 401 602,55 Kč   | -191 898,99 Kč | 209 703,56 Kč   | SDK Podhled      | -                       | -                               |   |
|   | Celkem   | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč   | 0,00 Kč       | 0,00 Kč   | 4 264 378,90 Kč | -191 898,99 Kč | 4 072 479,91 Kč | 32 420 875,71 Kč |                         |                                 | Cenový nárůst od počátku  |
|   | Hodnota změny  | 0,00 Kč                             | 0,00%     | 0,00 Kč       | 0,00%     | 4 456 277,89 Kč | 15,72%         | 4 456 277,89 Kč | 15,72%           |                         |                                 | 4 072 479,91 Kč   |
|   | Cenový nárůst celkem (částka do dodatku)   | 0,00 Kč                             | 0,00%     | 0,00 Kč       | 0,00%     | 4 072 479,91 Kč | 14,37%         | 4 072 479,91 Kč | 14,37%           |                         |                                 | 14,37%  |
| Od počátku  | Celkem   | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč   | 0,00 Kč       | 0,00 Kč   | 4 264 378,90 Kč | -191 898,99 Kč | 4 072 479,91 Kč | 32 420 875,71 Kč |                         |                                 |   |
|   | Hodnota změny  | 0,00 Kč                             | 0,00%     | 0,00 Kč       | 0,00%     | 4 456 277,89 Kč | 15,72%         | 4 456 277,89 Kč | 15,72%           |                         |                                 |   |
|   | Cenový nárůst celkem (částka do dodatku)   | 0,00 Kč                             | 0,00%     | 0,00 Kč       | 0,00%     | 4 072 479,91 Kč | 14,37%         | 4 072 479,91 Kč | 14,37%           |                         |                                 |   |
|   | Cenový nárůst celkem bez DPH (faktická částka, o kterou se navýšila či snížila cena díla za shora uvedené dodatky) |                                     |           |               |           |                 |                |                 | 4 072 479,91 Kč  | 32 420 875,71 Kč        |                                 |   |
|   | Hodnota změny celkem de minimis (dle § 222/4)  |                                     |           |               |           |                 |                |                 | 0,00%            | 0,00 Kč                 |                                 |   |
|   | Hodnota změny celkem bez de minimis (tzn. součet změn dle § 222/5 + 222/6)   |                                     |           |               |           |                 |                |                 | 15,72%           | 4 456 277,89 Kč         |                                 |   |
|   | Cenový nárůst celkem dle §222 odst. 5 + 6 = údaj dle ZZVZ pro § 222/8 ZZVZ   |                                     |           |               |           |                 |                |                 | 14,37%           | 4 072 479,91 Kč         |                                 |   |
|   | Hodnota změny celkem (jedná se o informativní údaj)  |                                     |           |               |           |                 |                |                 | 15,72%           | 4 456 277,89 Kč         |                                 |   |
| Cenový nárůst celkem dle §222 odst. 4 až 6 (informativní údaj, není dle ZZVZ) |  |                                     |           |               |           |                 |                | 14,37%          | 4 072 479,91 Kč  |                         |                                 |   |

V Ivančicích dne 2. 3. 2020

Název dodavatele:  
Vypracoval(a)

\* zde si zvolím indikátor projektu, u zateplení je to např. vliv na obálku budovy