



## DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 070/OVZ/PV/2019

**Objednatel:** **Univerzita Palackého v Olomouci**  
*veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů*  
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc  
IČO: 619 89 592  
DIČ: CZ 619 89 592  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č.ú: [REDAKCE]  
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [REDAKCE]  
email: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických - technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **VW WACHAL a.s.**  
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
IČO: 25567225  
DIČ: CZ25567225  
statutární orgán: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel  
[REDAKCE]  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl B, vložka 2976  
bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE] výrobní ředitel, email:  
[REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

*uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento*

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 070/OVZ/PV/2019 ze dne 18.6.2019:**

## I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 18. 06. 2019 Smlouvu o dílo č. 070/OVZ/PV/2019 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající v realizaci akce „**UPOL - Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci**“.
2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícího prodloužení termínu plnění (dále jen „ZZVZ“).

## II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 20 - Úpravy HSV v 1. PP, TLZ 22 - Úpravy střešního pláště, TLZ 24 - Úpravy hrubé stavby, TLZ 25 - Úprava kanalizace, TLZ 26 - Zimní opatření, a dále provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ (TLZ 21 - Změny chlazení, TLZ 23 - SDK a mobilní příčka, TLZ 27 - Změna zárubní a zrušení kaple, TLZ 28 - Změna svítidel), které jsou všechny součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Z důvodů na straně Objednatele, a to v souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku a popsány v jednotlivých TLZ, se současně mění čl. III. odst. 2 Smlouvy takto:

Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do **30.4.2020**.

## III.

1. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 5,679.674,62 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 2,733.007,09 bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy takto:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí **55,119.416,53** Kč bez DPH, **66,694.494,00** Kč včetně DPH, z toho DPH **21%** ve výši **11,575.077,47** Kč.

#### IV.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatel v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně rekapitulace k tomuto dodatku

V Olomouci dne 18.03.2020

V Kroměříži dne 17.03.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.  
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

...  .....  
prokurista

## Rekapitulace k dodatku č. 2

Název stavby:

UPOL - Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

Číslo Smlouvy o dílo:

070/OVZ/PV/2019 ze dne 18.6.2019

Cena díla dle SOD bez DPH:

44.748.964,67 Kč

Zhotovitel stavby:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 255 67 225


Objednatel stavby:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 619 895 92

	S O D	změny		dodatek 2
1 Architektonicko stavební řešení	33 984 021,84	-1 149 187,46	3 101 657,35	35 936 491,73
2 Vytápění	2 834 287,20			2 834 287,20
3 Plynová odběrná zařízení	212 051,56			212 051,56
4 Vzduchotechnika	1 572 887,66			1 572 887,66
5 Chlazení	549 184,48	-549 184,48	390 078,39	390 078,39
6 Měření a regulace	410 216,95			410 216,95
7 Silnoproudá elektronika	5 917 424,07	-1 034 635,15	929 779,47	5 812 568,39
8 Uzemnění ochrana před bleskem	165 150,10			165 150,10
9 Zdravotně technické zařízení	2 482 166,40		296 539,76	2 778 706,16
10 Slaboproud	1 471 875,61			1 471 875,61
11 Sanace vlhkosti	1 213 969,07			1 213 969,07
12 Zeleň	168 351,83			168 351,83
13 Vedlejší náklady	1 191 162,23		961 619,65	2 152 781,88
CELKEM bez DPH	52 172 749,00	-2 733 007,09	5 679 674,62	55 119 416,53
DPH 21%				11 575 077,47
<b>CELKEM</b>				<b>66 694 494,00</b>

V Olomouci dne: 13.3.2020

Za zhotovitele:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Technický dozor investora

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>101250</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</b>
Označení rozpočtu	Název rozpočtu <b>Dodatek č.2</b>



Název stavby:	<b>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</b>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: [redacted] Datum:	Za objednatele: [redacted] Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	194 448,47 Kč
		DPH	40 834,18 Kč
		DPH 21%	40 834,18 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>235 282,65 Kč</b>

*Razítko a podpis*

*Razítko a podpis*

**Poznámka:**

**Zakázka:** Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

**Rozpočet:** Dodatek č.2

**Typ:** Změnový list ZL020

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>Dodatek č.2</b>	<b>194 448,47</b>	<b>40 834,18</b>	<b>235 282,65</b>
Odkopávky a úpravy podkladních vrstev v 1.PP	73 150,77	15 361,66	88 512,43
Nový strop nad 1.PP u schodiště	22 567,75	4 739,23	27 306,98
Stabilizace klenby nad 1.PP	51 143,81	10 740,20	61 884,01
Stabilizace klenby pro osazení podtahů v 1.PP	47 586,14	9 993,09	57 579,23
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>194 448,47</b>		
<b>DPH</b>		<b>40 834,18</b>	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>235 282,65</b>

**Zakázka:** Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

**Rozpočet:** Dodatek č.2

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Dodatek č.2</b>						<b>73 150,77</b>
<b>ZL020-VCP: Přípočet - Odkopávky a úpravy podkladních vrstev v 1.PP</b>						<b>73 150,77</b>
<b>D.1.1: Architektonicko stavební řešení</b>						<b>73 150,77</b>
<b>1: Zemní práce</b>						<b>73 150,77</b>
5.	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	19,2	2 104,57	40 407,74
				Výkaz výměr: 19,2	19,200	
6.	161101602	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 4 m v hornině tř. 1 až 4	m3	19,2	502,92	9 656,06
				Výkaz výměr: 19,2	19,200	
7.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,2	38,53	739,78
				Výkaz výměr: 19,2	19,200	
8.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,2	258,87	4 970,30
				Výkaz výměr: 19,2	19,200	
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	268,8	19,87	5 341,06
				Výkaz výměr: 19,2*14	268,800	
10.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	19,2	187,73	3 604,42
				Výkaz výměr: 19,2	19,200	
11.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,72	274,46	8 431,41
				Výkaz výměr: 19,2*1,6	30,720	
<b>Dodatek č.2</b>						<b>32 178,59</b>
<b>ZL024-VCP: Přípočet - Nový strop nad 1.pp u schodiště</b>						<b>22 567,75</b>
<b>D.1.1: Architektonicko stavební řešení</b>						<b>22 567,75</b>
<b>41: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb</b>						<b>12 960,52</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
53.	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek - hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	1,11	3 403,32	3 777,69
Výkaz výměr: 5,55*0,2				1,110		
54.	411351101	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo - plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2	5,55	418,28	2 321,45
Výkaz výměr: 5,55				5,550		
55.	411351102	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo - plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění	m2	5,55	127,35	706,79
57.	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), - s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových / sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu - KARI	t	0,073	31 837,52	2 308,44
Výkaz výměr: 1,5*0,395*8*2*1,15*0,001				0,011		
1,5*3,7*2*4,44*1,25*0,001				0,062		
1 650.	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	5,55	584,00	3 241,20
Výkaz výměr: 5,55				5,550		
1 651.	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	5,55	109,00	604,95
<b>96: Bourání konstrukcí</b>						<b>1 286,49</b>
139.	963031439	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 450 mm	m2	5,55	231,80	1 286,49
Výkaz výměr: 1,5*3,7				5,550		
<b>997: Přesun sutě</b>						<b>6 587,03</b>
161.	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po - schodech) pro budovy a halý výšky přes 12 do 15 m	t	4,645	658,71	3 059,71
Výkaz výměr: 4,645				4,645		
165.	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,645	331,00	1 537,50
166.	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	4,645	285,44	1 325,87
Výkaz výměr: 4,645				4,645		
164.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	65,03	10,21	663,96
Výkaz výměr: 4,645*14				65,030		
<b>999: Přesun hmot</b>						<b>1 733,71</b>
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,82	614,79	1 733,71



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Dodatek č.2</b>						<b>97 705,10</b>
<b>ZL025-VCP: Přípočet - Stabilizace klenby nad 1.PP</b>						<b>51 143,81</b>
<b>D.1.1: Architektonicko stavební řešení</b>						<b>51 143,81</b>
<b>41: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb</b>						<b>16 939,84</b>
53.	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek - hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	2,824	3 403,32	9 610,84
Výkaz výměr: (2,33*10,1)*0,12				2,824		
57.	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), - s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových / sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu - KARI	t	0,23	31 837,52	7 329,00
Výkaz výměr: 10,1*4*2*0,888*1,15*0,001				0,083		
0,6*0,395*10,1*5*2*1,15*0,001				0,028		
2,33*10,1*4,44*1,15*0,001				0,120		
<b>95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>						<b>7 921,40</b>
1 680.	953961111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	125,0	38,00	4 750,00
Výkaz výměr: 2*10/0,16				125,000		
130.	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	20,503	142,28	2 917,17
Výkaz výměr: 2,03*10,1				20,503		
1 681.	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	20,503	12,40	254,24
<b>96: Bourání konstrukcí</b>						<b>13 000,12</b>
145.	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	3,691	275,47	1 016,63
Výkaz výměr: 2,03*10,1*0,18				3,691		
1 679.	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	20,2	228,00	4 605,60
152.	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při - zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2	m	20,2	325,86	6 582,37
Výkaz výměr: 20,2				20,200		
157.	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	20,503	38,80	795,52
Výkaz výměr: 20,503				20,503		
<b>997: Přesun sutě</b>						<b>8 874,41</b>
161.	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po - schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	6,258	658,71	4 122,21

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: 5,167 1,091		5,167 1,091		
164.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	87,612	10,21	894,52
		Výkaz výměr: 6,258*14		87,612		
165.	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,258	331,00	2 071,40
166.	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) železobetonového	t	6,258	285,44	1 786,28
		Výkaz výměr: 6,258		6,258		
		<b>999: Přesun hmot</b>				<b>4 408,04</b>
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	7,17	614,79	4 408,04
		<b>Dodatek č.2</b>				<b>47 586,14</b>
		<b>ZL030-VCP: Přípočet - Stabilizace kleneb v 1.PP</b>				<b>47 586,14</b>
		<b>D.1.1: Architektonicko stavební řešení</b>				<b>47 586,14</b>
		<b>96: Bourání konstrukcí</b>				<b>46 561,28</b>
151.	975021311	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 600 mm	m	25,2	1 847,67	46 561,28
		Výkaz výměr: 1 PP 4*3,15*2		25,200		
		<b>999: Přesun hmot</b>				<b>1 024,85</b>
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,667	614,79	1 024,85

**Figura**

**Výraz**

**Hodnota**

**Popis**

---

## Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

**101250**

Zakázka

**Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci**

Označení rozpočtu

**0**

Název rozpočtu

**Dodatek č.2**



**Poznámka:**

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>101250</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</b>
Označení rozpočtu <b>ZL021</b>	Název rozpočtu <b>Dodatek č.2</b>



Název stavby:	<b>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</b>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: [redacted] Datum:	Za objednatele: [redacted] Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	-159 106,09 Kč
		DPH	-33 412,28 Kč
		DPH 21%	-33 412,28 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>-192 518,36 Kč</b>

*Razítko a podpis*

*Razítko a podpis*

**Poznámka:**

**Zakázka:** Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

**Rozpočet:** Dodatek č.2

**Typ:** Změnový list ZL021

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>Dodatek č.2</b>	<b>- 159 106,09</b>	<b>- 33 412,28</b>	<b>- 192 518,36</b>
Doplnění rozvodů vzduchotechniky	59 643,39	12 525,11	72 168,50
Odpočet chlazení dle PD	<b>- 549 184,48</b>	<b>- 115 328,74</b>	<b>- 664 513,22</b>
Změna chlazení na klima jednotky, včetně dopojení elektro a odpad	330 435,00	69 391,35	399 826,35
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 159 106,09</b>		
<b>DPH</b>		<b>- 33 412,28</b>	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>- 192 518,36</b>

**Zakázka:** Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

**Rozpočet:** Dodatek č.2

**Typ:** Změnový list ZL021

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Dodatek č.2</b>						<b>59 643,39</b>
<b>ZL022-VCP: Přípočet - Doplnění rozvodů vzt</b>						<b>59 643,39</b>
<b>D.1.4.3: Vzduchotechnika</b>						<b>59 643,39</b>
<b>VZT03: zařízení 3 větrání laboratoří</b>						<b>59 643,39</b>
1 684.	X15	Propojovací potrubí Cu s tepelnou izolací a ovládacím kabelem	m	20,0	890,00	17 800,00
1 685.	X16	Nosná konzole pod venkovní jednotku	kus	1,0	2 400,00	2 400,00
30.	Pol79	Doprava zařízení		1,0	36 698,78	36 698,78
63.	Pol23	Materiál spojovací, těsnící, na závěsy		1,0	2 744,61	2 744,61

### Dodatek č.2

#### ZL069-MNP: Odpočet - Odpočet chlazení dle PD

**- 549 184,48**

#### D.1.4.5: Chlazení

**- 549 184,48**

#### CHL01: Stropní chlazení

**- 276 786,14**

1.	01001	Chladicí panely 600x1700 mm tloušťka 12,5 mm, integrované trubky 6x1 mm	kus	- 50,0	2 502,21	- 125 110,46
2.	01002	Chladicí panely 600x1600 mm tloušťka 12,5 mm, integrované trubky 6x1 mm	kus	- 8,0	2 421,06	- 19 368,45
3.	01003	Chladicí panely 600x1500 mm tloušťka 12,5 mm, integrované trubky 6x1 mm	kus	- 9,0	2 259,98	- 20 339,83
4.	01004	Adaptér z mosazi 20x2	kus	- 14,0	99,60	- 1 394,35
5.	01006	Napojení panelů na rozvody chladu	soubor	- 1,0	30 893,37	- 30 893,37
6.	01007	Montáž vícevrstvého plastového potrubí	m	- 250,0	108,20	- 27 050,91
7.	01008	Mirkoodlučovač vzduchu DN25	kus	- 1,0	2 305,48	- 2 305,48
8.	01009	Multi press T-kus redukovaný z mosazi (20/8/20)	kus	- 120,0	231,16	- 27 739,48
9.	01010	Teploměrná fólie pro vyhledávání trubek pod omítkou	kus	- 1,0	692,26	- 692,26
10.	01011	Vícevrstvá trubka PEX-AL-PEX 20x2,0	m	- 250,0	44,27	- 11 066,28
11.	01012	Vícevrstvá trubka PEX-AL-PEX 10x1,3	m	- 5,0	31,97	- 159,85
12.	01014	Vícevrstvá trubka PEX-AL-PEX 6x1	m	- 10,0	31,97	- 319,69
13.	01015	Press spojka 20/20	kus	- 8,0	148,78	- 1 190,24
14.	01016	Sestava rozdělovač/sběrač 7cestný, mosaz - pro stropní chlazení, skříň včetně průtokoměrů a - odvzdušňovacích ventilů	kus	- 1,0	9 155,50	- 9 155,50
<b>CHL03: Strojovny</b>						<b>- 172 743,42</b>
15.	03001	Expanzní nádova tlak.s memb. 8 l pro chlazení	soubor	- 1,0	1 075,89	- 1 075,89

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
16.	03002	Montáž nádoby expanzní tlakové 8 l	soubor	- 1,0	538,56	- 538,56
17.	03003	Montáž oběhového čerpadla DN 25	soubor	- 1,0	461,10	- 461,10
18.	03004	Tepelné čerpadlo celkový chladicí výkon 5kW při spádu nemrznoucí směsí (30% glykolu) 7/12°C, se - zabudovanou expanzní nádrží, pojistným ventilem a čerpadlem	kus	- 1,0	100 801,53	- 100 801,53
19.	03005	Montáž a ukotvení	soubor	- 1,0	15 738,71	- 15 738,71
20.	03006	Akumulační nádoba o objemu 250 l s integrovaným výměníkem tepla, určená pro chlazení, včetně izolace	kus	- 1,0	43 748,70	- 43 748,70
21.	03007	Montáž akumulční nádoby	soubor	- 1,0	768,49	- 768,49
22.	03008	Pojistný ventil 3/4"x1", Potv=3 bar	kus	- 1,0	652,91	- 652,91
23.	03009	oběhové čerpadlo DN 25, s elektronicky řízenými otáčkami Q=2,15 m3/hod, H=5m, pro chlazení	kus	- 1,0	8 957,54	- 8 957,54
<b>CHL04: Rozvod potrubí</b>						<b>- 34 448,10</b>
24.	04001	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,5 mm, včetně tvarovek a montáže	m	- 15,0	440,19	- 6 602,88
		Výkaz výměr: Poznámka k položce: včetně pomocného lešení o výšce podlahy do1900 mm pro zatížení do 1,5 kPa -15		- 15,000		
				-		
26.	04004	Závěsy a objímky	soubor	- 1,0	7 070,12	- 7 070,12
25.	04003	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm, včetně tvarovek a montáže	m	- 33,0	629,55	- 20 775,10
		Výkaz výměr: Poznámka k položce: včetně pomocného lešení o výšce podlahy do1900 mm pro zatížení do 1,5 kPa -33		- 33,000		
<b>CHL05: Armatury</b>						<b>- 23 782,67</b>
27.	05001	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25	kus	- 1,0	384,86	- 384,86
28.	05002_01	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32	kus	- 1,0	600,04	- 600,04
29.	05003	Montáž armatur závitových,se 2závity	kus	- 17,0	92,22	- 1 567,72
30.	05004	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	- 5,0	314,77	- 1 573,87
31.	05005	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32	kus	- 7,0	569,30	- 3 985,09
32.	05006	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	- 1,0	284,03	- 284,03
33.	05007	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	- 1,0	445,11	- 445,11
34.	05008	Teploměr s jímkou D 63 mm, DN 15 0-40°C	kus	- 4,0	394,70	- 1 578,79
35.	05009	Automatický odvzdušňovací ventil DN15	kus	- 5,0	222,56	- 1 112,78
36.	05010	Manometr 0-4bar vč kondenzační smyčky	soubor	- 2,0	692,26	- 1 384,51
37.	05011	Vyvažovací ventil DN 32, včetně měřících ventilků	kus	- 1,0	2 681,73	- 2 681,73
38.	05012	Redukce 32/20	kus	- 5,0	77,46	- 387,32



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
39.	05013	Trojcestná směšovací armatura DN 20, kv=6,3, vč. servopohonu	kus	- 1,0	6 173,76	- 6 173,76
40.	05014	Kohout kul.vypouštěcí, komplet DN 15	kus	- 8,0	202,88	- 1 623,05
<b>CHL06: Ostatní náklady</b>						<b>- 41 423,90</b>
41.	06001	Zkouška tlaková a provozní	soubor	- 1,0	7 377,52	- 7 377,52
Výkaz výměr: Poznámka k položce: včetně dodávky vody ,uzavření a zabezpečení konců potrubí -1				- 1,000		
42.	06002	Napuštění soustavy vodou včetně chemie	soubor	- 1,0	4 057,64	- 4 057,64
43.	06003	Mimostaveništní doprava	soubor	- 1,0	13 617,67	- 13 617,67
44.	06004	Stavební přípomoc (prostupy skrz stěny, podlahy, střechu včetně zapravení a zaizolování) - dodávka - stavby	soubor	- 1,0	5 489,23	- 5 489,23
45.	06005	Koordinace s ostatními profesemi	hod	- 4,0	676,27	- 2 705,09
46.	06006	Vyregulování soustvy	soubor	- 1,0	3 073,97	- 3 073,97
47.	06007	Dodávka a napuštění nemrznoucí směsi	litr	- 25,0	95,91	- 2 397,69
48.	06008	Proplach potrubí	soubor	- 1,0	2 028,82	- 2 028,82
49.	06010	Orientační štítky	soubor	- 1,0	676,27	- 676,27

## Dodatek č.2

**330 435,00**

### ZL070-VCP: Přípočet - Změna chlazení na klima jednotky

**330 435,00**

#### D.1.4.5: Chlazení

**330 435,00**

#### CHL04: Rozvod potrubí

**36 513,90**

25.	04003	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm, včetně tvarovek a montáže	m	58,0	629,55	36 513,90
Výkaz výměr: Poznámka k položce: včetně pomocného lešení o výšce podlahy dol900 mm pro zatížení do 1,5 kPa 33; výměra položky				33,000		

#### CHL06: Ostatní náklady

**254 720,00**

1 775.	X68	Klimatizační jednotka LG 8,8 kW - dodávka a montáž	kus	1,0	69 780,00	69 780,00
1 776.	X69	Vnitřní nástěnná jednotka LG - dodávka a montáž	kus	5,0	18 990,00	94 950,00
1 777.	X70	Klimatizační jednotka LG 5 kW - dodávka a montáž	kus	1,0	62 590,00	62 590,00
1 778.	X71	Doprava	kus	1,0	7 500,00	7 500,00
1 779.	X72	Jeřáb	kus	1,0	15 000,00	15 000,00
1 782.	X75	Úprava projektové dokumentace	kus	1,0	4 900,00	4 900,00

#### SIL04: Elektroinstalace - silnoproud

**22 902,34**

33.	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	2,0	174,56	349,11
34.	99924020240	krabice 6455-11 P/S rozvodná šedá 5pól	ks	2,0	64,33	128,67
43.	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	122,0	29,48	3 596,21
44.	99995285587	kabel NOPOVIC 1-CXKH-R 5X4 RE B2s1d0 nehořlavý	m	122,0	102,76	12 536,52

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
91.	741410072_01	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm <sup>2</sup> uloženým pevně	m	53,0	32,94	1 745,57
				Výkaz výměr: 53		53,000
92.	99900000630	vodič H07V-U 4 zelenožlutý (CY)	m	53,0	10,50	556,26
1 780.	X73	Úprava rozvaděče RH	kus	1,0	2 490,00	2 490,00
1 781.	X74	Revize	kus	1,0	1 500,00	1 500,00
<b>ZTI04: Vnitřní kanalizace</b>						<b>11 083,70</b>
16.	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm	m	24,6	427,08	10 506,26
22.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	24,6	23,27	572,55
29.	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,007	698,23	4,89
<b>ZTI11: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>						<b>3 220,64</b>
191.	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	19,3	166,87	3 220,64
<b>ZTI13: Přesuny sutí</b>						<b>1 994,43</b>
201.	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,463	371,62	172,06
202.	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,852	232,19	430,02
203.	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,463	305,20	141,31
204.	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	4,63	146,01	676,04
205.	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,463	136,68	63,28
206.	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,463	11,20	5,18
207.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,463	236,04	109,29
208.	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,463	184,44	85,39
209.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,945	17,24	119,71
210.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,463	414,99	192,14

**Figura**

**Výraz**

**Hodnota**

**Popis**

---

## Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

**101250**

Zakázka

**Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci**

Označení rozpočtu

**ZL021**

Název rozpočtu

**Dodatek č.2**

The logo for WACHAL, featuring a stylized blue 'W' icon followed by the word 'WACHAL' in a blue serif font.

**Poznámka:**

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>101250</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</b>
Označení rozpočtu <b>ZL022</b>	Název rozpočtu <b>Dodatek č.2</b>



Název stavby:	<b>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</b>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: ██████████ Datum:	Za objednatele: ██████████ Datum:
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	1 498 004,46 Kč
DPH	314 580,94 Kč
DPH 21%	314 580,94 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>1 812 585,40 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

**Rozpočet:** Dodatek č.2

**Typ:** Změnový list ZL022

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>Dodatek č.2</b>	<b>1 498 004,46</b>	<b>314 580,94</b>	<b>1 812 585,40</b>
Nosná konstrukce arkýře	131 593,64	27 634,66	159 228,31
Doplnění střešního pláště	1 366 410,82	286 946,27	1 653 357,09
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>1 498 004,46</b>		
<b>DPH</b>		<b>314 580,94</b>	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>1 812 585,40</b>

**Zakázka:** Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

**Rozpočet:** Dodatek č.2

**Typ:** Změnový list ZL022

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Dodatek č.2</b>						<b>131 593,64</b>
<b>ZL023-VCP: Přípočet - Nosná konstrukce arkýře</b>						<b>131 593,64</b>
<b>D.1.1: Architektonicko stavební řešení</b>						<b>131 593,64</b>
<b>713: Izolace tepelné</b>						<b>19 403,18</b>
178.	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) - přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	63,387	70,04	4 439,63
Výkaz výměr: 27,5*2				55,000		
8,387				8,387		
				-		
181.	631511000	Vlna minerální volná a výrobky z ní (desky z minerální vlny a kombinované) vata minerální foukaná - IZOSpol foukaná minerální vata IZOSpol	m3	7,526	1 921,23	14 459,39
Výkaz výměr: 27,5*(0,12+0,08)*1,1				6,050		
8,387*0,16*1,1				1,476		
				-		
182.	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,508	992,45	504,16
<b>762: Konstrukce tesařské</b>						<b>93 987,41</b>
188.	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střešních rovňých a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z - prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	31,724	102,10	3 239,05
Výkaz výměr: (1,84+3,78)*8,58				48,220		
-1,55*3,38*2				- 10,478		
-1,36*3,38				- 4,597		
-1,55*3,215*2				- 9,967		
-1,36*3,215				- 4,372		
1,84*4,92				9,053		
(4,54+1,5)*0,64				3,866		
				-		
193.	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, - pásová ocel, vruty	m3	1,101	1 196,65	1 317,51
Výkaz výměr: 1,101				1,101		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
				-		
187.	605161000	Řezivo jehličnaté nepracované sušené smrk tl. 30mm	m3	1,101	9 529,30	10 494,22
		Výkaz výměr: 143,66*0,06*0,04*1,15		0,397		
		27,856*0,022*1,15		0,705		
				-		
191.	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralátí	m	143,66	11,53	1 656,40
		Výkaz výměr: 4,92*4		19,680		
		8,58*4		34,320		
		(0,53+0,405+0,965)*5		9,500		
		12*0,64		7,680		
		6,04*2		12,080		
		1,55*4		6,200		
		1,36*2		2,720		
		8,58*6		51,480		
1 696.	762421026	Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	68,731	420,00	28 866,96
		Výkaz výměr: (1,52+3,94)*8,58*2		93,694		
		-1,55*3,38*2*2		- 20,956		
		-1,36*3,38*2		- 9,194		
		-1,55*3,215*2*2		- 19,933		
		-1,36*3,215*2		- 8,745		
		(1,55+3,38)*0,32*2*2		6,310		
		(1,36+3,38)*2*0,32		3,034		
		(1,55+3,215)*2*0,32*2		6,099		
		(1,36+3,215)*2*0,32		2,928		
		(1,52+3,94)*0,32		1,747		
		54,985*0,25		13,746		
				-		
1 698.	X24	Ocelový úhelník pro uchycení KVH hranolů	kus	49,0	180,00	8 820,00
1 699.	762085103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel	kus	49,0	161,00	7 889,00
1 700.	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m	141,51	117,00	16 556,67
		Výkaz výměr: 8,58*5		42,900		
		1,64+3,905		5,545		
		1,36*5		6,800		
		0,41*2		0,820		
		0,805		0,805		
		1,55*10		15,500		
		0,44*5		2,200		
		0,41*10		4,100		



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		0,805*5		4,025		
		(1,64+3,905)*7		38,815		
		5*4		20,000		
				-		
1 701.	61221115	Hranol konstrukční masivní KVH Nsi 80 x 120 x 5000 mm, smrkové nepohledové	m	48,445	112,00	5 425,84
		Výkaz výměr: 8,58*5		42,900		
		1,64+3,905		5,545		
				-		
1 702.	61221108	Hranol konstrukční masivní KVH Nsi 60 x 120 x 5000 mm, smrkové nepohledové	m	34,25	83,80	2 870,15
		Výkaz výměr: 1,36*5		6,800		
		0,41*2		0,820		
		0,805		0,805		
		1,55*10		15,500		
		0,44*5		2,200		
		0,41*10		4,100		
		0,805*5		4,025		
1 703.	61221106	Hranol konstrukční masivní KVH Nsi 60 x 80 x 5000 mm, smrkové nepohledové	m	38,815	55,90	2 169,76
		Výkaz výměr: (1,64+3,905)*7		38,815		
				-		
1 704.	61221110	Hranol konstrukční masivní KVH Nsi 60 x 160 x 5000 mm, smrkové nepohledové	m	20,0	112,00	2 240,00
		Výkaz výměr: 5*4		20,000		
				-		
202.	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,535	1 590,78	2 441,85
<b>765: Konstrukce pokrývačské</b>						<b>12 393,55</b>
245.	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na - bednění nebo tepelnou izolaci	m2	39,263	57,09	2 241,51
		Výkaz výměr: 27,5		27,500		
		1,74*4,82		8,387		
		0,64*(1,5+4,1-0,325)		3,376		
				-		
246.	283292230	fólie strukturovaná	m2	43,189	166,87	7 207,00
		Výkaz výměr: materiál + 10% prořez				
		39,263*1,1		43,189		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
				-		
248.	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,217	1 328,39	2 945,04

**95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb**

**5 809,50**

128.	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, - hloubka 110 mm	kus	90,0	64,55	5 809,50
------	-----------	---	-----	------	-------	----------

Výkaz výměr: 42

42,000

24\*2

48,000

-

**Dodatek č.2**

**1 366 410,82**

**ZL041-VCP: Přípočet - Střešní plášť**

**1 366 410,82**

**Figura**

**Výraz**

**Hodnota**

**Popis**

---

## Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

**101250**

Zakázka

**Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci**

Označení rozpočtu

**ZL022**

Název rozpočtu

**Dodatek č.2**

The logo for WACHAL, featuring a stylized blue 'W' icon followed by the word 'WACHAL' in a blue serif font.

**Poznámka:**

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>101250</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</b>
Označení rozpočtu <b>ZL023</b>	Název rozpočtu <b>Dodatek č.2</b>



Název stavby:	<b>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</b>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: ██████████ Datum:	Za objednatele: ██████████ Datum:
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>

## REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	354 145,37 Kč
DPH	74 370,53 Kč
DPH 21%	74 370,53 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>428 515,89 Kč</b>

Poznámka:

**Zakázka:** Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

**Rozpočet:** Dodatek č.2

**Typ:** Změnový list ZL023

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>Dodatek č.2</b>	<b>354 145,37</b>	<b>74 370,53</b>	<b>428 515,89</b>
Nové SDK příčky	428 172,48	89 916,22	518 088,70
SDK podhled demontáž a likvidace	25 156,95	5 282,96	30 439,90
Odpočet mobilní příčky	- 318 375,16	- 66 858,78	- 385 233,94
Přípočet 1 kus mobilní příčky, sdk kastlík	219 191,10	46 030,13	265 221,23
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>354 145,37</b>		
<b>DPH</b>		<b>74 370,53</b>	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>428 515,89</b>

**Zakázka:** Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

**Rozpočet:** Dodatek č.2

**Typ:** Změnový list ZL023

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Dodatek č.2</b>						<b>428 172,48</b>
<b>ZL026-VCP: Přípočet - Nové příčky SDK</b>						<b>428 172,48</b>
<b>D.1.1: Architektonicko stavební řešení</b>						<b>428 172,48</b>
<b>763: Konstrukce suché výstavby</b>						<b>365 594,07</b>
1 676.	763111428	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 40 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB	m2	263,5	1 340,00	353 090,00
217.	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých - nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m / v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	14,237	878,28	12 504,07
<b>96: Bourání konstrukcí</b>						<b>18 858,70</b>
138.	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm	m2	263,5	71,57	18 858,70
Výkaz výměr: 263,5				263,500	-	
<b>997: Přesun sutě</b>						<b>43 719,71</b>
161.	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po - schodech) pro budovy a halý výšky přes 12 do 15 m	t	30,83	658,71	20 308,03
164.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	431,62	10,21	4 406,84
Výkaz výměr: 30,83*14				431,620		
165.	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	30,83	331,00	10 204,73
166.	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	30,83	285,44	8 800,12
Výkaz výměr: 30,83				30,830	-	
<b>Dodatek č.2</b>						<b>25 156,95</b>
<b>ZL029-VCP: Přípočet - SDK pohled demontáž a likvidace</b>						<b>25 156,95</b>

**Figura**

**Výraz**

**Hodnota**

**Popis**

---



## Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

**101250**

Zakázka

**Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci**

Označení rozpočtu

**ZL023**

Název rozpočtu

**Dodatek č.2**

The logo for WACHAL, featuring a stylized blue 'W' icon followed by the word 'WACHAL' in a blue serif font.

**Poznámka:**

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>101250</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</b>
Označení rozpočtu <b>ZL024</b>	Název rozpočtu <b>Dodatek č.2</b>



Název stavby:	<b>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</b>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: [redacted] Datum:	Za objednatele: [redacted] Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	409 142,99 Kč
		DPH	85 920,03 Kč
		DPH 21%	85 920,03 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>495 063,01 Kč</b>

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Poznámka:

**Zakázka:** Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

**Rozpočet:** Dodatek č.2

**Typ:** Změnový list ZL024

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>Dodatek č.2</b>	<b>409 142,99</b>	<b>85 920,03</b>	<b>495 063,01</b>
Úprava nových ocel.profilů-rozvodna NN	41 392,83	8 692,50	50 085,33
Demontáž schodiště	108 295,74	22 742,11	131 037,85
Přezdění stávajícího komínového tělesa	259 454,41	54 485,43	313 939,84
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>409 142,99</b>		
<b>DPH</b>		<b>85 920,03</b>	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>495 063,01</b>

**Zakázka:** Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

**Rozpočet:** Dodatek č.2

**Typ:** Změnový list ZL024

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Dodatek č.2</b>						<b>41 392,83</b>
<b>ZL027-VCP: Přípočet - Úpravy stropu-rozvodna NN</b>						<b>41 392,83</b>
<b>D.1.1: Architektonicko stavební řešení</b>						<b>41 392,83</b>
<b>003: Svislé konstrukce</b>						<b>724,00</b>
1 661.	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,0	362,00	724,00
<b>38: Různé kompletní konstrukce</b>						<b>65,95</b>
50.	389381118	Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu uzavírací nebo petlicové spáry dílců z betonu C 25/30	m3	0,015	4 396,87	65,95
Výkaz výměr: podkladní beton.kvádry pod.válc.nosníky statika 1 PP (0,2*0,25*0,15)*2				0,015		
<b>43-M: Montáž ocelových konstrukcí</b>						<b>3 044,43</b>
368.	42412031/R	OCEL.KONSTR.SVAŘOVANÉ 11 373	kg	41,51	60,38	2 506,40
Výkaz výměr: 1*1,92*18,8*1,15				41,510		
366.	42400293/R	VNITROSTAV.DOPRAVA MATERIALU	q	0,41	131,41	53,88
Výkaz výměr: 0,41				0,410		
				-		
367.	430862007/R	Universální ceny - cenová křivka druhá, hmotnost přes 3000 do 5000 kg	kg	41,51	10,87	451,22
Výkaz výměr: 1,92*18,8*1,15				41,510		
				-		
365.	42400232/R	MIMOSTAV.DOPRAVA MATERIALU	soub	0,002	16 467,68	32,94
Výkaz výměr: 0,002				0,002		
				-		
<b>94: Lešení a stavební výtahy</b>						<b>241,52</b>
119.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,0	60,38	241,52
Výkaz výměr: 2*2				4,000		
				-		
<b>96: Bourání konstrukcí</b>						<b>740,00</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 660.	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,0	370,00	740,00
Výkaz výměr: 2				2,000	-	
<b>999: Přesun hmot</b>						<b>36 576,93</b>
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	59,495	614,79	36 576,93
<b>Dodatek č.2</b>						<b>108 295,74</b>
<b>ZL028-VCP: Přípočet - Demontáž schodiště</b>						<b>108 295,74</b>
<b>D.1.1: Architektonicko stavební řešení</b>						<b>108 295,74</b>
<b>31: Zdi pozemních staveb</b>						<b>20 952,40</b>
1 661.	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	32,0	362,00	11 584,00
26.	310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	1,984	4 722,93	9 368,40
Výkaz výměr: 5,51*0,3*0,15*8				1,984		
<b>96: Bourání konstrukcí</b>						<b>61 513,03</b>
141.	964072331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 6 m hmotnosti do 35 kg/m	t	2,005	3 787,73	7 593,64
Výkaz výměr: 2*4*8*17,9*0,001				1,146		
2*3*8*17,9*0,001				0,859		
1 639.	966079871	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 400 mm2	kus	32,0	62,30	1 993,60
1 660.	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	32,0	370,00	11 840,00
Výkaz výměr: 32				32,000		
140.	963053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	43,39	923,84	40 085,79
Výkaz výměr: 4*1,4*8				44,800		
2,98*1,51*8				35,998		
-37,408				- 37,408		
<b>997: Přesun sutě</b>						<b>21 325,74</b>
161.	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po - schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	18,725	658,71	12 334,34
164.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	262,15	10,21	2 676,55
Výkaz výměr: 18,725*14				262,150		
165.	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	18,725	331,00	6 197,97

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
166.	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	0,409	285,44	116,87
				Výkaz výměr: 18,725		18,725
<b>999: Přesun hmot</b>						<b>4 504,57</b>
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	7,327	614,79	4 504,57
<b>Dodatek č.2</b>						<b>259 454,41</b>
<b>ZL038-VCP: Přípočet - Přezdění stávajícího komínového tělesa</b>						<b>259 454,41</b>
<b>D.1.1: Architektonicko stavební řešení</b>						<b>259 454,41</b>
<b>003: Svislé konstrukce</b>						<b>112 087,01</b>
1 695.	311238137	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 20 na MVC	m2	57,187	1 960,00	112 087,01
				Výkaz výměr: (2,1+0,25) * (15,5+4,255+0,4+4,18)		57,187
<b>94: Lešení a stavební výtahy</b>						<b>1 811,40</b>
119.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,0	60,38	1 811,40
				Výkaz výměr: 3*2*5		30,000
<b>96: Bourání konstrukcí</b>						<b>29 726,51</b>
135.	120901102	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu nastavovanou ručně	m3	28,316	1 049,81	29 726,51
				Výkaz výměr: 2,1*0,65 * (15,5+4,255+0,4+4,18)		33,217
				-0,685*0,355 * (15,5+4,255+0,4)		- 4,901
<b>997: Přesun sutě</b>						<b>104 586,83</b>
161.	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po - schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	50,969	658,71	33 573,79
163.	997013322	Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně - -3312	m	540,0	59,83	32 308,20
				Výkaz výměr: 18*30		540,000
164.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	713,566	10,21	7 285,51
				Výkaz výměr: 50,969*14		713,566
165.	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	50,969	331,00	16 870,74
166.	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	50,969	285,44	14 548,59
				Výkaz výměr: 50,969		50,969
<b>999: Přesun hmot</b>						<b>11 242,66</b>
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	18,287	614,79	11 242,66

**Figura**

**Výraz**

**Hodnota**

**Popis**

---

## Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

**101250**

Zakázka

**Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci**

Označení rozpočtu

**ZL024**

Název rozpočtu

**Dodatek č.2**

The logo for WACHAL, featuring a stylized blue 'W' icon followed by the word 'WACHAL' in a blue serif font.

**Poznámka:**



# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>101250</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</b>
Označení rozpočtu <b>ZL025</b>	Název rozpočtu <b>Dodatek č.2</b>



Název stavby:	<b>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</b>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: K ██████████ Datum:	Za objednatele: ██████████ Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	296 539,76 Kč
		DPH	62 273,35 Kč
		DPH 21%	62 273,35 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>358 813,11 Kč</b>

*Razítko a podpis*

*Razítko a podpis*

**Poznámka:**

**Zakázka:** Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

**Rozpočet:** Dodatek č.2

**Typ:** Změnový list ZL025

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>Dodatek č.2</b>	<b>296 539,76</b>	<b>62 273,35</b>	<b>358 813,11</b>
ZL034-VCP: Přípočet - Úprava kanalizace -dopojení	296 539,76	62 273,35	358 813,11
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>296 539,76</b>		
<b>DPH</b>	<b>62 273,35</b>		
DPH 21 % ze základny: 296 540	62 273,35		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>358 813,11</b>		

**Zakázka:** Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

**Rozpočet:** Dodatek č.2

**Typ:** Změnový list ZL025

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Dodatek č.2</b>						<b>296 539,76</b>
<b>ZL034-VCP: Přípočet - Úprava kanalizace -dopojení</b>						<b>296 539,76</b>
<b>D.1.1: Architektonicko stavební řešení</b>						<b>122 553,57</b>
<b>1: Zemní práce</b>						<b>97 061,30</b>
5.	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	22,711	2 104,57	47 797,31
		Výkaz výměr: 88,63*0,8*0,3		21,271		
		6*0,8*0,3		1,440		
				-		
6.	161101602	Vytažení výkopku těžného z prostoru pod základy z hl do 4 m v hornině tř. 1 až 4	m3	22,711	502,92	11 421,82
7.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,471	38,53	1 212,58
		Výkaz výměr: 22,711		22,711		
		8,76		8,760		
				-		
8.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,471	258,87	8 146,90
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	440,594	19,87	8 754,60
		Výkaz výměr: 31,471*14		440,594		
10.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	31,471	187,73	5 908,05
		Výkaz výměr: 31,471		31,471		
				-		
11.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	50,354	274,46	13 820,05
		Výkaz výměr: 31,471*1,6		50,354		
				-		
<b>63: Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>19 896,44</b>
109.	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	7,0	368,55	2 579,85
110.	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	7,0	86,84	607,88
108.	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v - dosavadních mazaninách	m3	3,988	4 189,38	16 708,71
		Výkaz výměr: 88,63*0,3*0,15		3,988		
				-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>999: Přesun hmot</b>						<b>5 595,82</b>
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	9,102	614,79	5 595,82
<b>D.1.4.4: Zdravotně technické zařízení</b>						<b>173 986,20</b>
<b>ZTI02: Konstrukce ze zemin</b>						<b>27 327,02</b>
3.	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	22,711	1 203,24	27 327,02
Výkaz výměr: Poznámka k položce: s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm						
88,63*0,8*0,3				21,271		
6*0,8*0,3				1,440		
				-		
<b>ZTI04: Vnitřní kanalizace</b>						<b>7 852,52</b>
20.	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	- 10,34	744,78	- 7 701,03
21.	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	21,34	708,70	15 123,66
Výkaz výměr: 10,34+7+4				21,340		
				-		
22.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	- 10,34	23,27	- 240,61
23.	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	21,34	31,42	670,50
<b>ZTI09: Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>						<b>12 337,88</b>
182.	28651858.A	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 160 PVC	kus	2,0	418,94	837,88
1 688.	X17	Čištění odpadního potrubí a kamerová zkouška	kus	1,0	11 500,00	11 500,00
<b>ZTI11: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>						<b>46 962,23</b>
196.	971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC	kus	1,0	765,20	765,20
1 687.	974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	88,63	481,00	42 631,03
1 689.	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	4,0	154,00	616,00
1 690.	X18	Dodávka a montáž zpětné klapky DN 150	kus	1,0	2 950,00	2 950,00
<b>ZTI12: Ostatní přesuny hmot - práce HSV</b>						<b>64 942,46</b>
200.	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	53,582	1 212,02	64 942,46
Výkaz výměr: 38,69				38,690		
8,76*1,7				14,892		
				-		
<b>ZTI13: Přesuny sutí</b>						<b>14 564,08</b>
201.	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,026	371,62	3 354,24
205.	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,026	136,68	1 233,67

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
206.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,026	11,20	101,09
207.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,026	236,04	2 130,50
208.	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,026	184,44	1 664,76
209.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	135,39	17,24	2 334,12
		Výkaz výměr: 9,026*15		135,390	-	
210.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,026	414,99	3 745,70

**Figura**

**Výraz**

**Hodnota**

**Popis**

---

## Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

**101250**

Zakázka

**Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci**

Označení rozpočtu

**ZL025**

Název rozpočtu

**Dodatek č.2**

The logo for WACHAL, featuring a stylized blue 'W' icon followed by the word 'WACHAL' in a blue serif font.

**Poznámka:**

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>101250</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</b>
Označení rozpočtu <b>ZL026</b>	Název rozpočtu <b>Dodatek č.2</b>



Název stavby:	<b>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</b>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: ██████████ Datum:	Za objednatele: ██████████ Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) 961 619,65 Kč
		DPH 201 940,13 Kč
		DPH 21% 201 940,13 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH) 1 163 559,77 Kč</b>

*Razítko a podpis*

*Razítko a podpis*

**Poznámka:**



**Zakázka:** Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

**Rozpočet:** Dodatek č.2

**Typ:** Změnový list ZL026

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>Dodatek č.2</b>	<b>961 619,65</b>	<b>201 940,13</b>	<b>1 163 559,77</b>
Navýšení VRN	687 119,65	144 295,13	831 414,77
Dodatečné rámy pro osazení oken	274 500,00	57 645,00	332 145,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>961 619,65</b>		
<b>DPH</b>		<b>201 940,13</b>	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>		<b>1 163 559,77</b>	

**Zakázka:** Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

**Rozpočet:** Dodatek č.2

**Typ:** Změnový list ZL026

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Dodatek č.2</b>						<b>687 119,65</b>
<b>ZL035-VCP: Přípočet - Navýšení VRN</b>						<b>687 119,65</b>
<b>D.1.5.3: Vedlejší náklady</b>						<b>687 119,65</b>
<b>VRN1: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>687 119,65</b>
2.	032203000	Zařízení staveniště vybavení staveniště pronájem ploch staveniště	Kč	0,649	559 901,14	363 179,12
Výkaz výměr: původní doba výstavby 259 dní				-		
dokončení do 31.5.2020				-		
prodloužení o 168 dní				-		
559901,14/259*168/559901,14				0,649		
				-		
3.	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	0,649	351 310,52	228 000,53
Výkaz výměr: 0,649				0,649		
				-		
1 785.	X78	Zimní opatření - pronájem topidel, 3 topidla na 2 měsíce	den	180,0	533,00	95 940,00
<b>Dodatek č.2</b>						<b>274 500,00</b>
<b>ZL036-VCP: Přípočet - Dodatečné rámy pro osazení oken</b>						<b>274 500,00</b>
<b>D.1.1: Architektonicko stavební řešení</b>						<b>274 500,00</b>
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>						<b>274 500,00</b>
1 712.	X32	Dřevěný rám s křídlem pro pozici E0.001	kus	1,0	6 200,00	6 200,00
1 713.	X33	Dřevěný rám s křídlem pro pozici E0.002	kus	3,0	6 200,00	18 600,00
1 714.	X34	Dřevěný rám s křídlem pro pozici E0.003	kus	5,0	3 900,00	19 500,00
1 715.	X35	Dřevěný rám s křídlem pro pozici E0.005	kus	1,0	9 700,00	9 700,00
1 716.	X36	Dřevěný rám s křídlem pro pozici E0.007	kus	1,0	4 200,00	4 200,00
1 717.	X37	Dřevěný rám s křídlem pro pozici E1.001	kus	4,0	6 900,00	27 600,00
1 718.	X38	Dřevěný rám s křídlem pro pozici E1.002	kus	1,0	7 900,00	7 900,00
1 719.	X39	Dřevěný rám o křídlem pro pozici E1.003	kus	1,0	7 900,00	7 900,00
1 720.	X40	Dřevěný rám s křídlem pro pozici E1.004	kus	1,0	4 900,00	4 900,00
1 721.	X41	Dřevěný rám s křídlem pro pozici E1.005	kus	1,0	3 600,00	3 600,00
1 722.	X42	Dřevěný rám s křídlem pro pozici E1.008	kus	4,0	6 900,00	27 600,00
1 723.	X43	Dřevěný rám s křídlem pro pozici E2.003	kus	3,0	8 200,00	24 600,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 725.	X45	Dřevěný rám s křídlem pro pozici E4.002	kus	1,0	9 700,00	9 700,00
1 726.	X46	Dřevěný rám s křídlem pro E5.001	kus	1,0	3 900,00	3 900,00
1 727.	X47	Dřevěný rám s křídlem pro pozici E5.002	kus	1,0	9 700,00	9 700,00
1 728.	X48	Dřevěný rám s křídlem pro pozici E5.006	kus	1,0	4 900,00	4 900,00
1 729.	X49	Montáž rámu a křídel	kus	30,0	1 500,00	45 000,00
1 730.	X50	Doprava	kus	2,0	4 500,00	9 000,00
1 731.	X51	Demontáž křídel a pantů	kus	30,0	500,00	15 000,00
1 732.	X52	Odvoz a likvidace křídel	kus	30,0	500,00	15 000,00

**Figura**

**Výraz**

**Hodnota**

**Popis**

---

## Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

**101250**

Zakázka

**Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci**

Označení rozpočtu

**ZL026**

Název rozpočtu

**Dodatek č.2**

The logo for WACHAL, featuring a stylized blue 'W' icon followed by the word 'WACHAL' in a blue serif font.

**Poznámka:**

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>101250</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</b>
Označení rozpočtu <b>ZL027</b>	Název rozpočtu <b>Dodatek č.2</b>



Název stavby:	<b>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</b>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: ██████████ Datum:	Za objednatele: ██████████ Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) -503 271,40 Kč
		DPH -105 686,99 Kč
		DPH 21% -105 686,99 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH) -608 958,39 Kč</b>

*Razítko a podpis*

*Razítko a podpis*

**Poznámka:**

**Zakázka:** Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

**Rozpočet:** Dodatek č.2

**Typ:** Změnový list ZL027

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>Dodatek č.2</b>	<b>- 503 271,40</b>	<b>- 105 686,99</b>	<b>- 608 958,39</b>
Zárubně - odpočet	- 95 255,89	- 20 003,74	- 115 259,62
Zárubně pro dodatečnou montáž	327 540,90	68 783,59	396 324,49
Odpočet kaple a dveří do kaple	- 735 556,41	- 154 466,85	- 890 023,26
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 503 271,40</b>		
<b>DPH</b>		<b>- 105 686,99</b>	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>- 608 958,39</b>

**Zakázka:** Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

**Rozpočet:** Dodatek č.2

**Typ:** Změnový list ZL027

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Dodatek č.2</b>						<b>- 95 255,89</b>
<b>ZL037-MNP: Odpočet - Zárubně</b>						<b>- 95 255,89</b>
<b>D.1.1: Architektonicko stavební řešení</b>						<b>- 95 255,89</b>
<b>6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>- 95 085,59</b>
86.	553311430	záрубеň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P	kus	- 49,0	954,03	- 46 747,47
Výkaz výměr: -49				- 49,000		
				-		
87.	553311410	záрубеň ocelová pro běžné zdění H 145 700 L/P	kus	- 41,0	932,07	- 38 214,87
88.	553311450	záрубеň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P	kus	- 3,0	973,79	- 2 921,37
Výkaz výměr: -3				- 3,000		
				-		
85.	642942221	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na - cementovou maltu, o ploše otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	- 4,0	373,27	- 1 493,08
Výkaz výměr: "01.003 "1						
"02.005 "3						
Součet						
-4				- 4,000		
				-		
84.	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	- 4,0	290,93	- 1 163,72
Výkaz výměr: -4				- 4,000		
				-		
89.	553311640	Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 160 1600 dvoukřídlá	kus	- 4,0	1 136,27	- 4 545,08
<b>999: Přesun hmot</b>						<b>- 170,30</b>
168.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	- 0,277	614,79	- 170,30
<b>Dodatek č.2</b>						<b>327 540,90</b>
<b>ZL037-VCP: Přípočet - Zárubně pro dodatečnou montáž</b>						<b>327 540,90</b>
<b>D.1.1: Architektonicko stavební řešení</b>						<b>327 540,90</b>
<b>6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>241 720,00</b>
1 691.	X20	Záрубеň pro dodatečnou montáž 700x1970mm	kus	38,0	2 690,00	102 220,00



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 692.	X21	Zárubeň pro dodatečnou montáž 800x1970mm	kus	45,0	2 733,00	122 985,00
1 693.	X22	Zárubeň pro dodatečnou montáž 900x1970mm	kus	3,0	2 855,00	8 565,00
1 787.	X79	Zárubeň pro dodatečnou montáž 600x1970mm	kus	3,0	2 650,00	7 950,00
<b>783: Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>85 820,90</b>
359.	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	268,4	103,75	27 846,50
		Výkaz výměr: 38*0,7*2*2		106,400		
		45*0,8*2*2		144,000		
		3*0,9*2*2		10,800		
		3*0,6*2*2		7,200		
1 786.	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	536,8	108,00	57 974,40
		Výkaz výměr: 268,4*2		536,800		
				-		
<b>Dodatek č.2</b>						<b>- 735 556,41</b>
<b>ZL043-MNP: Odpočet - Kaple a dveře do kaple</b>						<b>- 735 556,41</b>
<b>D.1.1: Architektonicko stavební řešení</b>						<b>- 735 556,41</b>
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>						<b>- 735 556,41</b>
275.	T5.003	Dveře do kaple 5 NP	ks	- 1,0	38 424,59	- 38 424,59
		Výkaz výměr: -1		- 1,000		
287.	766-2/R	kaple míst 5,07- 18 m2	soub	- 1,0	697 131,82	- 697 131,82
		Výkaz výměr: -1		- 1,000		
				-		

**Figura**

**Výraz**

**Hodnota**

**Popis**

---

## Poznámka rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky

**101250**

Zakázka

**Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci**

Označení rozpočtu

**ZL027**

Název rozpočtu

**Dodatek č.2**

The logo for WACHAL, featuring a stylized blue 'W' icon followed by the word 'WACHAL' in a blue serif font.

**Poznámka:**

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>101250</b>	Zakázka <b>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</b>
Označení rozpočtu <b>ZL028</b>	Název rozpočtu <b>Dodatek č.2</b>



Název stavby:	<b>Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci</b>
Objednatel:	<i>Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: ██████████ Datum:	Za objednatele: ██████████ Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) -104 855,68 Kč
		DPH -22 019,69 Kč
		DPH 21% -22 019,69 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH) -126 875,37 Kč</b>
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	

**Poznámka:**

**Zakázka:** Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

**Rozpočet:** Dodatek č.2

**Typ:** Změnový list ZL028

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>Dodatek č.2</b>	<b>- 104 855,68</b>	<b>- 22 019,69</b>	<b>- 126 875,37</b>
Odpočet vestavných pouzder pro svítidla, svítidla	- 1 034 635,15	- 217 273,38	- 1 251 908,53
VCP Svítidla	929 779,47	195 253,69	1 125 033,16
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 104 855,68</b>		
<b>DPH</b>		<b>- 22 019,69</b>	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>		<b>- 126 875,37</b>	

**Zakázka:** Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci

**Rozpočet:** Dodatek č.2

**Typ:** Změnový list ZL028

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Dodatek č.2</b>						<b>- 1 034 635,15</b>
<b>ZL058-MNP: Odpočet - Odpočet vestavných pouzder pro svítidla, svítidla</b>						<b>- 1 034 635,15</b>
<b>D.1.4.7: Silnoproudá elektronika</b>						<b>- 1 034 635,15</b>
<b>SIL06: Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>						<b>- 1 034 635,15</b>
124.	SV01	vestavné puzdro	kus	- 60,0	3 062,99	- 183 779,40
126.	SV03	A1.1	kus	- 1,0	16 281,35	- 16 281,35
129.	SV06	B.1	kus	- 31,0	3 020,31	- 93 629,61
130.	SV07	C.1	kus	- 13,0	3 319,88	- 43 158,44
131.	SV08	D.1	kus	- 4,0	4 227,01	- 16 908,04
132.	SV09	E.1	kus	- 31,0	10 356,14	- 321 040,34
136.	SV13	nastavba.1	kus	- 78,0	4 327,50	- 337 545,00
138.	SV15	J.1	kus	- 4,0	3 930,59	- 15 722,36
141.	SV18	M012	kus	- 2,0	1 824,76	- 3 649,52
145.	SV22	DOLŮ.3	kus	- 1,0	2 921,09	- 2 921,09

<b>Dodatek č.2</b>						<b>929 779,47</b>
<b>ZL044-VCP: Svítidla</b>						<b>929 779,47</b>
<b>D.1.4.7: Silnoproudá elektronika</b>						<b>929 779,47</b>
<b>SIL06: Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>						<b>929 779,47</b>
142.	SV19	N1.1	kus	1,0	3 931,64	3 931,64
143.	SV20	LEVÝ.1	kus	1,0	2 921,09	2 921,09
144.	SV21	PRAVÝ.1	kus	1,0	2 921,09	2 921,09
146.	SV23	N2.1	kus	1,0	5 199,30	5 199,30
1 753.	X55	Svítidlo A1 - ZUMTOBEL	kus	1,0	34 774,00	34 774,00
1 754.	X56	Svítidlo B2 - ZUMTOBEL	kus	33,0	8 513,00	280 929,00
1 755.	X57	Svítidlo C2 - ZUMTOBEL	kus	12,0	9 000,00	108 000,00
1 756.	X58	Svítidlo D - THORN	kus	2,0	7 912,00	15 824,00
1 757.	X59	Svítidlo E - ZUMTOBEL	kus	33,0	12 122,00	400 026,00
1 758.	X60	Svítidlo Ea - ZUMTOBEL	kus	6,0	12 323,00	73 938,00
123.	741372112	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	5,0	263,07	1 315,35

**Figura**

**Výraz**

**Hodnota**

**Popis**

---

## Poznámka rozpočtu - Nabídka

Číslo zakázky

**101250**

Zakázka

**Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci**

Označení rozpočtu

**ZL028**

Název rozpočtu

**Dodatek č.2**

 **WACHAL**

**Poznámka:**