



31190016-08 Harmonogram etapový, Rekonstrukce frekvenčních měničů oběhových čerpadel na PBS																																								
Dodávka/výkon	Týden roku 2020																																							
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39													
ETAPA 2																																								
Podpis smlouvy nejpozději	■																																							
Výroba a dodávka hlavních komponentů / měnič kmitočtu, skříně.hl. jistič /		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Výroba rozvaděče RM5																																								
Demontáže stávající kabeláže, úpravy RM11.8, R109.2 a RMS																																								
Montáže nových kabelů motorových a jejich připojení na straně motorů a napájecích na str. RM11.8																																								
Doplnění vazebních signálů mezi C2.2 a RM5																																								
Připojení napájecích a motorových kabelů na straně RM4, RM5, připojení MaR kabelů z C2.2 do RM5																																								
úprava SW a vizualizace																																								
Individuální zkoušky HW signálů - RS																																								
Uvedení do provozu s technologickým zařízením - funkční zkoušky																																								
Nastavení / odladění parametrů ovládání a signalizace dle technologického zařízení /																																								
Návod k obsluze, školení																																								
Dokumentace skutečného stavu																																								

EN
Masary
Tel.: 54
ICO: 2

