

DODATEK ČÍSLO 2

smlouvy o dílo číslo ORM/1919/5/2019

na zhotovení akce „Stavební úpravy hasičské zbrojnice na rohu ulic M.J. Kociána a Hakenova“

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100
dále jen jako „objednatel“
- a
- 1.2 ZHOTOVITEL:
Jan Petruška
IČ: 87682516, DIČ: 87682516
se sídlem Lhotka 28, 560 02 Česká Třebová
zastoupený Janem Petruškou
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 382977043/0800
dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1919/5/2019 uzavřené dne 10.11.2019 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 7. 1. 2020 :

V článku III. Předmět bod 3.1 nově zní:

- 3.1 Předmětem této smlouvy je provedení akce „Stavební úpravy Hasičské zbrojnice na rohu ulic M.J. Kociána a Hakenova“. Jedná se o provedení stavebních prací v 1.NP a 2. NP objektu. Konkrétně se jedná o rekonstrukci hygienického zázemí v 1.NP včetně vybourání a nového souvrství podlahy a rekonstrukci toalety, která je situována v 2.NP. Rozsah prací je specifikován projektovou dokumentací a výkazem výměr vypracovaných projektovou kanceláří 2x MĚŘ , Cejl 504/38 , Zábrdovice , 602 00 Brno. Předmět díla byl rozšířen o stavební úpravy velkého společenského sálu v 1.NP – vyčíslení stavebních úprav je předmětem samostatné cenové nabídky, přehled víceprací – méněprací je součástí změnového listu.

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženým vyúčtováním ze dne 26.2.2020 a činí dle rekapitulace:

515.191,- Kč bez daně z přidané hodnoty
(slovy: pětsetpatnácttisícstodevadesátjednakorunčeských)

5.2 Rekapitulace ceny:

SO 01Hasičský dům, stavební úpravy – cena dle SOD	391.745,56 Kč
Rozšíření díla (stavební úpravy společenského sálu + vícepráce)	123.445,44,00 Kč
Cena díla bez DPH (zhotovitel není plátce DPH)	515.191,00 Kč

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1919/5/2019 uzavřené dne 10.11.2019 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 7.1.2020 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 2.3.2020 pod číslem usnesení 1036/51/RM/2020.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 9.3.2020

V Ústí nad Orlicí, dne: 9.3.2020

.....
OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....
ZHOTOVITEL:
Jan Petruška
zhotovitel