

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.: 33/C/19

## Smluvní strany

**Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace**  
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr., vložce 33  
sídlo: Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00  
zastoupená: Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace  
IČ: 00377015  
DIČ: CZ00377015  
bankovní spojení:  
č. účtu:

osoby oprávněné k jednání po stránce :  
smluvní : Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace  
realizační: Ing. Radek Martinec, provozní náměstek  
Ján Sýkora, stavební technik

(dále jen „**objednatel**“/“**ZOO a BZ**“ )

a

**Plzeňské stavitelství PSV Plus s.r.o.**  
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 10464  
sídlo: Domažlická 210/39, Plzeň, 312 00  
zastoupená: Michalem Kašpírkem, jednatelem společnosti  
IČ: 25225898  
DIČ: CZ25225898  
bankovní spojení:  
č. účtu:

osoby oprávněné k jednání po stránce :  
smluvní: Michal Kašpírek, Miroslav Zahout, jednatele společnosti  
realizační:  
stavbyvedoucí: Michal Kašpírek, Miroslav Zahout  
mistr na stavbě: P. Pojer

(dále jen „**zhotovitel**“/“**dodavatel**“ )

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

**„Stavební úpravy sociálního zařízení Kiboko + přeložka  
plynu“**

**I.**  
**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně **čl. II. Specifikace díla a čl. III. Cena díla** takto :

Čl. II. Specifikace díla :

Původní rozsah díla se upravuje o vícepráce x méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 1, jež tvoří jako příloha součást tohoto dodatku č. 1.

Změnový list byl zpracován zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem a byl vytvořen na základě smluvními stranami odsouhlasených změn zapsaných ve stavebním deníku v průběhu realizace díla.

Čl. III. Cena díla :

1. Cena díla se na základě změnového listu č. 1. navyšuje o částku 264.716,76 Kč bez DPH.
2. **Cena díla nově činí : 2.214.907,76 Kč bez DPH**

**II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha : změnový list č. 1 s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi.

V Plzni dne: 13.3.2020

V Plzni dne: 12.3.2020

Objednatel :

Zhotovitel :

.....  
Ing. Jiří Trávníček  
ředitel příspěvkové organizace  
Zoologická a botanická zahrada  
města Plzně, příspěvková organizace

.....  
Michal Kašpírek  
jednatel společnosti  
Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.