




Změnový list číslo		16
Identifikace akce		
Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1	
Objednatel:	ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Zhotovitel:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8	
Projektant:	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín	
Předmět změnového listu		
Zrušení omítek na stropech		
Část díla dotčená změnovým listem		
Objekty C, E		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Povrch železobetonového stropu byl omítnut.		
Nové řešení :		
Na základě požadavku investora nebude povrch ŽB stropu omítnut, ale pouze přebroušen a natřen.		
Zdůvodnění změny :		
Požadavek investora.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
V PD skutečného provedení bude zakresleno		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č. 27, bod 20/2, ze dne 5.9.2019.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: není		
Vliv na kvalitu díla: není		
Vliv na cenu: snížení o -250 886,93 Kč bez DPH		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		181 651,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Přílohy: položkový rozpočet změny č.16		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Opomost změnového listu začasulika programnu zkontrolovat:		
Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku		
Datum : 0. 01. 2020 		



Digitálně podepsal

Datum: 2020.03.17

07:57:04 +01'00'



Digitálně podepsal

Datum: 2020.03.17

10:20:22 +01'00'

KAŇKOVÁ
Renata

Digitálně podepsal
KAŇKOVÁ
Renata
Datum:
2020.03.18
11:30:35
+01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kurz: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Data: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Objednatel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		181 651,00	219 797,71	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	181 651,00	219 797,71	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	145 533,11	176 095,06	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A			Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C	145 533,11	176 095,06	Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení	145 533,11	176 095,06	Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis



2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	36 117,89	43 702,65	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	36 117,89	43 702,65	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F			Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu			Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu			Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace			Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu			Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn			Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení			Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn			Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy			Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení			Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor			Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel			Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice			Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady			Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vytváření sálu UO a ODP Chrudim
 Objed: 2017/014-2 - Vytváření sálu UO a ODP Chrudim
 Soutěž: 2017/0117-07 - SO 02 - Architektonické a stavebně-technické řešení
 Úroveň 4: 2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Učtovatel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 145 533,11

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV	117 168,90
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	117 124,49
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	44,41
PSV - Práce a dodávky PSV	28 364,21
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
714 - Akustická a protiotřesová opatření	
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	
762 - Konstrukce tesařské	
763 - Konstrukce suché výstavby	
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
776 - Podlahy povlakové	
777 - Podlahy lité	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	28 364,21
M - Práce a dodávky M	
33-M - Montáže dopr.zařiz., sklad. zař. a vřh	
N00 - Záchytný a zadržný systém	
N01 - Záchytný a zadržný systém	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výhledová výstavba OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výhledová výstavba OOP Chrudim
 Seznam: 01/01/01/02 - Úprava stropů a osazování výplní
 Úroveň: 2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Úřadová: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							145 533,11	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				117 168,90	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				117 124,49	
ZL16/1	K	611111129R	Vyspravení lokální vnitřních stropů betonových nebo železobetonových vč. přebroušení	m2	269,930	133,00	35 900,69	
			<small>Práce a dodávky HSV 1. Úprava povrchů stropů vč. úpravy povrchů železobetonových stropů vč. přebroušení a přebroušení 3.1.1.1.1. Vyčištění povrchů stropů vč. přebroušení 001 Garáž</small>		269,93			
ZL16/2	K	611R1	Začištění hran spár prefabrikovaných dílců š do 10 mm	m	348,600	62,00	21 613,20	
ZL16/2	K	611R2	Vyplnění spár stop montážní polyuretanovou pěnou	m	348,600	73,00	25 447,80	
ZL16/2	K	611R3	Tmelení akrylátovým lemelem spár prefabrikovaných stropů š do 10 mm	m	348,600	98,00	34 162,80	
D	998		Přesun hmot				44,41	
210	K	998012102	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,181	245,36	44,41	CS ÚRS 2017 01
			<small>Práce a dodávky HSV 1. Úprava povrchů stropů vč. úpravy povrchů železobetonových stropů vč. přebroušení a přebroušení 3.1.1.1.1. Vyčištění povrchů stropů vč. přebroušení 001 Garáž</small>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 364,21	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				28 364,21	
ZL16/3	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů "STROPY"	m2	691,810	41,00	28 364,21	
			<small>Viz. přílohy 202 Tělocena 001 Garáž</small>		421,820 269,930			
			<small>Stropce</small>		421,820			



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chlumec

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chlumec

Směrnice:

2017/014-2-04 - SO04 - Technická řešení v areálu ÚO

Úroveň 3:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Urbizace:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

36 117,89

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV	27 607,93
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 605,48
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	2,45
PSV - Práce a dodávky PSV	8 509,96
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	
762 - Konstrukce tesařské	
763 - Konstrukce suché výstavby	
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
777 - Podlahy lité	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 509,96
N00 - Záchytný a zádržný systém	
N01 - Záchytný a zádržný systém	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soutěž: 2017/014-2-01 - SO 04-Teč.úroveň (dětinnosť) územní úřad
 Dosaženo: 2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Adresa: Metrostav a.s., Koželuhská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 117,89	
d	HSV		Práce a dodávky HSV				27 607,93	
d	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				27 605,48	
ZL16/1	K	611111128R	Vyspravení lokální vnitřních stropů betonových nebo železobetonových vč.přebroušení	m2	207,560	133,00	27 605,48	
			<i>Publikace a souboj cen 1. Územní úřad pro územní plánování a stavební úřad Pardubického kraje, územní úřad ÚO a OOP Chrudim 111 servis 126 030 112 sklad pneumatik 81 530</i>					
d	998		Přesun hmot				2,45	
210	K	998012102	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdvaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	245,36	2,45	CS ÚRS 2017 01
			<i>Publikace a souboj cen 1. Územní úřad pro územní plánování a stavební úřad Pardubického kraje, územní úřad ÚO a OOP Chrudim 111 servis 126 030 112 sklad pneumatik 81 530</i>					
d	PSV		Práce a dodávky PSV				8 509,96	
d	784		Dokončovací práce - malby a tapety				8 509,96	
ZL16/3	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů "stropy"	m2	207,560	41,00	8 509,96	
			<i>Publikace a souboj cen 1. Územní úřad pro územní plánování a stavební úřad Pardubického kraje, územní úřad ÚO a OOP Chrudim 111 servis 126 030 112 sklad pneumatik 81 530 113 servis 207 560</i>					



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Město: Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Adresa: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-432 537,93	-523 370,90	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	-432 537,93	-523 370,90	STA
2017/014-2-01	SO 01-Připrava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	-332 661,58	-402 520,51	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A			Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C	-332 661,58	-402 520,51	Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení	-332 661,58	-402 520,51	Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis



2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	-99 876,35	-120 850,38	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	-99 876,35	-120 850,38	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F			Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu			Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu			Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace			Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu			Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn			Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení			Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn			Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy			Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení			Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor			Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel			Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice			Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady			Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového ÚO a ODP Chrudim

Obj. Et:

7017/014-2 - Výstavba nového ÚO a ODP Chrudim

Stavop:

7017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-332 661,58

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

-326 525,23

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-322 113,66

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

-4 411,57

PSV - Práce a dodávky PSV

-6 136,35

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiohřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce trubiářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-6 136,35

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad.zař. a vñh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Číslo:

2017/014-2-01 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Objekt č.:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

-99 876,35

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

-98 035,29

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-95 642,02

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

-1 393,27

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 841,06

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-1 841,06

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba nové budovy ÚOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-1 - Vystavba nové budovy ÚOP Chrudim
 Směrník: 2017/014-1/01 - ÚOP Chrudim
 Úroveň: 2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: K0 projekt, s.r.o.
 Uspořádání: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-99 876,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-98 035,29	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-96 642,02	
55	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stroji	m2	-207,560	93,12	-19 327,99	CS ÚRS 2017 01
			111 servis			126,030		
			112 sklad pneumatik			-81,530		
			Součet			-207,560		
56	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stroji	m2	-207,560	73,17	-15 187,17	CS ÚRS 2017 01
57	K	611321141	Omítky vápenocementové vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stroji rovných	m2	-207,560	299,32	-62 126,86	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				-1 393,27	
135	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-5,394	258,30	-1 393,27	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 841,06	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-1 841,06	
264	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-207,560	8,87	-1 841,06	
			"strop"					
			111 servis			126,030		
			112 sklad pneumatik			-81,530		
			Součet			-19,970		



