

DODATEK č. 07275-2020-4502-D-0592/02-UV-023-SU0443-01

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Revitalizace území po důlní činnosti v katastru Malá Štáhle na lokalitu pro volnočasové aktivity a turistiku“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. BERKASTAV s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

se sídlem: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
IČO: 02657392
DIČ: CZ02657392
zastoupen: Patrik Berka, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k realizační smlouvě č. 07275-2019-4502-S-0592/02-UV-023-SU0443 ze dne 19. 7. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon ZVZ“), dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona ZVZ, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu vyhotoveného zhotovitelem z ledna 2020 označeného jako „Návrh Změny závazku č. 1 dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., Revitalizace území po důlní činnosti v katastru Malá Štáhle na lokalitu na volnočasové aktivity a turistiku“ včetně příloh (dále jen „**ZZS č. 1**“).

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona ZVZ spočívá ve vícepracích v rozsahu 1,2 % hodnoty závazku ze smlouvy (185.029,20 Kč bez DPH).

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona ZVZ spočívá ve vícepracích v rozsahu 15,83 % hodnoty závazku ze smlouvy (2.441.472,85 Kč bez DPH).

II.

V návaznosti na změny uvedené v článku I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 18.051.255,20 Kč (slovy: osmnáct-milionů-padesát-jedna-tisíc-dvě-stě-padesát-pět korun českých a dvacet-haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 903.000,-Kč (slovy: devět-set-tři-tisíc korun českých) ve prospěch objednatele a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

V čl. III. bodu 3.3 Smlouvy je upřesněna doba plnění tak, že k dokončení a předání stavby včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 13. 7. 2020.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 17.3.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Bruntále dne 16.3.2020
Za BERKASTAV s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Patrik Berka
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxx
Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxx