



S009P00TT4CK

Číslo SOD objednatele: 2019/001508/INV/DS/Maz – DODATEK č. 1

Číslo SOD zhotovitele: 13/2019

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]
Kontaktní osoba : Leona Mazourková, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel : I K M s.r.o.

Sídlo : Brněnská 74/11, 678 01 Blansko
Zastoupený : Davidem Holešinským a Emilem Antonovem
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14271
IČ : 60696656
DIČ : CZ60696656
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : MONETA Money Bank a.s, pobočka Blansko, č. ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: David Holešinský, tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2019/001508/INV/DS/MAZ ze dne 04.11.2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležitých k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

ZŠ Salmova – oprava střechy III. etapa

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzniklých méněprací a víceprací, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení méněprací:	
Cena bez DPH:	- 110.114,30 Kč
Vyčíslení víceprací:	
Cena bez DPH:	+ 90.466,42 Kč
Celková cena díla dle SoD, Dodatku č. 1 se započtením méněprací a víceprací:	
Cena bez DPH :	952.062,09 Kč
DPH 21% :	199.933,04 Kč
Cena včetně DPH :	1.151.995,13 Kč
slovy :	jedenmilionstopadesátjedentisícdevětsetdevadesátpět korun českých a třináct haléřů

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2019/001508/INV/DS/MAZ ze dne 04.11.2019 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1
5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 10 z 30. schůze Rady města Blansko konané dne 10.03.2020.

Příloha: Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Blansku dne 14.5.2020

Za objednatele:


.....


město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Za zhotovitele:



I K M s.r.o.
Emil Antonov
jednatel



Položkový rozpočet méněprací a víceprací

	Vícepráce	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
	Zateplení systém weber zakončený stěrkou(okna)	M2	7	850	5950
	Apu lišta + dodávka (okna)	BM	14	250	3500
	Osazení rohovníku + dodávka (okna)	BM	16,8	200	3360
	Vyrovnaní podkladu polystyrenem a vypěnění	M2	215,38	300	64614
	Rohová lišta plech	BM	8,5	250	2125
	OSB deska	M2	13,41	300	4023
	Střešní vtoky vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená, 80 mm, včetně dodávky	Ks	2	2325	4650
	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl.50mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,286 m2K/W;	m2	4,56960	261	1192,6656
28376423.AR	obj. hmotnost 30,00 kg/m3				
	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 30mm součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,286 m2K/W;	m2	6,74200	156	1051,752
28376421.AR	obj. hmotnost 30,00 kg/m3				
	Celkem				90 466,42
	ČP Méněpráce				
	1 Podhled SDK	M2	2,70	672,00	1 814,40
	2 Příplatek k SDK	M2	2,70	277,50	749,25
	7 Profil ukončovací	BM	24,4965	250,00	6 124,13
	5 Příslušenství pro zateplovací systém montáž, těsnící pásy,	BM	23,3300	24,80	578,58
	8 Páska	BM	24,4965	40,00	979,86
	9 Vyrovňovací potěr	M2	215,38	300,00	64 614,00
	25 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty	BM			
	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC		36,40	150,00	5 460,00
	26 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty	m			
	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC		11,20	150,00	1 680,00
	28 Komínky	KS	3,00	210,00	630,00
	37 Montáž tepel.izolace	M2	12,42	120,00	1 490,52
	39 deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 80mm součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,286 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	M2	23,73	300,00	7 119,78
	48 Překliška	M2	13,41	898,00	12 046,38
	43 Střešní vtoky vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená, D 160 mm, včetně dodávky materiálu	ks	2,00	2 730,00	5 460,00
	50 Demontáž lemování zdí_x000D_ na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm,	BM	45,58	30,00	1 367,40
	Celkem				110 114,30
	Celkem vícepráce a méněpráce				-19 647,88