

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 20160199-TSB-001 177/2016 ze dne 30. 11. 2016 UZAVŘENÝ PODLE § 536 A NÁSL. ZÁK. ČÍS. 513/1991 SB., OBCH. ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ (dále jen „Dodatek“)

Číslo Smlouvy o dílo Objednatel: **20160199-TSB-001**
Číslo smlouvy o dílo Zhotovitel: **177/2016**



00789-17-TSB
DOŠLO DNE 16-11-2017

Smluvní strany:

Objednatel:

Technické sítě Brno, akciová společnost

Sídlo: Barviřská 5, 602 00 Brno
IČ: 255 12 285
DIČ: CZ25512285
Zastoupená: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 2500

Dále jen „Objednatel“


a

Zhotovitel:

TECHNISERV IT, spol. s r.o.

Sídlo: Traťová 574/1, 619 00 Brno
IČ: 26298953
DIČ: CZ26298953
Statutární orgán: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zodpovědná osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Zodpovědná osoba ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42557



1. Preambule

- 1.1. Účastníci smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřeli Smlouvu číslo: 20160199-TSB-001 177/2016 (DÁLE JEN „ Smlouva o dílo“), na základě které poskytovatel vytváří pro Objednatele dílo spočívající v realizaci optických tras.
- 1.2. Tento dodatek je sepsán z důvodu momentální nedostupnosti komponentů společnosti RIT Technologies Ltd.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna „Termínu ukončení“ a předání díla dle odstavce 3.2 Smlouvy o dílo a změna „Výše sjednané ceny“ v odstavci 4.1.
- 2.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

3. Dotčené části smlouvy o dílo

- 3.1. Odstavec 3.2. Termín dokončení se nahrazuje z původního znění:

3.2 Termín dokončení

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo v termínu nejpozději do 45 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

Novým zněním:

3.2 Termín dokončení

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo v termínu nejpozději do 45 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. V rámci tohoto předání nebude dodáno ukončení optického kabelu 96 vláken na straně Malinovského náměstí 3. Ukončení optického kabelu sestává z dodávky optické vany, provedení optických svarů a měření vláken kabelu.
- 3.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo spočívající v ukončení optického kabelu 96 vláken na straně Malinovského náměstí 3 v termínu do 14 dnů po obnovení dostupnosti komponentů RIT nebo do 14 od výzvy objednatele řešením od jiného výrobce.

- 3.2. Odstavec 4.1 „Výše sjednané ceny“ se nahrazuje z původního znění:

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši 813 724,- Kč bez DPH.
- 4.1.2. DPH ve výši 170 882,- Kč
- 4.1.3. Cena celkem včetně DPH ve výši 984 606,- Kč

Novým zněním:

- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši 813 724,- Kč bez DPH.
- 4.1.2. DPH ve výši 170 882,- Kč
- 4.1.3. Cena celkem včetně DPH ve výši 984 606,- Kč
- 4.1.4. Z toho cena ukončení optického kabelu 96 vláken na straně Malinovského náměstí 3 činí 89 165,- Kč bez DPH, DPH ve výši 18 725,- Kč, tj. 107 890,- Kč včetně DPH.
Tato částka bude fakturována až po předání předmětné části díla v termínu dokončení dle bodu 3.2. tohoto dodatku se stejnými platebními podmínkami.


4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek Smlouvy o dílo se sepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou ze smluvních stran.
- 4.2. Tento dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 4.3. Připojením svých podpisů smluvní strany stvrzují, že bezvýhradně souhlasí s obsahem tohoto dodatku Smlouvy o dílo.

V Brně dne: 13.1.2017

V Brně, dne: 13.1.2017

Objednatel:



Zhotovitel:

