

### DODATEK č. 3

## KE SMLouvĚ O DíLO Č. 13/10/2015

s předmětem plnění „ *Rekonstrukce fasády Soukenická 25* “ uzavřené dne **7.10.2015**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

#### I. Smluvní strany:

**Objednatel** : **Město Krnov**  
**zastoupené starostkou města PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou**  
Adresa : Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov  
IČO : 00296139  
DIČ : CZ00296139  
Bankovní spojení : KB, a. s., pobočka Krnov  
Číslo účtu : 728771/0100  
Tel./fax : 554 697 111 / 554 610 418

Oprávnění k jednání ve věcech smluvních:

**PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová**, starostka města

Oprávnění k jednání ve věcech technických:

**Bc. Pavel Jachymčák, DiS.**, vedoucí odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 234, e-mail: [pjachymcak@mukrnov.cz](mailto:pjachymcak@mukrnov.cz)  
**Ing. Jan Hojgr**, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 243, e-mail: [jhojgr@mukrnov.cz](mailto:jhojgr@mukrnov.cz)  
**Lubomír Stýskala**, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 272, e-mail: [lstyskala@mukrnov.cz](mailto:lstyskala@mukrnov.cz)

#### **AF Stav Krnov s.r.o.**

se sídlem: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov  
zastoupený: Bc. Alešem Fouskem – jednatel firmy  
Tomášem Fouskem – jednatelem firmy  
ve věcech smluvních: Bc. Aleš Fousek – jednatel firmy  
tel: 777 786 685  
Tomáš Fousek – jednatelem firmy  
tel: 724 783 222  
ve věcech technických: **Ing. Petr Čevela** tel: **777 555 354**  
Ladislav Kajaba, tel: 777 786 628  
Ing. Vladimír Res tel: 724 783 202  
Ing. Roman Pavlík tel: 777 211 891  
Pavlína Čandasová tel: 724 783 200  
Karel Klímek tel: 724 783 209  
Bc. Aleš Fousek tel: 777 786 685  
Tomáš Fousek tel: 724 783 222  
IČ: 05091632  
DIČ: CZ05091632  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Krnov  
číslo účtu: 865380410257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C 66221

*dále jen zhotovitel*

Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:

## „Rekonstrukce fasády Soukenická 25“

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo č. 13/10/2015, ze dne 7.10.2015 se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem **VI. Doba plnění**.

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek č. 3 v tomto rozsahu:

### **VI. Doba plnění**

**Termín ukončení díla se prodlužuje z 30.9.2016 na 20.11.2016.**


Zhotovitel a objednatel se dohodli, že po vyčíslení víceprací uzavřou dodatek č. 4 na restaurátorské práce na objektu Soukenická 25.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.



V Krnově dne: 14.10.2016

  
.....  
**PhDr. Mgr. Jana Koukolova Petrová**  
starostka města

**AF Stav Krnov s.r.o.**  
stavební a obchodní firma  
ČSA 835/36, 794 01 Krnov  
IČ: 05091632  
DIČ: CZ05091632  
  
.....  
**Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek**  
jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.