

DODATEK č. 5

**ke Smlouvě o dílo ze dne 04.10.2018 pro zhotovení stavby
„Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/4892/18

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČO: 00247618
DIČ: CZ00247618
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
datová schránka: 4cbbvj4
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 1.4.1992, v odd. B, vl. 695
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
datová schránka: xbicqdt
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 04.10.2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

- 1) Předmětem tohoto dodatku je změna sjednané ceny o hodnotu inflace ve výši 1,5 % z fakturace za rok 2019 (ve znění čl. 7.3.2. Smlouvy o dílo a odst. II čl. 1 dodatku č. 1 k SoD). Inflace za rok 2019 zveřejněná Českým statistickým úřadem je ve výši 2,8 %.
- 2) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 04.10.2018 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.03.2019, dodatku č. 2 ze dne 01.08.2019, dodatku č. 3 ze dne 19.12.2019 a dodatku č. 4 ze dne 05.03.2020 jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro stavbu „Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém

řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).

- 3) Smluvní strany tohoto dodatku se dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. 7, odstavci 7.2.1. (Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny) spočívající ve změně ceny díla o hodnotu inflace ve výši 1,5 % z fakturace za rok 2019. Navýšení ceny díla o 389.319,48 Kč bez DPH.

II. Změny smlouvy o dílo

- 1) V článku 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se znění odst. 7.2.1. ruší a nově zní takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD včetně dodatků č. 1- 4 celkem	117.099.612,76 Kč	24.590.918,68 Kč	141.690.531,44 Kč
Inflace za rok 2019	389.319,48 Kč	81.757,09 Kč	471.076,57 Kč
<u>Cena díla celkem včetně dodatků č. 1 - 5</u>	117.488.932,24 Kč	24.672.675,77 Kč	142.161.608,01 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 163/2020-36 ze dne 17.03.2020.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

