

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 165210234  
„Vrtulníky Mi-17 EUROCONTROL - Modernizace“**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
Zastoupena: Mgr. Luborem Koudelkou, náměstkem pro řízení Sekce  
vyzbrojování a akvizic na základě příkazu k zastupování  
Se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1,  
[redacted]

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Nováčková  
tel.: [redacted]  
e-mail: petra.novackova@army.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:  
Ing. Pavel Kubišta  
tel.: [redacted]  
e-mail: kubistap@army.cz  
pplk. Ing. Ondřej Henzlík  
tel.: [redacted]  
e-mail: ondrej.henzlik@army.cz

Zástupce objednatele pro předání vrtulníků a přejímku provedené zástavby:  
mjr. Ing. Stanislav Šebánek, Vojenský útvar 8407 Praha  
tel.: [redacted]  
e-mail: s.sebanek@seznam.cz  
pplk. Ing. Milan Obr, Vojenský útvar 2427 Sedlec,  
Vícenice u Náměště nad Oslavou  
tel.: [redacted]  
e-mail: vu2427sedlec@seznam.cz

Adresa pro doručování korespondence:  
Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
odbor vyzbrojování vzdušných sil  
nám. Svobody 471/4  
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**LOM PRAHA, s. p.**

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283  
Se sídlem: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10  
Zastoupen: JUDr. Janem Roučkem, ředitelem státního podniku  
IČO: 00000515  
DIČ: CZ00000515

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
[REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
[REDACTED]

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

tel.: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele ve věcech finančních:

Adresa pro doručování korespondence:

LOM PRAHA, s. p.  
Tiskařská 270/8  
108 00 Praha 10 - Malešice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se v souladu s čl. III odst. 2 smlouvy č. 165210234 „Vrtulníky Mi-17 EUROCONTROL - Modernizace“ uzavřené dne 31. května 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. června 2018 (dále jen „smlouva“), čl. XVII odst. 11 smlouvy, na základě žádosti zhotovitele, podpořené stanoviskem Vojenského útvaru 8407 a stanoviskem Velitelství vzdušných sil Armády České republiky ze dne 19. července 2019, čj. MO 212621/2019-1350 a na základě žádosti Velitelství vzdušných sil ze dne 3. prosince 2019, čj. MO 351581/2019-3031, dohodly na následujících změnách smlouvy, uvedených v tomto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

## **Článek I Účel dodatku**

Účelem dodatku je koordinace provedení generálních oprav prováděných dle smlouvy č. 171040019 a modernizace vrtulníků Mi-17 dle smlouvy, a to v důsledku pozdního dokončení generálních oprav u vrtulníků pozn. zn. 0848 a pozn. zn. 0849 zhotovitelem a tím způsobené nemožnosti předání vrtulníku pozn. zn. 0839 objednatel zhotoviteli za účelem provedení modernizace v souladu s harmonogramem dle dodatku č. 1 smlouvy (vzhledem k nutnosti plnit úkoly v rámci SAR atd.).

## **Článek II Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. VI smlouvy a přílohy č. 5 „Harmonogram provedení zástavby modernizovaných vrtulníků“ smlouvy.

## **Článek III Změny a doplňky**

1. Znění textu čl. VI odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„Zhotovitel zahájí provádění díla v souladu s harmonogramem nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy zástupci objednatele ve věcech technických a organizačních dle*

*záhlaví smlouvy a ukončí nejpozději do 6. července 2020. Osobu oprávněnou k převzetí dodávek materiálu dle čl. II odst. 1.1 písm. s) smlouvy určí náčelník VZ 551210 Štěpánov.*

2. Znění textu čl. VI odst. 14 písm. f) smlouvy se ruší.
3. Znění textu čl. VI odst. 15 písm. g) smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:  
*„g) předložit zástupci objednatele 14 kalendářních dnů před předáním vrtulníku objednateli k rozhodnutí pro přejímku seznam dílů, které byly zhotovitelem z vrtulníků při provádění díla demontovány a nahrazeny novými. Zástupce objednatele rozhodne ve lhůtě 14 kalendářních dnů, které z těchto dílů od zhotovitele převezme spolu s vrtulníkem. Ostatní díly jsou zhotoviteli k dispozici pro nekomerční (muzejní) využití. Díly, které zhotovitel nevyužije, jsou zástupcem objednatele prohlášeny za odpad. Původcem tohoto odpadu je zhotovitel, který zajistí jeho likvidaci v souladu s platnými právními předpisy;“*
4. Znění textu čl. VI odst. 15 smlouvy se doplňuje o písm. j) v následujícím znění:  
*„j) provést na vrtulnicích pozn. zn. 0839, 0834, 0848 a 0849 předepsané práce spojené s přechodem na letní a zimní provoz, výměny provozních kapalin a maziv ve lhůtách stanovených provozní dokumentací vrtulníku.“*
5. Znění textu přílohy č. 5 „Harmonogram provedení zástavby modernizovaných vrtulníků“ smlouvy se ruší a nahrazuje zněním přílohy č. 1 „Harmonogram provedení zástavby modernizovaných vrtulníků“ dodatku.

#### **Čl. IV Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 listech.
3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému registru smluv a tvoří nedílnou součást smlouvy.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 „Harmonogram provedení zástavby modernizovaných vrtulníků“

V Praze dne 2020

V Praze dne 2020

.....  
za objednatele  
Mgr. Lubor Koudelka  
podepsáno elektronicky

.....  
za zhotovitele  
JUDr. Jan Rouček  
podepsáno elektronicky

JUDr. Jan  
Rouček

Digitálně podepsal  
JUDr. Jan Rouček  
Datum: 2020.03.16  
10:06:15 +01'00'