


KUOLX00NH0V9

Smlouva / objednávka číslo :

2012/01107/OIEP/DSM/2

Průvodní list příloh



**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
A SMLOUVĚ MANDÁTNÍ**

ze dne 26.03.2012 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
inženýrských prací a činností pro akci

„II/369 Hanušovice - křižovatka I/11“,

uzavřený dle § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb.
obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ: 606 09 460

DIČ: CZ 606 09 460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Jaroslav Chytil, oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje, telefon: 724 032 735,
585 508 283, e-mail: j.chytil@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 2018, dne 14. 11. 1991

Se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, PSČ
702 00

IČ: 42767377

DIČ: CZ 427 67 377

Zastoupený: Ing. Svatoplukem Bijokem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Svatopluk Bijok, jednatel společnosti
[redacted] ředitel ateliéru silnic
[redacted], vedoucí projektant

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a
smlouvě mandátní č. 2012/01107/OIEP/DSM ze dne 26.03.2012

ČÁST A.

Dne 26.03.2012 uzavřel Olomoucký kraj se společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, PSČ 702 00, IČ: 42767377, Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní č. 2012/01107/OIEP/DSM na zpracování DSP+DZS, která bude řešit rekonstrukci dvou úseků silnice II/369 v trase od obce Bohdíkov po křižovatku I/11 v obci Olšany.

Dne 27.07.2012 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Podkladem pro vydání pravomocného územního rozhodnutí jsou i smlouvy o právu provést stavbu s vlastníky dotčených pozemků. Při uzavírání těchto smluv ale dochází k průtahům, byla provedena i změna projektové dokumentace a doposud se nepodařilo všechny smlouvy uzavřít. Dále je silničním správním úřadem potvrzeno, že územní rozhodnutí a stavební povolení je nutné řešit formou veřejné vyhlášky, což má další dopad na celkovou délku zajištění jejich vydání.

V rámci projednání konceptu původní dokumentace byla zvažována a koncepčně projednávána možná změna řešení v místě autobusových zastávek Olšany, dvůr. S ohledem na problematiku uspořádání stávajících zastávek bylo navrženo technické řešení úpravy tohoto problémového úseku v souladu s platným technickými předpisy. Jelikož toto řešení vyžaduje finanční spoluúčast ze strany obce Olšany (nové chodníky, osvětlení) byly již v červnu 2012 připraveny podklady, na základě kterých měla obec rozhodnout, zda se bude podílet na této úpravě. V červenci 2012 obec sdělila, že se na úpravě nebude podílet a proto byla v rámci projektové dokumentace navržena a zpracována rekonstrukce komunikace ve stávající trase, s řešením pouze možných dílčích opatření pro zvýšení bezpečnosti v prostoru zastávek. V rámci projednání dokumentace v prosinci 2012 byla tato problematika na podnět Policie ČR a Odboru dopravy MěÚ Šumperk znovu otevřena a po dohodě s investorem předložena obci. Zastupitelstvo obce Olšany na zasedání dne 19.12.2012 tentokrát spoluúčast na projektu schválilo. Toto rozhodnutí obce má dopady na rozsah projekčních prací. Je nutné zpracovat novou samostatnou DÚR pro úsek autobusových zastávek a provést úpravy již zpracované DSP+DPS.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě předmětu smlouvy, termínů plnění, ceny a platebních podmínek.

V čl. III. odst. 3. se doplňuje:

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě dohody smluvních stran se upravuje rozsah předmětu smlouvy:

„II/369 Hanušovice - křižovatka I/11“

o tyto změny a doplnění:

Bude provedeno zpracování nové samostatné DÚR pro úsek autobusových zastávek.
Bude doplněn výkon inženýrské činnosti pro vydání ÚR pro úsek autobusových zastávek,
Bude provedena úprava a doplnění již zpracované DSP+DPS o nové řešení v dotčeném úseku – oddělení úseku zastávek z původně zpracovaných objektů rekonstrukce (SO 109, SO 129) a vyprojektování a včlenění nových objektů do dokumentace.
Nebude provedena hluková studie a dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.

Ostatní ujednání čl. III. zůstávají nezměněna.

Článek IV. odst. 1 zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- | | |
|--|---------------|
| a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí | do 15.04.2013 |
| b) předání DÚR pro úsek autobusových zastávek | do 15.03.2013 |
| c) předání DSP+DPS (včetně mapového podkladu a průzkumů) objednateli | do 28.02.2013 |
| d) vydání ÚR pro úsek autobusových zastávek | do 30.07.2013 |
| e) předání doplněné DSP+DPS | do 31.08.2013 |
| f) zajištění pravomocného stavebního povolení pro celou stavbu | do 30.11.2013 |

V případě, že nebude možno doložit vlastníka stavbou dotčeného pozemku (probíhá dědické řízení po zemřelém majiteli pozemku apod.) nebo v případě složitých jednání či nesouhlasů majitelů stavbou dotčených pozemků s nabízeným majetkoprávním vypořádáním, bude termín zajištění pravomocného stavebního povolení po dohodě smluvních stran přiměřeně upraven.

Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.

Vzhledem ke změně předmětu díla se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1. následovně:

Na základě novely zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty dochází ke změně sazby DPH z 20% na 21%.

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 22.02.2012 a 10.01.2013 a činí:

cena za mapový podklad (vč. aktualizace inženýrských sítí)	108 800,00 Kč
DPH 21 %	21 760,00 Kč
	+1 088,00 Kč
celkem	131 648,00 Kč
cena za zajištění D průzkumu popř. dalších průzkumů	180 140,00 Kč
DPH 21 %	36 028,00 Kč
	+1 801,40 Kč
celkem	217 969,40 Kč
<i>změna ceny za zajištění D průzkumu popř. dalších průzkumů</i>	<i>-28 800,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>-6 048,00 Kč</i>
<i>změna celkem</i>	<i>-34 848,00 Kč</i>
cena za vypracování DSP+DPS	676 100,00 Kč
DPH 21 %	135 220,00 Kč
	+6 761,00 Kč
celkem	818 081,00 Kč
<i>změna ceny za vypracování DSP+DPS</i>	<i>+53 300,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>+11 193,00 Kč</i>
<i>změna celkem</i>	<i>+64 493,00 Kč</i>
cena za vypracování DÚR	+16 200,00 Kč
DPH 21 %	+3 402,00 Kč
celkem	+19 602,00 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti	225 000,00 Kč
DPH 21 %	45 000,00 Kč
	+ 2 250,00 Kč
celkem	272 250,00 Kč
<i>změna ceny za výkon inženýrské činnosti</i>	<i>+74 800,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>+15 708,00 Kč</i>
<i>změna celkem</i>	<i>+90 508,00 Kč</i>
Celkem změna ceny v důsledku zvýšení sazby DPH	+11 900,40 Kč
Změna ceny celkem bez DPH	+115 500,00 Kč
DPH 21 %	+24 255,00 Kč
Změna ceny celkem včetně DPH	+139 755,00 Kč
cena celkem bez DPH	1 305 540,00 Kč
DPH 21 %	274 163,40 Kč
cena celkem včetně DPH	1 579 703,40 Kč

(slovy: Jedenmilionpětsetsedmdesátdevěttisícšedsmsettři korun českých 40 haléřů)

Ostatní ujednání čl. V. zůstávají nezměněna.

Čl. VI. odst. 1. zní:

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
 - a) *první faktura* ve výši **932 571,40 Kč** včetně DPH (770 720,20 Kč bez DPH);
tj. 70% ceny za vypracování DSP+DPS, cena za mapový podklad a aktualizaci inženýrských sítí a cena za veškeré zajištěné průzkumy;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání a převzetí DSP+DPS zhotovitelem objednateli;
 - b) *druhá faktura* ve výši **647 132,00 Kč** včetně DPH (534 819,80 Kč bez DPH);
tj. 30% ceny za vypracování DSP+DPS, cena vypracování DÚR a cena za výkon inženýrské činnosti;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení.

Ostatní ujednání čl. VI. zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 28.01.2013 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2012, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 31-01-2013

Za objednatele:


.....
Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého
kraje



V Ostravě dne: 31-01-2013

Za zhotovitele:


DOPRAVOPROJEKT Ostrava
3
702
spol. s r. o.



.....
DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.
Ing. Svatopluk Bijok
jednatel



**DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA**
spol. s r.o.

Projektová, inženýrská a konzultační organizace
Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 1
IČO: 427 67 377, DIČ: CZ42767377

Kalkulace víceprací/méněprací k dodatku 2 SoD

Název akce:

Projektová dokumentace: „II/369 křižovatka I/11“

Původní SoD + vícepráce/méněpráce v rámci dodatku 2 SoD:

činnost	Základní SoD cena bez DPH	Vícepráce dodatek 2 cena bez DPH	Méněpráce dodatek 2 cena bez DPH	Celkem cena bez DPH
mapový podklad vč. aktualizace inženýrských sítí	108 800 Kč	0 Kč	0 Kč	108 800 Kč
Diagnostický průzkum Projektová dokumentace DSP+DZS (včetně DÚR)	180 140 Kč	0 Kč	0 Kč	180 140 Kč
Inženýrská činnost	676 100 Kč	69 500 Kč	-28 800 Kč	716 800 Kč
Celková cena bez DPH	225 000 Kč	28 800 Kč	0 Kč	253 800 Kč
Celková cena bez DPH	1 190 040 Kč	98 300 Kč	-28 800 Kč	1 259 540 Kč

Poplatky k IČ (nárůst v důsledku změny stavebního zákona – původně započteno v ceně IČ)	Neúčtováno zvlášť	46 000 Kč	0 Kč	46 000 Kč
---	----------------------	-----------	------	-----------

Kalkulace víceprací/méněprací v rámci dodatku 2 SoD (ve struktuře kalkulace k původní SoD):

Projektová dokumentace DSP + DZS

označ.	Popis	počet hodin	hodin.sazba Kč/hod	cena celkem
A	A Původní zpráva	4	700	2 800 Kč
	A2 BOZP	0	450	0 Kč
	A Celkem			2 800 Kč
B	Souhrnné řešení stavby			
	- přehledná situace	0	350	0 Kč
	- koordinační situace v KN	4	700	2 800 Kč
	- geodetický koordinační výkres	0	450	0 Kč
	- bilance zemních prací	0	350	0 Kč
	- bezbariérové užívání (bude, ale nebylo vyčerpáno v rámci původní PD)	0	450	0 Kč
	B – Celkem			2 800 Kč
C	Stavební část			
	SO 111 Sil. II/369 v úseku km	32	450	14 400 Kč
	SO 111 Pěší komunikace	26	450	11 700 Kč
	SO 301 Odvodnění zastávek	14	450	6 300 Kč



**DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA**

spol. s r.o.

Projektová, inženýrská a konzultační organizace
Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 1

IČO: 427 67 377, DIČ: CZ42767377

OIOMOUCKÝ KRAJ
37-

	SO 451 Veřejné osvětlení	16	450	7 200 Kč
	C - Celkem			39 600 Kč
E	Organizace výstavby			
	Technická zpráva	2	450	900 Kč
	Schéma POV	2	450	900 Kč
	Provizorní dopravní značení	4	450	1 800 Kč
	E - Celkem			3 600 Kč
F	Dokladová část			
	- viz IIČ pro SP	0	350	0 Kč
G	Soupis prací	8	450	3 600 Kč
				3 600 Kč
H	Související dokumentace			
	01 Zpracování podkladu katastrální mapy	0	450	0 Kč
	02a Monitoring dešťové kanalizace (Ruda nad Moravou 1,700 km)			0 Kč
	02b Monitoring dešťové kanalizace (Olšany 1,000 km)			0 Kč
	03 Dendrologický průzkum	0	450	0 Kč
	04 Záborový elaborát - situace záborů	2	450	900 Kč
	05 Projekt nakládání s odpady ze stavby	0	350	0 Kč
M	06 Hluková studie	0	450	-18 000 Kč
M	07 Dokumentace dle zák 100/2001 Sb - Ohlášení o vlivu	0	450	-10 800 Kč
	Přílohy dle vyhl. 503/2006 Sb. pro vyřízení ÚR			
	Nová PD DÚR pro úsek zastávek	36	450	16 200 Kč
	Méněpráce celkem			-28 800 Kč
	Vícepráce celkem			69 500 Kč
	Vícepráce/méněpráce DSP+PDPS (včetně DÚR) bez DPH			40 700 Kč

Inženýrská činnost

označ.	Popis	počet hodin	sazba Kč/hod	cena Celkem
	IIČ pro ÚR (vícepráce pro vydání ÚR Olšany – zastávky) – včetně projednání PD	64	450	28 800 Kč
	IIČ pro SP (vícepráce pro vydání SP Olšany – zastávka – jen objekty OLK) – včetně projednání PD	0	450	0 Kč
	Vícepráce IIČ bez DPH			28 800 Kč
	Správní poplatek za vydání ÚR (nárůst oproti původní SoD)			
	- pro původní DÚR – 19 000 Kč (20 000 Kč – 1 000 Kč)			39 000 Kč
	- pro novou DÚR Olšany – zastávka – 20 000 Kč			
	Správní poplatek za vydání SP			
	- pro původní rozsah – 7 000 Kč (10 000 Kč – 3 000 Kč)			7 000 Kč
	Celkem poplatky (nad rámec původní SoD)			46 000 Kč