

Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO

číslo: S6/2020/026

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540
statutární orgán: **Ing. Josef Vojáček**, generální ředitel
zastoupený na základě
Pověření ze dne 8.7.2019: **Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem LZ Konopiště
korespondenční adresa: **Lesní závod Konopiště
Konopiště 12, 256 01 Benešov**
ve věcech technických jedná: [REDAKCE]
telefon / fax / email: [REDAKCE] / [REDAKCE]
bankovní spojení: číslo účtu: 285867459/0300
(dále jen „objednatel“)

a

Petr Liška – LIŠKA SERVIS

IČ: 43724507
DIČ: [REDAKCE]6
zapsán v obchodním rejstříku FO podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR
sídlo: Nesvačily 139, 257 51 Bystřice u Benešova
zastoupený **Petrem Liškou**
ve věcech technických jedná: **Petr Liška**
telefon / fax / email: [REDAKCE]
bankovní spojení: číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2020/026 (dále jen „Dodatek“):

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem tohoto Dodatku je odsouhlasení rozsahu skutečně provedených prací na zakázce s názvem „Budova Olešovice 430 - Výměna kotle“, evidované pod číslem S6/2020/026. Podrobně viz. „Příloha č. 1.“.

IV. C e n a z a d ě l o

Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:

1. Struktura změn ceny za dílo „Budova Olešovice 430 - Výměna kotle“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku cena za dílo ve výši **129 398,50 Kč** bez DPH, slovy **jedno sto dvacet devět tisíc tři sta devadesát osm Korun českých a padesát haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2020/026: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1.) 122 572,00 Kč

ODPOČTY:

Nerealizované stavební dodávky a práce: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1.) 3 362,50 Kč

Na základě přejímky skutečně provedených prací předložil zhotovitel objednateli konečné vyúčtování, obsahující vyčíslení veškerých nákladů za provedené topenářské práce a za dodání potřebného materiálu. Snížení ceny bylo způsobeno z těchto důvodů:

- Při napojení kotle na topnou soustavu nemusel být použit tento materiál: 1 ks trubky kouřovodu DN 160 (0,5 m) a zděř kouřovodu DN 160; konopí; fermež; 1 ks zpětné klapky 3/4“ a 4 ks automatických odvodušňovacích ventilů.
- Dle skutečné spotřeby materiálu byly sníženy náklady na měděné rozvody.

PŘÍPOČTY:

Práce nad rámec uzavřené Smlouvy: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1.) 10 189,00 Kč

Na základě přejímky skutečně provedených prací předložil zhotovitel objednateli konečné vyúčtování, obsahující vyčíslení veškerých nákladů za provedené topenářské práce a za dodání potřebného materiálu. Nárůst ceny byl způsoben z těchto důvodů:

- Dodáním dalšího nezbytného materiálu potřebného k napojení na stávající topnou soustavu (1 ks redukce vsuvka 3/4“ x 1“; 2 ks redukce 2“ x 1“; 2 ks T kus 3/4“; 2 ks T kus 3/4“ x 1“ x 3/4“; 1 ks redukce mosazné 3/4“ x 1“; 3 ks kulových kohoutů; 5 ks objímek 3/4“; 2 ks kolena 3/4“; 4 ks vsuvky 3/4“; 1 ks vsuvky 1/2“ a 2 ks vypouštěcích kohoutů 1/2“.
- Dodáním druhého oběhového čerpadla k zajištění funkčnosti topného systému (je třeba dvou oběhových čerpadel). Záměr použít původní oběhové čerpadlo nemohl být uskutečněn, neboť toto čerpadlo bylo poškozené na ložiskách a hrozilo tak riziko jeho brzké výměny.
- Provedením prací spojených s posunutím vývodu do komína, do nové výšky, obsahující vybourání otvoru, posunutí a zazdění.

Celková cena k fakturaci: 129 398,50 Kč

XII. Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í


Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 1., ke Smlouvě o dílo č. S6/2020/026, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2020/026 zůstávají v platnosti a nedotčena.


V Nesvačilech, dne 09. 03. 2020

V Želetince, dne 16. 03. 2020



Petr Liška
LIŠKA SERVIS

Ing. Miroslav Jankovský
ředitel LZ Konopiště




| | | ks/m | cena celkem |
|--|-------|------|-------------|
| Verner VN25D s regulací, pravý nerezový - záruka na kotel 7let | 82400 | 1 | 82400 |
| Mínus sleva -podpora prodeje | -7000 | 1 | -7000 |
| síbral šnůra kouřovodu | 120 | 1 | 120 |
| Redukce vsuvka 3/4"x1" | 38 | 1 | 38 |
| Redukce 2"x1" | 65 | 2 | 130 |
| Redukce 1" x 3/4" | 52 | 2 | 104 |
| T kus 3/4" | 29 | 2 | 58 |
| T kus 3/4"x1"x3/4" | 41 | 2 | 82 |
| redukce mos 1"x3/4" | 32 | 1 | 32 |
| pojšt'ovací ventil 2,5bar | 730 | 1 | 730 |
| Kulový kohout vodo ?" | 262 | 6 | 1572 |
| Objímka ?" | 19 | 5 | 95 |
| Koleno 1" | 11 | 1 | 11 |
| Koleno " | 20 | 2 | 40 |
| Vsuvka 1" | 26 | 4 | 104 |
| Vsuvka " | 23 | 1 | 23 |
| čerpadlo Wilo YonosPico 1" | 4671 | 2 | 9342 |
| 17233Šroubení k čerpadlu s kulovým kohoutem 6/4" Fu x Cu 22 | 186 | 4 | 744 |
| 17404Kulový kohout 3/4" s filtrem a magnetem | 690 | 1 | 690 |
| TSV ESBE 3/4" | 2480 | 1 | 2480 |
| cín | 245 | 0,3 | 73,5 |
| propan/but. | 180 | 0,5 | 90 |
| elektromateriál | 300 | 1 | 300 |
| kotvicí materiál | 0 | 0 | 0 |
| manoteploměr | 620 | 1 | 620 |
| 17174 bezdrátový Pokojový termostat TP44 RF | 1320 | 1 | 1320 |
| Zpětná klapka 3/4" | 285 | 1 | 285 |
| Cu trubka 22 | 164 | 9 | 1476 |
| Cu koleno 22 HR | 37 | 13 | 481 |
| Cu koleno 22 I | 72 | 1 | 72 |
| Cu koleno 22 45° HR | 51 | 2 | 102 |
| cu redukce 28/22 | 41 | 2 | 82 |
| Cu T-kus 22 | 84 | 5 | 420 |
| Cu přechod 22/3/4" vnější | 62 | 9 | 558 |
| Cu přechod 22/1/2" vnitřní | 95 | 1 | 95 |
| Cu přechod 22/1/2" vnější | 85 | 1 | 85 |
| vypouštěcí kohout 1/2" | 125 | 2 | 250 |
| autogen | 650 | 4 | 2600 |
| konopí | 120 | 0,5 | 60 |
| fermez | 80 | 0,5 | 40 |
| pastá letovací | 580 | 0,5 | 290 |
| pájka | 380 | 0,5 | 190 |
| propan/butan | 180 | 0,5 | 90 |
| šroubení TOP 3/4" přímé | 162 | 4 | 648 |
| práce celkem včetně všech ano | 21000 | 1 | 21000 |
| posunutí komína , zazdění | 3880 | 1 | 3880 |
| přesun hmot | 2496 | 1 | 2496 |

CZ CPA 43.2, kod 4, sazba DPH 21%

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

celkem bez DPH: 129 398,50
 DPH 21%: PDP §92e
 celkem k úhradě včetně DPH: 129 398,50



registrace:

Obecní živnostenský úřad Benešov, ŽÚ/2943/2013/3, 320101/U2013/4506/No ID RZP:2465042
 §92e Zákona o DPH: Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno

| rekapitulace | základ bez DPH | DPH | s daní |
|---|----------------|-----|------------|
| | x | x | |
| 15% | | | |
| 21% | x | x | |
| režim přenesení daň.povinnosti §92e 15% | x | x | |
| režim přenesení daň.povinnosti §92e 21% | 129 398,50 | x | 129 398,50 |

Petr Liška
 Nesvačily 139, 257 51 Bystřice
 Tel: 603 781 746
 IČO:43724507 DIČ:7308020566
 vystavil: Liška