

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

k investiční akci s názvem
„Rekonstrukce Bendovy ulice v Plzni“
02TUUIN24

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele:

Martina Nováková

tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

a

Zítek – IP projekt s.r.o.

se sídlem Částkova 55, 326 00, Plzeň

zastoupená Ing. Petrem Zítkem

IČO: 290 83 036

DIČ: CZ29083036

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 23741

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Petr Zítek

tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2019/004070

(dále jen „Dodatek č. 1“).

I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 06. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem navržení a vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a obstarání případného nezbytného projednání PDPS před příslušnými správními orgány a s dotčenými účastníky řízení a vnitřními odbory Magistrátu města Plzně (dále jen „MMP“) tak, aby na základě vyhotovené PDPS mohla být provedena řádně a včas a dle představ objednatele stavba s názvem „**Rekonstrukce Bendovy ulice v Plzni**“ (dále jen „Stavba“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu vyhotovování projektové dokumentace došlo ke změně požadavku Vodárny Plzeň a.s. na polohu vodovodu, které vyžaduje podání a vydání sloučeného územního a stavebního povolení, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II.

Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 2.1. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. II. odst. 2.1. Smlouvy je následující:

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedený v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujícím termínu:

- *předání konceptu DÚSP ke schválení objednateli: **nejpozději do 10.03.2020***
- *předání kompletní PDPS včetně odsouhlaseného soupisu prací objednateli: **nejpozději do 31.08.2020.***

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy sjednanou **cenu ve výši 497.000,- Kč bez DPH** (slovy: čtyři sta devadesát sem tisíc Korun českých).*

K ceně dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Cenová nabídka ze dne 03.01.2020.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 9.3.2020

V Plzni dne 04.03.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Petr Zítek
jednatel