

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 13.06.2018

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „**Dodatek**“) mezi smluvními stranami:

Město Domažlice

IČO: 002 53 316

se sídlem městského úřadu: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

které zastupuje JUDr. Zdeněk Novák

(dále také jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

OHL ŽS, a.s.

IČO: 463 42 796

Se sídlem Burešova 938/17, 6002 00 Brno, Veveří

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695

za kterou jedná Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva, a Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Na základě Smlouvy o dílo ze dne 13. 6. 2018 (dále jen „**SoD**“) realizoval Zhotovitel pro Objednatele stavební práce spočívající v realizaci stavby s názvem „*Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba*“ spočívající v rekonstrukci plaveckého bazénu v Domažlicích (dále jen „**Dílo**“);

(B) Ke dni 16.2.2020 vyfakturoval Zhotovitel Objednateli za práce provedené na Díle celkovou částku ve výši 267.778.433,- Kč bez DPH a Objednatel uhradil ke dni 27.2.2020 Zhotoviteli částku ve výši 260.481.430,25 Kč.

(C) Při realizaci Díla došlo ke sporům Smluvních stran ohledně výkladu SoD týkajících se problematiky určení celkové ceny Díla a ohledně nároku Objednatele na smluvní pokutu za prodlení Zhotovitele s předáním Díla. Dle Objednatele by měl Zhotovitel uhradit smluvní pokutu dle čl. XXI odst. 1 písm. b) ve výši 0,1% z ceny Díla bez DPH za každý, byť započatý den prodlení. Z tohoto titulu Objednatel požaduje uhrazení smluvní pokuty v celkové výši 7.297.002,75 Kč (dále jen „**smluvní pokuta**“). Zhotovitel odmítá, že by z jeho strany došlo k prodlení s předáním Díla, když vyzval Objednatele k převzetí Díla v souladu s čl. III SoD. Dle Zhotovitele naopak došlo k prodlení na straně Objednatele, a to z důvodu neúměrně dlouhého řízení o převzetí Díla. Zhotovitel je dále toho názoru, že by měl Objednatel Zhotoviteli zaplatit celkovou cenu Díla dle vystavené faktury

č. 1019002328 ze dne 1. 11. 2019, splatné 7. 12. 2019 ve výši **45.514.312,- Kč** (dále jen „**Faktura**“).
Objednatel však odmítá Fakturu uhradit, neboť dle jeho názoru byla Faktura vystavena neoprávněně.

(E) Smluvní strany mají zájem na řešení nastalé situace smírnou cestou;

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY TENTO DODATEK:

1. Předmět Dodatku:

- 1.1.** Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se soupisem provedených prací v tom znění, v jakém jej schválil Objednatel, přičemž soupis provedených prací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Objednatel bez výhrad souhlasí s fakturací provedených prací uvedených v tomto soupisu.
- 1.2.** Objednatel výslovně prohlašuje, že nepožaduje uhrazení smluvní pokuty. Zápočet pohledávky ze smluvní pokuty ve výši 7.297.002,75 Kč provedený Objednatel oproti úhradě faktury Zhotovitele č. 3019000960 ze dne 17.10.2019 prohlašují Smluvní strany za neplatný od počátku. Zhotovitel nebude požadovat úrok z prodlení z neuhrazené částky ve výši 7.297.002,75 Kč dle faktury č. 3019000960, která je po splatnosti od 17.11.2019, uhradí-li Objednatel celou tuto částku v termínu dle čl. 1.4 tohoto Dodatku.
- 1.3.** Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla činí 271.485.148,- Kč bez DPH.
- 1.4.** Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí na účet Zhotovitele č. ú. 8010-503087443/0300 vedený u ČSOB, a.s. následující částky:
 - 7.297.002,75 Kč bez DPH na základě faktury č. 3019000960 vystavené Zhotovitelem do 15.3.2020,
 - 3.706.715,00 Kč bez DPH na základě faktury vystavené Zhotovitelem na základě tohoto Dodatku a splatné dne 15.3.2020.
- 1.5.** Smluvní strany se dohodly, že uhrazením všech částek dle čl. 1.4 tohoto Dodatku ve sjednaných termínech zanikají veškerá práva a/nebo nároky Smluvních stran vyplývající ze SoD nebo s ní související, s výjimkou práv ze záruky za jakost a odpovědnosti za vady Díla dle SoD. Smluvní strany se zavazují, že po úhradě částek dle čl. 1.4 tohoto Dodatku ve stanovených termínech nebudou již po sobě požadovat ničeho.

2. Společná a závěrečná ustanovení

- 2.1.** Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv, přičemž zveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město.
- 2.2.** Žádné z práv nebo povinností vyplývajících z Dodatku nesmí být převedeno nebo postoupeno bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
- 2.3.** Jakékoliv změny Dodatku musí být učiněny písemnou formou a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 2.4.** Smluvní strany se zavazují vyřešit přednostně smírem veškeré a jakékoliv spory či nesrovnalosti vzniklé z Dodatku či v souvislosti s ním. Pokud by Smluvní strany v přiměřené lhůtě, jež však nebude delší než třicet dnů ode dne, kdy kterákoli ze Smluvních stran písemně informovala druhou Stranu o vzniku sporu a požádala o smírné řešení takového sporu, jakékoliv spory či nesrovnalosti nevyřešily smírem, může se kterákoli ze Stran obrátit na příslušný soud.
- 2.5.** Dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá ze Stran obdrží jedno vyhotovení.

- 2.6. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z Dodatku je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení Dodatku a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z Dodatku.
- 2.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smluvní strany prohlašují, Dodatek nebyl podepsán v tísni ani za nevýhodných podmínek.

Přílohy: soupis provedených prací

V Praze dne 16.03.2020

V Domažlicích dne 10.03.2020

OHL ŽS, a.s.

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva

Město Domažlice

JUDr. Zdeněk Novák

starosta

Jiří Procházka, MBA

člen představenstva

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu, zejména podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Tato smlouva byla schválena na 19. zasedání zastupitelstva města dne 04.03.2020 usnesením číslo 517.

.....
Město Domažlice

JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města.

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne : 10.03.2020

Jméno a příjmení příkazce operace: xxx

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne : 10.03.2020

Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx

Podpis: