



Dodatek č. 3

(MJ-SML/0037/2017-3)

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0037/2017

Číslo zhotovitele: 17071402

„JESENÍK – REJVÍZSKÝ MOST“

uzavřená dne 30.01.2017 podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l:

Město Jeseník

Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

Zastoupeno:

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

Ing. Jiří Uher – vedoucí Oddělení investic, tel: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

Bc. Marek Fatura – referent Oddělení investic, tel: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

IČO : 00302724

DIČ: CZ00302724

Bankovní spojení: **Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník**

číslo účtu: **86-7692800237/0100**

Tel: [REDACTED]

ID datové schránky: **vhwbwm9**

a

Z h o t o v i t e l:

Společnost Jeseník-Rejvízský most

vedoucí společník: **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: **Albertova 229/21, 779 00 Olomouc**

kontaktní adresa: **Albertova 229/21, 779 00 Olomouc**

Zápis v **OR u KS Ostrava, oddíl B vložka 2419**

IČO: **25869523**

DIČ: **CZ25869523**

Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **KB a.s.**

Číslo účtu: **115-4622520287/0100**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED], ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

[REDACTED], 33556

druhý společník:

PORR a.s.

se sídlem: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**

Zápis v **OR u MS Praha, oddíl B vložka 1006**

IČO: **43005560** DIČ: **CZ43005560**

zastoupen: **Josef Husar a Peter Russegger, členové představenstva**

I. Preambule dodatku

1.

Společnost ALPINE Bau CZ a.s. zanikla bez likvidace fúzí sloučením se společností PORR a.s. Nástupnickou společností se stala společnost PORR a.s.

II. Předmět dodatku

1.

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna předmětu plnění o dodatečné práce (vícepráce). Rozsah víceprací je specifikován a odůvodněn ve změnovém listě č. 4, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3.

2.

V důsledku shora uvedených víceprací se uvedená smlouva mění a doplňuje v čl. 3 Cena díla takto:

Celková cena za dílo se mění takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Cena celkem dle dodatku č. 2	8.967.503,84	1.883.175,81	10.850.679,65
Vícepráce	99.419,40	20.878,07	120.297,47
Cena celkem dle dodatku č. 3	9.066.923,24	1.904.053,88	10.970.977,12

3.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.

Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen uveřejňovat vybrané smlouvy v registru smluv provozovaných Ministerstvem vnitra, což zhotovitel svým podpisem na závěr tohoto Dodatku č. 3 bere na vědomí a se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 3 nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv.

5.

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 schválila Rada města Jeseník dne 1. 10. 2018, svým usnesením č. 4211.

Přílohy:

Změnový list č. 4

V Jeseníku dne

17. 02. 2020

Za objednatele:



Město Jeseník
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová
starostka



Předběžná řídicí kontrola	
Příkazce operace :	Správce rozpočtu :
Jméno [redacted]	§227 Pol. 672
Podpis [redacted]	číslo 1764
Datum . <u>17. 2. 2020</u>	Datum . <u>17. 2. 2020</u>

V Olomouci dne


18. 03. 2020

Za zhotovitele:

IDS [redacted] právní
stav [redacted] (94)
Albe [redacted] Olomouc
IČO: [redacted] 5869523

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Ing. Petr Buchta
předseda představenstva
(vedoucí společník)



PORR a.s.

Josef Husar a Peter Russegger
členové představenstva
(druhý společník)

PORR a.s.

-287-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Stavba: Jeseník – Rejvízský most

Objednatel: Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

Zhotovitel: Společnost Jeseník-Rejvízský most, vedoucí společník IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Věc: návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele MJ-SML/0037/2017, č. 17071402 zhotovitele, ze dne 30.1.2017

Změnový list č.: 4

Zdůvodnění změny:

SO 106.2 nové chodníky - doplnění chodníku v ul. Šumperská

Na základě projednání financování celé stavby Rejvízského mostu mezi vedením investorů Správa silnic Olomouckého kraje a města Jeseník, v Olomouci dne 6.7.2018 bylo dohodnuto uhrazení doplňující části chodníků v ul. Šumperská na vrub města Jeseník. Nezbytnost realizace doplněné části stavby, která nebyla předmětem společného projektu a původního rozsahu díla vznikla při vypořádání námitek v rámci řízení o povolení stavby. Vícepráce doplněného chodníku v ul. Šumperská v délce cca 139 m zahrnují provedení obrub, vrstvy šterkodrtě a odvodňovacího trativodu.

Dopad na termín realizace: -

Dopad na cenu: ano, viz podrobněji změnový rozpočet přílohou

Méněpráce: 0 Kč bez DPH

Vícepráce (dodatečné stavební práce): 99.419,40 Kč bez DPH

Dopad na celkovou cenu: 99.419,40 Kč bez DPH navýšení ceny

Vyjádření TDS:

Datum 21.9.2018

Podpis

Vyjádření AD:

Datum

Podpis

Zhotovitel:

Datum 21.9.2018

IDS
sta
A/D
Podpis

Objednatel:

Datum 21.9.2018

Podpis

