

## SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 4

číslo objednatele 186-2016-508101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husitská 2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Helena Švarcová, KPÚ pro Ústecký kraj, odborný referent Pobočky Teplice
<b>Adresa:</b>	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
<b>Telefon:</b>	+420 724 024 996
<b>E-mail :</b>	h.svarcova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	INGEOS spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Masarykova 2462/55, Teplice, 41501
<b>Zastoupen:</b>	Tomášem Charvátém, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	fkze8c
<b>Bankovní spojení:</b>	Raifeisenbank
<b>Číslo účtu:</b>	944056036/5500
<b>IČO:</b>	27331083
<b>DIČ:</b>	CZ27331083
<b>ID DS:</b>	fkze8c
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 186-2016-508101 ze dne 8. 3. 2016 (dále jen „dodatek“).

**Předmět a účel smlouvy:**

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pohradice (dále jen „KoPÚ“).

**ČI. I.**

**Předmět a účel dodatku**

1. V rámci zpracování návrhu plánu společných zařízení k.ú. Pohradice je třeba navázat hlavní polní cestu HC5-R na silnici III/25326 a rozšířit pozemek pro tuto cestu. Území řešené v komplexních pozemkových úpravách bude rozšířeno o 439 m<sup>2</sup>, bude provedeno dodatečné zjišťování hranic obvodu KoPÚ a mění se termín ukončení hlavního celku 3.4. Celková zaokrouhlená výměra řešeného území se nezmění.
2. Z důvodu dodatečného šetření obvodu KoPÚ v k.ú. Pohradice dochází ke změně počtu měrných jednotek a změně termínu následovně:
  - U položky 3.1.3. se doplňuje bod Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. v rozsahu 2 MJ, dohodnutá cena za 1 MJ 4 500 Kč bez DPH, termín ukončení 31. 8. 2020.
  - Termín ukončení u hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění na 31. 3. 2023.
3. Cena za provedení díla se zvyšuje o 9 000,00 Kč bez DPH.
4. V ČI. VI. Cena za provedení díla se v bodě 6.1. upravuje rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	404 250,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	214 600,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	53 000,00 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	105 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	776 850,00 Kč
DPH 21%	163 139,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	939 989,00 Kč

5. Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Pohradice.

**ČI. II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Pohradice
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1, 2 a 3 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 20. 3. 2020

Objednatel

V Teplicích dne: 18. 3. 2020

Zhotovitel

-----  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

-----  
Tomáš Charvát, jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo KoPÚ Pohradice

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pohradice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	400	3 200	15.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	4 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	214	1 000	214 000	15.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha				
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	22	2 450	53 900	31.3.2017
	Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	4 500	9 000	31.8.2020
	Dodatečný geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ	100 bm	1	3 000	3 000	13. 4. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	800	2 400	31.3.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	214	250	53 500	31.7.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	212	250	53 000	31.7.2017
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v k.ú. Lhenice	ha	1	250	250	15. 6. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>404 250</b>	<b>31.7.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	212	400	84 800	31. 10. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	400	20 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	200	12 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	200	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	212	400	84 800	28. 2. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>214 600</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	212	250	53 000	do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>53 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	350	300	105 000	<b>31. 3. 2023</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>105 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	404 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	214 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	53 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>776 850 Kč</b>
DPH 21% v Kč	163 139 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>939 989 Kč</b>

V Teplicích dne 20. 3. 2020

V Teplicích dne 18. 3. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

.....  
Tomáš Charvát - jednatel společnosti