

**Harmonogram**  
**„Stavební úpravy budovy č.p. 688 – bývalý okresní soud“**

	9.1.2017-22.1.2017	23.1.2017-5.2.2017	6.2.2017-19.2.2017	20.2.2017-5.3.2017	6.3.2017-19.3.2017	20.3.2017-2.4.2017	3.4.2017-16.4.2017	17.4.2017-30.4.2017	1.5.2017-14.5.2017	15.5.2017-28.5.2017	29.5.2017-1.6.2017	12.6.2017-25.6.2017	26.6.2017-9.7.2017	10.7.2017-23.7.2017	24.7.2017-28.7.2017
<b>Počet dnů</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>42</b>	<b>56</b>	<b>70</b>	<b>84</b>	<b>98</b>	<b>112</b>	<b>126</b>	<b>140</b>	<b>154</b>	<b>168</b>	<b>182</b>	<b>196</b>	<b>210</b>
Zařízení staveniště															
<b>HSV</b>															
Zemní práce															
Základy a zvláštní zakládání															
Svislé a kompletní konstrukce															
Vodorovné konstrukce															
Úpravy povrchů vnitřní															
Úpravy povrchů vnější															
Podlahy a podlahové konstrukce															
Výplně otvorů															
Ostatní konstrukce, bourání															
Lešení a stavební výtahy															
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách															
Bourání konstrukcí															
Prorážení otvorů															
Staveništní přesun hmot															
<b>PSV</b>															
Izolace proti vodě															
Izolace tepelné															
Konstrukce tesařské															
Konstrukce klempířské															
Krytiny tvrdé															
Konstrukce truhlářské															
Konstrukce zámečnické															
Otvorové prvky z plastu															
Podlahy z dlaždic a obklady															
Podlahy vlysové a parketové															
Podlahy povlakové															
Obklady keramické															
Konstrukce z přírodního kamene															
Nátěry															
Malby															
Ostatní práce "M"															
EI - slaboproud															
EI - silnoproud															
Vytápění															
VZT															
ZTI															
Dokončovací práce															
Úklid staveniště															
Předání stavby															

V Prachaticích dne : 3.1.2017  
Jindřich Parus, (jednatel)

