



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo čj. objednatele HSOL-250-114/2018 ze dne 24. 8. 2018 ve znění dodatku č.1 a 2

(dále jen smlouva o dílo)

č.j. objednatele : HSOL – 250- 129/2018

č.j. zhotovitele:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Se sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Zastoupena: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
IČ: 70885940
DIČ: CZ70885940, identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno
Číslo účtu: 17038881/0710



(dále jen objednatel)

a

Zlínstav a. s.

Se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupena: Jiřím Stacke, předsedou představenstva
IČ: 283 15 669
DIČ: CZ28315669
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-3717930217/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 5743
Kontaktní adresa : Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen dodatek):

I. Preambule

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i méněpráce. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnových listech č. 14 - 26. Smluvní strany se dále dohodly na úhradě správní režie v souvislosti s prodloužením doby plnění dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo.



Tato změna závazku ze smlouvy o dílo je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

1. Čl. III odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o nový bod tohoto znění:

- Změnové listy č. 14 - 26 (dále jen Příloha č. 7)

2. V čl. III odst. 2 smlouvy o dílo se ruší tečka v písm. v), nahrazuje se čárkou a doplňuje se nové písmeno x) tohoto znění:

„x) méně/vícepráce v rozsahu dle Přílohy č. 7.“

3. Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Cena díla v sazbě DPH 21%			
Cena víceprací dle Přílohy č. 4 v sazbě DPH 21%			
Cena méněprací dle Přílohy č. 4 v sazbě DPH 21%			
Cena víceprací dle Přílohy č. 5 v sazbě DPH 21%			
Cena méněprací dle Přílohy č. 5 v sazbě DPH 21%			
Náklady realizačního týmu dle Přílohy č. 6 v sazbě DPH 21%			
Cena víceprací dle Přílohy č. 7 v sazbě DPH 21%			
Cena méněprací dle Přílohy č. 7 v sazbě DPH 21%			



režie správní			
Celkem	201 252 724,48	42 263 070,78	243 515 795,53

4. **Čl. XVIII odst. 6 smlouvy o dílo se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:**
„Příloha č. 7: Změnové listy č. 14 – 26“
5. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli náklady správní režie v souvislosti s prodloužením doby plnění dle smlouvy o dílo ve výši 949 537,00 bez DPH, tj. 1 148 939,77 Kč včetně DPH. Náklady správní režie byly stanoveny znaleckým posudkem ze dne 28. 2. 2020 č. 107/2019, o stanovení výše režie správní související s prodloužením doby výstavby areálu "Centrální požární stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje v Přerově", zpracovaným znaleckým ústavem Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Posudek byl vyhotoven ve dvou tištěných vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení je uloženo u zpracovatele posudku a jedno u objednatele. Smluvní strany výslovně prohlašují a svými podpisy stvrzují, že se se zněním uvedeného znaleckého posudku seznámily, a že s jeho závěry souhlasí a budou se jimi řídit. Náklady správní režie ve výši stanovené znaleckým posudkem zhotovitel vyúčtuje objednateli na samostatné faktuře. Objednatel uhradí náklady správní režie po obdržení faktury do celkové výše 90 %, na zbyvající část bude uplatněna pozastávka v souladu s čl. VI. smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ujednání dodatku

- Následnou kontrolou bylo zjištěno, že příloha č. 5 smlouvy o dílo neobsahuje úplné znění změnového listu č. 7 - Doplnění záchytného systému a prostupů střechou. Poslední strana položkového rozpočtu označeného „10_SO_01 Střecha“ se nahrazuje položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od uzavření dodatku.
- Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronickém originálu.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy :
 - úplné znění položkového rozpočtu označeného „10_SO_01 Střecha“,
 - změnové listy č. 14 - 26 včetně položkových rozpočtů.

Olomouc

Zlín

Za objednatele

Za zhotovitele



plk. Ing. Karel Kolářik
ředitel



Jiří Štacke
předseda představenstva



Úplné znění položkového rozpočtu označeného „10_SO_01 Střecha“ (změnový list č.7) :

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/006 Zodolnění PS Přerov a souvisejícího prac	Rozpočet: 10_SO_01
Objekt :	SO-01 Objekt požární stanice	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 711		Izolace proti vodě				
364	711768088R00	Provedení detailů pryžemi opracování pryžemi ostatní	kus	83,00000		
		stojky fotovoltaiky			56,00000	
		stojky příhradové stožáry			12,00000	
		kotvy záchytného systému			15,00000	
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
597	R01	TRAX BX / ST 600 Kotvicí bod do železobetonové konstrukce nebo oceli kotvený pomocí 4 mechanických kotev M10	kus	11,00000		
597	R02	TRAX BX / ST 800 Kotvicí bod do železobetonové konstrukce nebo oceli kotvený pomocí 4 mechanických kotev M12	kus	4,00000		
597	R03	RAPTOR (koncový napínák na lano komplet)	kpl	2,00000		
597	R04	Montáž, výchozí revize, doprava	kpl	1,00000		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				37 752,00

