


Změnový list
pro nezbytné změny stavby
v průběhu realizace

Změnový list číslo	17
Identifikace akce	
Název akce:	Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16_055/0003203
Číslo akce SMVS:	114V222008005
Objednatel:	CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.
Předmět změnového listu	
Změna profilu a kotvení stožáru SO-02	
Část díla dotčená změnovým listem	
Objekt SO-02 Garáže	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní dokumentace :	
Dle smluvní dokumentace a rozpočtu bylo navrženo, že stožár na objektu SO-02 je založen na stropní konstrukci, kterou tvoří panely spiról. Při zpracování dílenské dokumentace bylo zjištěno, že stropní panely spiról zatížení vyvolané tímto stožárem nepřenesou.	
Nové řešení, zdůvodnění změny :	
Pro zajištění plné funkčnosti a technické proveditelnosti bylo navrženo, že stožár bude založen na vyztužené základové patce. V důsledku změny založení byla zcela změněna konstrukce stožáru , tzn. došlo k prodloužení stožáru a ke změně profilu.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Beze změny.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Zápis z KD č. 27 až 56, bod 2. Projekt pod bod 27.2.1.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín:	Beze změny.
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.
Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	
DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	
Datum:	Datum: 09.01.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	



Změnový list
pro nezbytné změny stavby
v průběhu realizace

Změnový list číslo		18
Identifikace akce		
Název akce:	Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16 055/0003203	
Číslo akce SMVS:	114V222008005	
Objednatel:	CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Snížení podhledu a doplnění vybavení v místnosti č.1.331 - víceúčelová výcviková a skladovací hala		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO-01 Objekt požární stanice		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Dle smluvní dokumentace a rozpočtu byl navržen v místnosti č.1.331- víceúčelová výcviková a skladovací hala podhled ukotvený přímo na stropní panely. Z důvodu nekoordinace PD se při výstavbě zjistilo, že přes stropní panely prochází dešťové svody 2ks. Dále jsou touto místností vedeny další sítě do místnosti č.1.329b Technologie a č. 1.329a Technologie - kotelna.		
Dále PD a rozpočet dle SOD nepočítal se souvisejícím vybavením místnosti 1.331 Víceúčelová výcviková a skladovací hala.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Pro zajištění plné funkčnosti a technické proveditelnosti bylo navrženo snížení podhledu a doplnění vybavení.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Beze změny.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č.42 až č.51, bod č.2 Projekt, podbod 42.2.8.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Beze změny.	
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
	Za projektanta:	
Datum: 09.01.2020	Datum: 09.01.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		

Změnový list
pro nezbytné změny stavby
v průběhu realizace

Změnový list číslo		19
Identifikace akce		
Název akce:	Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16 055/0003203	
Číslo akce SMVS:	114V222008005	
Objednatel:	CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Vyzdívka pro ochranu svislé izolace		
Část díla dotčená změnovým listem		
Objekt SO-02 Garáže		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Dle smluvní dokumentace a rozpočtu nebyla navržena ochrana svislé hydroizolace u snížené podlahy v místnosti 2.101a až 2.101c objektu SO-02.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Pro zajištění plné funkčnosti a technické proveditelnosti byla navržena vyzdívka na ochranu hydroizolace u objektu SO 02.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Beze změny.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č.50 až 52 bod 2. Projekt pod bod 47.2.1.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Beze změny.	
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Z:		
Datum:	Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		