

„1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě od 1. 4. 2020 do 2. 7. 2020 zahájit plnění díla převzetím pracoviště.“

se mění tak, že nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě od 9. 3. 2020 do 2. 7. 2020 zahájit plnění díla převzetím pracoviště.“

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1620100014 „V Rekonstrukce schodů Jabloňová a Polívkova“ zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se sjednává s účinností ode dne podpisu.

Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 30, konané dne 2.3.2020 pod číslem usnesení č. 03/30.

V Brně dne

V Brně dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)