

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2018

(ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2018 a
Dodatku č. 2 ze dne 21. 3. 2019)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Úřad práce České republiky

Sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7

zastoupen: Ing. Iva Merhautová, MBA

ředitelka krajské pobočky pro hl. m. Prahu

IČ: 724 96 991

Kontaktní a fakturační adresa: Domažlická 1139/11, 130 11
Praha 3

bank. spojení: ČNB

číslo účtu: 37824011/0710

ID datové schránky: w7aznwp

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

sídlo: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

zastoupen: Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva

IČ: 186 30 197

DIČ: CZ18630197

bank. spojení :

číslo účtu: 11000000000000000000

ID datové schránky: qxreht

Oprávněný zástupce ve věcech obchodních dodatků:

Ing. Pavel Exner, ředitel divize 1

Oprávněný zástupce ve věcech technických:

tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.7.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 21. 3. 2019, předmětem které je dílo pod názvem „**ÚP ČR – Praha – rekonstrukce a nástavba objektu v Praze 9, Českolipská 421/1**“ (dále jen „SoD“), se mění ve smyslu čl.14.2. ujednání SoD

t a k t o:

Čl. I. – Předmět díla, doba plnění a cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. 3. SoD se dále rozšiřuje o objednatelům odsouhlasené vícepráce (společně dále označené jako „Práce a dodávky dle Dodatku č. 3“) dle změnového listu č. 6, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.3.
2. Práce a dodávky dle tohoto dodatku č.3 se budou realizovat v rozsahu dle rozpočtu zhotovitele, který je předmětem změnového listu č. 6, a který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č.3.
3. V důsledku uvedené změny rozsahu stavebních prací, tj. Práce a dodávky dle Dodatku č. 3, se smluvní strany současně dohodly na navýšení ceny díla o částku 1.131.590,00Kč bez DPH, na základě čehož se cena díla uvedená v čl. 5.1 SoD mění na částku:
Cena bez DPH: 69.874.336,10 Kč
DPH 21 %: 14.673.610,58 Kč
Cena vč. DPH: 84.547.946,68 Kč.

Uvedenou cenu díla se objednatel zavazuje zhotoviteli v souladu a postupem dle SoD zaplatit.

4. Termín dokončení a předání díla dle čl. 4.1. SoD se po rozšíření předmětu díla o Práce a dodávky dle Dodatku č. 3 nemění.
Pro vyloučení všech pochybností objednatel s ohledem na shora uvedené prohlašuje a potvrzuje, že zhotovitel není v prodlení s plněním jakýchkoliv povinností dle SoD a objednatel není v této souvislosti oprávněn po zhotoviteli požadovat jakékoliv smluvní pokuty a sankce dle SoD či náhradu škody, či odstoupit z tohoto důvodu od SoD.

Čl. II. – Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č.3 lze měnit pouze písemně; smluvní strany dle § 564 občanského zákoníku vylučují provedení změn tohoto dodatku č.3 jiným způsobem.
3. Tento dodatek č.3 je nutné vykládat ve prospěch jeho platnosti s ohledem změny SoD.
4. Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.


6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č.3 bude zveřejněn v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

7. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č.3 je :

Příloha č. 1 – Změnový list č. 6.

V Praze dne 18.6.2019


Za objednatele:




Ing. Iva Merhautová, MBA
ředitelka krajské pobočky pro hl.m.Prahu

V Praze dne 10.6.2019

Za zhotovitele:



Ing. Jaromír Podborský
člen představenstva KONSIT, a.s.



ZMĚNOVÝ LIST

ÚP ČR – PRAHA – REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA OBJEKTU V PRAZE 9, ČESKOLIPSKÁ 421/1

smlouva:	ze dne 12.4.2018	číslo ZL:
objednatel:	Úřad práce České republiky, IČ: 72496991	06
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - náklady na přerušení stavby
------------------	--

předmět změny:

Náklady na zařízení staveniště od 09/2018 do 09/2019 (13 měsíců), způsobené zastavením stavby v 08/2018 - viz zápisy ve stavebním deníku.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

24.8.2018 byly s ohledem na zjištěný nestabilní stav stávající trafostanice (určené k zachování) zastaveny bourací a následně do konce 08/2018 veškeré stavební práce.
 Až do vyřešení celé situace jsou ve změnovém listu vyčísleny fixní náklady na zařízení staveniště a ostatní náklady související se zastavením stavby.
 Dle pokynů objednatele je buňkoviště vč. jeho vybavení od 04/2019 odvezeno mimo stavbu a náklady na něj již nejsou kalkulovány.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Jedná se o nenadálou situaci a práce neobsažené ve výkazu výměr, řešeno v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
	cena:	bez DPH	0 Kč
		21%DPH	0 Kč
		celkem	0 Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
	cena:	bez DPH	1 131 590 Kč
		21%DPH	237 634 Kč
		celkem	1 369 224 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	1 131 590 Kč
		21%DPH	237 634 Kč
		celkem	1 369 224 Kč

vliv na termín dokončení:

Práce mají vliv na termín dokončení díla, o dobu přerušení díla se prodlužuje celková doba výstavby.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	1 A3

podpis zhotovitele: Ing. Lubomír Touška



podpis projektanta : Ing. Martin Ivan

podpis TDS : Datum

podpis objednatele : Datum

ostatní : Datum

Vyjádření projektanta

Vyjádření TDS

Vyjádření investora

Další vyjádření

Období 09/2018 - 09/2019 (13 měsíců)

Variananta ODVOZU STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH BUNĚK

Všechny ceny uvedeny vč. DPH ve výši 0%

Zábery	CELKEM CZK													
	09/2018	09/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	07/2019	08/2019	09/2019
Měsíc 09/2018	30	990	29 700											
Měsíc 10/2018	31	990	30 690	30 690										
Měsíc 11/2018	30	990	29 700	29 700										
Měsíc 12/2018	31	990	30 690	30 690										
Měsíc 01/2019	31	990	29 700				30 690							
Měsíc 02/2019	28	990	27 720				27 720							
Měsíc 03/2019	31	990	30 690					30 690						
Měsíc 04/2019	30	990	29 700						29 700					
Měsíc 05/2019	31	990	30 690							30 690				
Měsíc 06/2019	30	990	29 700								29 700			
Měsíc 07/2019	31	990	30 690									30 690		
Měsíc 08/2019	31	990	30 690										30 690	
Měsíc 09/2019	30	990	29 700											29 700
Měsíců	301	9 900	297 000	306 900	297 000	306 900	306 900	277 200	306 900	297 000	306 900	297 000	306 900	297 000

Buňky	CELKEM CZK												
	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	07/2019	08/2019	09/2019	
Stavební buňka 1	7	4 050	28 350	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	
Stavební buňka 2	7	4 050	28 350	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	
Stavební buňka 3	7	4 050	28 350	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	
Stavební buňka 4	7	4 050	28 350	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	
Stavební buňka 5	7	4 050	28 350	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	
Stavební buňka 6 - sociální zařízení	7	9 450	66 150	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	
Plechový sklad	7	2 700	18 900	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	
Stavební buňky a plechový sklad - převoz do skladu	1	52 950	52 950									52 950	
Stavební buňky a plechový sklad - převoz zpět na stavbu	1	52 950	52 950									52 950	
Mobilní WC	2	1 840	3 680	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	
Pronájem tiskárny	7	590	4 130	590	590	590	590	590	590	590	590	590	
Měsíců	70	5 900	34 830	34 830	34 830	32 990	32 990	32 990	32 990	32 990	32 990	32 990	

OSTATNÍ	CELKEM CZK												
	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	07/2019	08/2019	09/2019	
Stavební rozvaděč	7	4 200	29 400	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	
Mobilní oplocení - pronájem	13	510	6 630	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
Mobilní vybavení ZS - převoz do skladu	1	12 000	12 000									12 000	
Mobilní vybavení ZS - převoz zpět na stavbu	1	12 000	12 000									12 000	
Bankovní garance	4	9 617	38 468	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206	
Pojistění	4	11 063	44 252	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	
Měsíců	40	7 100	47 100	11 603	11 603	11 603	11 603	11 603	11 603	11 603	11 603	11 603	

THP	CELKEM CZK												
	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	07/2019	08/2019	09/2019	
Stavbyvedoucí	2	67 000	134 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	
Připravář	2	61 640	123 280	61 640	61 640	61 640	61 640	61 640	61 640	61 640	61 640	61 640	
Průběžný denní monitoring stavby	13	7 500	97 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	
Měsíců	27	135 140	354 780	128 640	128 640	128 640	128 640	128 640	128 640	128 640	128 640	128 640	

CELKEM CZK												
09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	07/2019	08/2019	09/2019	
1 131 590	197 880	205 763	74 293	75 283	72 313	140 233	37 103	38 093	37 103	38 093	102 033	

