

HeB

07DSt - 000327

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

č. smlouvy objednatele : 07PT-001011 (č. TPR/17/175)

Název veřejné zakázky: „D6 Řevničov, obchvat – technická asistence (ZBV)“

uzavřené dne 14. 08. 2017

1. Smluvní strany

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupeno:

██████████, generálním ředitelem

jehož jménem jedná:

██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ659 93 390

bankovní spojení:

████████████████████

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Poskytovatel:

FRAM Consult a. s.

se sídlem:

Husitská 42/22, 130 00 Praha 3

zastoupená:

██████████, předsedou představenstva

IČ:

649 48 790

DIČ:

CZ64948790

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3682

(dále jen „*Poskytovatel*“)

2. Znění Dodatku

2.1 V průběhu realizace stavby „D6 Řevničov, obchvat“ došlo vlivem především složitých geologických podmínek ke značnému nárůstu změn během výstavby a lze důvodně předpokládat, že jejich počet se bude ještě zvyšovat. V důsledku uvedených skutečností dochází k nutnosti odpovídajícím způsobem navýšit objem prací a činností ve smyslu Smlouvy o poskytování služeb v rozsahu uvedeném v příloze, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2 Z důvodů uvedených v přechodím odstavci 2.1 tohoto článku se **původní smluvní cena navýšuje** o částku:

Cena bez DPH	:	492 800,00	Kč
DPH	:	103 488,00	Kč
Cena včetně DPH	:	596 288,00	Kč

3. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o poskytování služeb č. 07PT-001011 (č. TPR/17/175), uzavřené dne 14. 08. 2017, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 (dva) výtisky obdrží Objednatel a 2 (dva) výtisky obdrží Poskytovatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 k uvedené Smlouvě o poskytování služeb přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.


Příloha: Změnový nákladový rozpočet


v Karlových Varech dne: 04 -03- 2020

v Praze dne: 4. 3. 2020




ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary




předseda představenstva
FRAM Consult a. s.

za Objednatele

za Poskytovatele



**Technická asistence - analýza a posouzení změn během výstavby (ZBV) pro akci:
„D6 Řevničov, obchvat“**

Předmět činnosti

Posuzování změn během výstavby

Posouzení návrhu změny v návaznosti na SGR 18/2017, ZZVZ (v aktuálním znění)

Kontrola a posouzení navrhovaných změn během výstavby, specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace ZBV. Veškeré uvažované změny během výstavby musí odpovídat vnitřním normativním aktům objednatele a národní legislativě. Kontrola změnových rozpočtů za účelem optimalizace v návaznosti SGR 18/2017 a ZZVZ (v aktuálním znění). Zpracování textových a tabulkových částí zahrnující detailní odůvodnění položek v návaznosti na SGR 18/2017 a ZVZ (v aktuálním znění). Tyto dokumenty budou součástí příloh ZBV.

Posouzení ZBV v návaznosti na Zákon o veřejných zakázkách

Posouzení důvodu vzniku změny a předběžné zařazení do příslušné skupiny prací dle aktuálně platné legislativy. Zpracování textových a tabulkových částí zahrnující detailní odůvodnění položek v návaznosti na ZZVZ (v aktuálním platném znění). Tyto dokumenty budou součástí příloh ZBV. Projednání zjištěných nedostatků a jejich naprawy se Zhotovitelem, Správcem stavby, Autorským dozorem a HIRem.

Kontrola věcné správnosti ZBV

Kontrola věcné správnosti ZBV a úplnosti ZBV v návaznosti na SGR 18/2016 (PGŘ 19/2016).

- Kontrola úplnosti a správnosti navrhovaných položek.
- Cenová kontrola nově vzniklých položek ověřením s výskyty obdobných položek v cenové nabídce zhotovitele.
- Cenová kontrola nově vzniklých položek ověřením pomocí individuální kalkulace.

Finanční kontrola

- Kontrola měsíční fakturace v návaznosti na zjišťovací protokoly stavby.
- Formální a věcná kontrola LVV.

Poznámka:

- 1 - Jednotková cena se předpokládá, že obsahuje všechny potřebné práce pro řádné provedení díla.
- 2 - Zhotovitel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správa Karlovy Vary.

Součástí prací nejsou znalecké posudky, jejichž nutnost vyplývá z průběhu zpracování analýz jednotlivých změn.

Cena bez DPH	1 820 000		492 800	2 312 800
DPH 21%	382 200		103 488	485 688
Cena celkem vč. DPH	2 202 200		596 288	2 798 488