

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 smlouvy o dílo - Dopracování návrhu KoPÚ Obora v Podbezdězi

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	29	4 000	116 000	30.11.2020
3.4.1a	Šetření liniových staveb s vlastníky	100 bm	64	1 800	115 200	30.11.2020
3.4.1b	Odstranění chyb VPF	hodina	8	1 350	10 800	30.4.2020
3.4.2.	Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	383	250	95 750	28.2.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.2.) bez DPH v Kč					337 750	28.2.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	383	1 200	459 600	30.6.2022
3.5.2.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč					499 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	383	500	191 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					191 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.2.) bez DPH v Kč					337 750 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč					499 600 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					191 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 028 850 Kč	
DPH 21% v Kč					216 059 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 244 909 Kč	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek

.....
Jiří Foltán

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

jednatel, GEOŠRAFO, s.r.o.

