



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo ze dne 29.11.2019

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

adresa:

zastoupený:

Zástupci oprávnění

jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

TDS:

IČ:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

adresa:

zapsaný v obchodním rejstříku

zastoupený:

Zástupce oprávněný

jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

IČ:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen Zhotovitel)

Město Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města

00270059

CZ00270059

plátce DPH

Komerční banka, a.s.

33628531/0100

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.

Nádražní 1661, 539 01 Hlinsko

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24729

Liborem Jindřichovským, jednatelem společnosti

27536505

CZ27536505

plátce DPH

Komerční banka, a.s.

43-2007870227/0100

uzavírají tímto dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.11. 2019 tohoto znění:

A. V článku I. shora uvedené smlouvy je předmětem smlouvy zhotovení stavby „Rekonstrukce bývalé administrativní budovy“.

Tento předmět bude rozšířen o práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

B V článku IV. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 4.1. a nově zní:

4.1. Cena díla uvedeného v článku 4.1. této smlouvy činí	35.188.921,49 Kč bez DPH
4.1.1. Dodatečné práce	1 080 491,91 Kč bez DPH
4.1.2. Cena díla zahrnující ceny uvedené v člancích 4.1. a 4.1.1..	36 269 413,40 Kč bez DPH
4.1.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %	
činí z ceny uvedené v článku 4.1.2. částku	7 616 576,82 Kč
4.1.4. Celková cena díla včetně DPH	43 885 990,22 Kč včetně DPH

C. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.

D.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR Uveřejnění dodatku v Registru smluv zabezpečuje Objednatel.


2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska, dne 9. března 2020 pod č. Usnesení 21/2020/5.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných prací

V Hlinsku dne 16. 3. 2020

V Hlinsku dne 16. 3. 2020



Za Objednatele
Miroslav Krčil, DiS.
starosta města



Za Zhotovitele
Libor Jindřichovský
jednatel společnosti



Položkový rozpočet

Rozpočet: 3 Práce mimo SoD		Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Administrativní budova	JKSO:
Stavba: 1773/2020	Název stavby: Hlinsko - Eta, 2020	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Hlinsko	Náklady na MJ:	1 080 492,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 1773/2020	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	903 081,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	177 411,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		1 080 492,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		1 080 492,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:		Jméno:	
Datum:		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0% činí:	1 080 491,91 Kč		
DPH		21,0% činí:	226 903,00 Kč		
Cena za objekt celkem:				1 307 395,00 Kč	

Stavba: 1773/2020	Hlinsko - Eta, 2020	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: SO01	Administrativní budova	Datum tisku: 4.3.2020	
Rozpočet: 3	Práce mimo SoD		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	234 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	7 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Upravy povrchů vnitřní	333 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	18 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	228 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	-50 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	11 854,00	0,00	0,00	0,00
763 Dřevostavby	0,00	280 908,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	5 741,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	- 187 279,00	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	66 188,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	98 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	903 081,00	177 411,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	1 080 492,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	1 080 492,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	1 080 492,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	1 080 492,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	1 080 492,00	0,00
Provoz investora	0,00	1 080 492,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	1 080 492,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	1 080 492,00	0,00
			0,00

Stavba: 1773/2020	Hlinsko - Eta, 2020	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: SO01	Administrativní budova	Datum tisku: 4.3.2020	
Rozpočet: 3	Práce mimo SoD		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1 Zemní práce						
1	131 30-3101.U00	Hloubení jam soudrž hor 4 ručně viz položka 1 z rozpočtu 3 Rekonstrukce 1PP-2NP, oddíl 01 stavební část ruční výkop šachty pro provedení průrazu skrz základový trámec pro ležatou kanalizaci + pro provedení zajištění únosnosti 1,5*1,5*1,2*3	m3	8,1000	950,00	7 695,00
				8,1000		
2	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m viz položka 2 z rozpočtu 3 Rekonstrukce 1PP-2NP, oddíl 01 stavební část ruční výkop šachty pro provedení průrazu zkrz základový trámec pro ležatou kanalizaci + pro provedení zajištění únosnosti	m3	8,1000	102,00	826,20
3	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km viz položka 3 z rozpočtu 3 Rekonstrukce 1PP-2NP, oddíl 01 stavební část ruční výkop šachty pro provedení průrazu skrz základový trámec pro ležatou kanalizaci + pro provedení zajištění únosnosti	m3	8,1000	10,00	81,00
4	171 20-1211.U00	Skádkovné zemina viz položka 4 z rozpočtu 3 Rekonstrukce 1PP-2NP, oddíl 01 stavební část ruční výkop šachty pro provedení průrazu skrz základový trámec pro ležatou kanalizaci + pro provedení zajištění únosnosti 1,8*8,1	t	14,5800	100,00	1 458,00
				14,5800		
1 Zemní práce						10 060,20
3 Svislé a kompletní konstrukce						
5	317 94-1121.RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12	t	0,3510	39 430,00	13 839,93
6	337173X01	Dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce požárního schodiště příplatek za provedení OK v lak.a svař.provedení	t	21,0480	8 400,00	176 803,20
7	337173X02	Dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce zastřešení vstupu příplatek za provedení OK v lak.a svař.provedení	t	5,2230	8 400,00	43 873,20
3 Svislé a kompletní konstrukce						234 516,33
4 Vodorovné konstrukce						
8	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm viz položka č. 16 z rozpočtu 3 Rekonstrukce 1PP-2NP, oddíl 03 - ZTI obsypání potrubí v šachtách po výkopech pro prostupy ležaté kanalizace skrz základové trámce ((1,2*1,5)-0,03)*1,5*3	m3	7,9650	980,00	7 805,70
				7,9650		
4 Vodorovné konstrukce						7 805,70
61 Upravy povrchů vnitřní						
9	602 01-3141.R00	Štuk na stěnách vnitřní MVJ 1 ručně nová položka	m2	773,9210	120,00	92 870,52
10	612 32-5301.U00	VC hladká omítka ostění viz položka č.32 z rozpočtu 3 Rekonstrukce 1PP-2NP, oddíl 1 stavení část 57,735*2	m2	115,4700	420,00	48 497,40
				115,4700		
11	612 42-1121.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých	m2	773,9210	35,60	27 551,59

Stavba: 1773/2020	Hlinsko - Eta, 2020	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: SO01	Administrativní budova	Datum tisku: 4.3.2020	
Rozpočet: 3	Práce mimo SoD		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
12	622 14-2001.U00	Potažení vně stěna sklovl síť +tmel viz položka č.76 z rozpočtu 1 obálka budovy, 01 stavební část	m2	773,9210	168,00	130 018,73
13	783 81-3131.	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek viz položka č. 180, z rozpočtu č.3 rekonstrukce 1PP-2NP, 01 stavební část	m2	773,9210	45,00	34 826,45
61 Upravy povrchů vnitřní						333 764,68
63 Podlahy a podlahové konstrukce						
14	631 31-1121.R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm viz položka č.36 z rozpočtu 3 Rekonstrukce 1PP-2NP, oddíl 01 - Stavební část 1,5*1,5*0,3*3	m3	2,0250 2,0250	4 850,00	9 821,25
63 Podlahy a podlahové konstrukce						9 821,25
8 Trubní vedení						
15	871 27-5211.U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125 nové svodné dešťové potrubí viz položka 23 z rozpočtu 3 Rekonstrukce 1PP-2NP, oddíl 03 - ZTI	m	55,0050	327,80	18 030,64
8 Trubní vedení						18 030,64
96 Bourání konstrukcí						
16	961 05-5111.R00	Bourání základů železobetonových bourání železobetonových základů bývalé autobusové zastávky patky pod zastávkou: 1,5*1,5*1,5*6 základový pas pod kamennou stěnou:	m3	20,2500 20,2500	6 720,00	136 080,00
17	962 02-2491.R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC 0,5*0,5*(4+22,425)	m3	6,6063 6,6063	1 331,00	8 792,99
18	962 05-2211.R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového bourání konstrukce zastávky (4+4)*0,6*0,6*6	m3	17,2800 17,2800	4 315,00	74 563,20
19	965 04-2221.RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm Bourání v místech průchodu ležaté kanalizace skrz základový trámec 1,5*1,5*0,3*3	m3	2,0250 2,0250	3 635,00	7 360,88
20	965 04-9112.R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm viz položka č.67 z rozpočtu 3 Rekonstrukce 1PP-2NP, oddíl 01 - stavební část Bourání v místech průchodu ležaté kanalizace skrz základový trámec	m3	2,0250	1 000,00	2 025,00
96 Bourání konstrukcí						228 822,06
97 Prorážení otvorů						
21	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	- 773,9210	65,00	-50 304,87
97 Prorážení otvorů						-50 304,87

Stavba: 1773/2020	Hlinsko - Eta, 2020	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: SO01	Administrativní budova	Datum tisku: 4.3.2020	
Rozpočet: 3	Práce mimo SoD		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	99	Staveništní přesun hmot				
22	998 01-1003.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m viz položka 90 z rozpočtu 3 Rekonstrukce 1PP-2NP, oddíl 01 - stavební část	t	32,4046	370,00	11 989,72
	99	Staveništní přesun hmot				11 989,72
	721	Vnitřní kanalizace				
23	721 14-0806.R00	Demontáž potrubí litinového DN 200 demontáž stávajících odvodňovacích trub 18,335*3	m	55,0050	215,50	11 853,58
	721	Vnitřní kanalizace				11 853,58
	763	Dřevostavby				
24	763 13-1431.U00	SDK pohled DF 12,5 -TI 2xCD+UD viz položka 109 z rozpočtu 3 Rekonstrukce 1PP-2NP, 01 Stavební část 13,25*36 odpočet sloupl : -0,6*0,3*10 -0,25*0,3*4	m ²	474,9000	580,00	275 442,00
				477,0000		
				-1,8000		
				-0,3000		
25	998 76-3303.U00	Přesun t SDK kce objekt v -24m	t	6,8671	796,00	5 466,17
	763	Dřevostavby				280 908,17
	764	Konstrukce klempířské				
26	764 31-1831.RT1	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m ² , do 45° z Pz plechu demontáž stávající střechy na autobusové zastávce 22,5*3,5	m ²	78,7500	72,90	5 740,88
	764	Konstrukce klempířské				5 740,88
	767	Konstrukce zámečnické				
27	767995R03	Dodávka a montáž venkovních žaluzií s el. pohonem, včetně ovládání	m ²	-50,3710	3 718,00	- 187 279,38
	767	Konstrukce zámečnické				- 187 279,38
	784	Malby				
28	784 18-1201.R00	Penetrace podkladu nátěrem viz položka č.187 z rozpočtu 3 Rekonstrukce 1PP-2NP, oddíl 01 Stavební část 773,921+474,90	m ²	1 248,8210	15,00	18 732,31
				1 248,8210		
29	784 22-1101.R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m viz položka č.190 z rozpočtu 3 Rekonstrukce 1PP-2NPP, oddíl 01 Stavební část	m ²	1 248,8210	38,00	47 455,20
	784	Malby				66 187,51
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
30	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km viz položka č.167 z rozpočtu 1 Obáka budovy, oddíl 01 stavební část	t	113,3051	170,00	19 261,87

Stavba: 1773/2020	Hlinsko - Eta, 2020	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt: SO01	Administrativní budova	Datum tisku: 4.3.2020	
Rozpočet: 3	Práce mimo SoD		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
31	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m viz položka č.166 z rozpočtu 1 Obáka budovy, oddíl 01 stavební část	t	113,3051	350,00	39 656,79
32	979 99-0108.R00	Poplatek za skládku suti viz položka č.175 z rozpočtu 1 Obáka budovy, oddíl 01 stavební část	t	113,3051	350,00	39 656,79
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						98 575,44