

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 45/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

MĚSTO HOSTINNÉ

se sídlem Hostinné, Náměstí 69, PSČ 543 71

zastoupené Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., expozitura Hostinné, č. ú. 1303699319/0800

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Štěpánka Musilová, vedoucí Odboru investic a majetku města, mob. 777 311 826

Svatava Kozáková, referentka Odboru investic a majetku města, mob. 602 528 586

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ochrana podzemních vod, s.r.o.

se sídlem Praha 6, Bělohorská 264/31, PSČ 169 00

zastoupená, jednatelem společnosti: RNDr. Jiřím Čížkem

IČO: 26750066

DIČ: CZ26750066

zapsaný v OR u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91358

Kontaktní osoby ve věcech technických:

RNDr. Milan Novák, mob. 605215884

Bankovní spojení: ČSOB Praha 6, č. ú. 698840/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Článek I.

Úvodní ustanovení

Dne 05.02.2016 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Průzkumný hydrogeologický vrt v areálu koupaliště v Hostinném**“. Důvodem změny předmětu plnění je, že město Hostinné vzalo svou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby zpět a následně bylo vydáno Městským úřadem Hostinné, Odborem stavebním, usnesení o zastavení řízení čj. 6018/2016/SÚ/JaK/157 ze dne 14.11.2016. Město Hostinné se rozhodlo, že projektová dokumentace studny bude řešena jako stavební objekt v rámci územního řízení pro stavbu „Rekonstrukce sportovně rekreačního centra Hostinné“. Z toho vyplývá, že nebudou provedeny práce související se zajištěním kolaudačního rozhodnutí v rozsahu nabídky ze dne 08.12.2015 s položkovou kalkulací.

Článek II.

Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že se s ohledem na důvod uvedený v čl. I tohoto dodatku mění smlouva takto:

1. V čl. III odst. 1 se mění doba plnění (zpracování hydrogeologického posudku a vyhodnocení hydrodynamické zkoušky) – termín dokončení **do 15.03.2017.**
2. V čl. IV se smluvní strany dohodly na změně položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o položky, které nebudou provedeny a souvisejí se zajištěním kolaudace. U položky zpracování projektové dokumentace došlo k navýšení oproti původní ceně z důvodu zajištění inženýrské činnosti.

Jedná se o následující položky:

Položka	SoD				Dodatek č. 1 SoD	
	Jednot cena	Jednot cena	Počet	Cena v Kč	Jednot cena	Cena v Kč
Zpracování projektové dokumentace vrtu pro kolaudaci	4.500	soubor	1	4.500	7.800	7.800
Zpracování žádosti k povolení odběru vod a kolaudaci HG vrtu	350	hod.	2	700	0	0
Přepravní náklady – hydrogeolog (konzultace, projednání)	1.550	cesta	1	1.550	0	0
Konzultace, vyřizování, projenávání	350	hod	3	1.050	0	0
Celkem				7.800		7.800

Cena za vypracování předmětu plnění v rozsahu a obsahu dle smlouvy a tohoto dodatku č. 1. se nemění a činí:

248.700 Kč (slovy: Dvěstěčtyřicet osm tisíc sedm set korun českých) bez DPH.

3. V čl. VI odst. 1 se smluvní strany dohodly, že provedená pozastávka 10 % celkové ceny po vydání kolaudačního rozhodnutí bude uvolněna do 10 dnů po uzavření tohoto dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek schválila v souladu s čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostka města.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hostinném 19.12.2016

V Praze 23.12.2016

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

RNDr. Jiří Čížek v. r.
jednatel společnosti