

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 3014H1190009 (NPU-430/59974/2019)
ze dne 8. 8. 2019**

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace
IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelc, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kastelán

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí odboru správy a
prezentace kulturního majetku

a

2) Zhotovitel:

arch. Miloslav Hanzl

IČ 13261576

se sídlem: Pětihostská 201, 251 66 Senohraby

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

Pětihostská 201, 251 66 Senohraby

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: M. Hanzl

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: M. Hanzl

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku III. a VI. smlouvy o dílo č. 3014H1190009 (NPU-430/59974/2019) ze dne 8. 8. 2019 na akci:

„KP kostel sv. Víta Zahrádka – Obnova interiéru lodi kostela”

III.

1) Provedení díla – lhůty plnění (článek III. smlouvy):

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla do 30. 9. 2019.

2) Cena díla (článek VI. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o doplňkové práce k projektu obnovy a restaurování pláště kostela a interiéru (přepočít rozpočtu do cenové hladiny 2020) a prvky vybavení interiéru kostela vč. výkonu AD při jejich výrobě a osazování, jehož rozsah je uveden v **cenové nabídce zhotovitele ze dne 23. 2. 2020, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:**

Cena díla se vzhledem k dohodnutým a odsouhlaseným vícepracím mění takto:

Cena dle SoD: **137 400,- Kč** (zhotovitel není plátcem DPH)

(slovy: **stotřicetsedmtisícčtyřista korun českých**)

Zvýšení ceny: **65 200,- Kč**

(slovy: **šedesátpěttisícdvěstě korun českých**)

Celková cena díla po zvýšení:

137 400,- Kč + 65 200,- Kč = 202 600,- Kč

(slovy: **dvěstědvatisícšestset korun českých**)

IV.

Závěrečná ustanovení:

- 4.1 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po uveřejnění v registru smluv.
- 4.2 Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve dvou vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo č. 3014H1190009 (NPU-430/59974/2019) ze dne 8. 8. 2019 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 28. 2. 2020

V Senohrabech dne 28. 2. 2020

.....
Objednatel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Zhotovitel

arch. Miloslav Hanzl