



Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 2019/5215/0018

„Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupen: **Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK (tel.: [redacted])

IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
Tel: [redacted]
DS: ur4k8nn
E-mail: [redacted]

a

Z h o t o v i t e l: spol. „HSM + ChT – most Nové Mlýny“, tvořená:

1) Vedoucí společník:

Hroší stavby Morava a.s., se sídlem Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 28597460, DIČ: CZ28597460

2) Společník:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361

se sídlem:

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

kontaktní adresa:

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

Zapsán v OR a společnost nemá právní subjektivitu

Zastoupen:

[redacted], oprávněným jednat za vedoucího společníka nebo
[redacted], oprávněným jednat za vedoucího společníka nebo
[redacted], oprávněným jednat za vedoucího společníka

a

[redacted], oprávněným jednat za společníka

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 11. bodem 7. předmětné smlouvy o dílo na dodatku č. 2, kterým se smlouva o dílo ze dne 1.3.2019 upravuje takto:

V článku „3. Cena díla“ se upravuje bod 2. takto:

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o schválené méněpráce v částce 242 691,- Kč bez DPH a vícepráce v částce 1 076 808,35,- Kč bez DPH, specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo byla sjednána na částku 4.829.341,60,- Kč bez DPH.

Dle tohoto dodatku č. 2 k předmětné smlouvě o dílo činí cena za provedení díla částku

Původní cena díla dle SoD bez DPH	4 829 341,60 Kč
Méněpráce bez DPH	242 691,00 Kč
Vícepráce bez DPH	1 076 808,35 Kč

Celková cena bez DPH	5 663 458,95 Kč
DPH ve výši 21 %	1 189 326,38 Kč
Nová cena díla včetně DPH	6 852 785,33 Kč


Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 2019/5215/0018 před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.
4. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Příloha: Soupis prací

Za objednatele:

V Olomouci dne: **20 -03- 2020**



Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Olomouci dne:

16 -03- 2020



Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4 (50)
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 28597460 www.hrosistavby.cz
DIČ: CZ28597460 tel. 581 695 111

spol. „HSM+ChT- most Nové Mlýny“
Ing. Radim Vanek
oprávněný jednat za vedoucího společníka

(089)

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Pardubice - Zelené Předměstí,
Příčná 2677, PSČ 530 02
IČ: 25253361 DIČ: CZ25253361
5253361
66 791 111 www.cht-pce.cz

spol. „HSM+ChT- most Nové Mlýny“
Ing. Martin Kvirenc
oprávněný jednat za společníka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5215/19/010_VCP,MNP
Stavba: Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel:
Hroší stavby Morava a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2020
IČ: 70960399
DIČ:
IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **834 117,35**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	834 117,35	175 164,64
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 009 281,99**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5215/19/010 VCP,MNP

Stavba: Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

Místo: Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		834 117,35	1 009 281,99
01 Vícepráce	Provizorní podepření mostu - most ev.č. 4498-8 a demontáž a montáž VN	229 762,05	278 012,08
02 Vícepráce	Odvoz a uložení splavenin	733 425,00	887 444,25
03 Vícepráce	Komunikace	95 576,30	115 647,32
04 Vícepráce	Doplňující konstrukce a práce	18 045,00	21 834,45
01 Méněpráce	Provizorní lávka	-81 960,00	-99 171,60
02 Méněpráce	Dočasné konstrukce z ocelových nosníků	-160 731,00	-194 484,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

Objekt:

01 Vícepráce - Provizorní podepření mostu - most ev.č. 4498-8 a demontáž a montáž VN

KS(Správa silnic Olomou

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 1. 2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

IČ:

70960399

DIČ:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

IČ:

28597460

DIČ:

CZ28597460

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

229 762,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	229 762,05	21,00%	48 250,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

278 012,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

Objekt:

01 Vícepráce - Provizorní podepření mostu - most ev.č. 4498-8 a demontáž a montáž VN

Místo:

Datum:

8. 1. 2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

229 762,05

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 179,50

1 - Zemní práce

18 398,33

2 - Zakládání

3 741,37

5 - Komunikace pozemní

30 547,20

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

53 000,00

OST - Ostatní

122 895,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

Objekt:

01 Vícepráce - Provizorní podepření mostu - most ev.č. 4498-8 a demontáž a montáž VN

Místo:

Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							229 762,05
D	0		Všeobecné konstrukce a práce				1 179,50
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4,718	250,00	1 179,50
	VV		"kamenivo dle pol. 113328" 4,718		4,718		
D	1		Zemní práce				18 398,33
2	K	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	37,000	209,00	7 733,00
	VV		"nosníkový most - podepření skruží"				
	VV		10*3,7 "pod panelovou rovinaninu		37,000		
3	K	113328	ODSTRANĚNÍ POKLAD ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	4,718	452,00	2 132,54
	VV		"nosníkový most - podepření skruží"				
	VV		8,5*3,7*0,15 "pod panelovou rovinaninu		4,718		
4	K	11336A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) - BEZ DOPRAVY	M3	4,440	873,00	3 876,12
	VV		"nosníkový most - podepření skruží"				
	VV		8,0*3,7*0,15 "panelová rovinanina		4,440		
5	K	11336B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) - DOPRAVA	TKM	388,056	12,00	4 656,67
	VV		"nosníkový most - podepření skruží"				
	VV		8,0*3,7*0,15*38*2,3 "panelová rovinanina dovoz 38km - 2,3t/m3		388,056		
D	2		Zakládání				3 741,37
6	K	27152	POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCEMÉHO	M3	4,718	793,00	3 741,37
	VV		"nosníkový most - podepření skruží"				
	VV		8,5*3,7*0,15 "pod panelovou rovinaninu		4,718		
D	5		Komunikace pozemní				30 547,20
7	K	58300	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	4,440	6 880,00	30 547,20
	VV		"nosníkový most - podepření skruží"				
	VV		8,0*3,7*0,15 "panelová rovinanina		4,440		
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				53 000,00
11	K	742-R2-01	ODPOJENÍ, DEMONTÁŽ VODIČŮ VN A ZPETNA MONTÁŽ. ZAPOJENÍ VODIČŮ VN	KPL	1,000	53 000,00	53 000,00
D	OST		Ostatní				122 895,65
8	K	0274-R1-01	PROVIZORNI PODEPRENI MOSTU PROSTOROVOU SKRUŽÍ - MONTÁŽ VČETNĚ DOPRAVY	M3	50,616	1 135,00	57 449,16
	VV		"nosníkový most - podepření skruží"				
	VV		7,2*3,7*1,9		50,616		
9	K	0274-R1-02	PROVIZORNI PODEPRENI MOSTU PROSTOROVOU SKRUŽÍ - NÁJEM	M3ME SÍC	151,848	237,00	35 987,98
	VV		"nosníkový most - podepření skruží"				
	VV		(7,2*3,7*1,9)*3 "3měsíce		151,848		
10	K	0274-R1-03	PROVIZORNI PODEPRENI MOSTU PROSTOROVOU SKRUŽÍ - DEMONTÁŽ VČETNĚ DOPRAVY	M3	50,616	582,00	29 458,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

Objekt:

02 Vícepráce - Odvoz a uložení splavenin

KSC Správa silnic Olomouč

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 1. 2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

IČ:

70960399

DIČ:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

IČ:

28597460

DIČ:

CZ28597460

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

733 425,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	733 425,00	21,00%	154 019,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

887 444,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

Objekt: **02 Vícepráce - Odvoz a uložení splavenin**

Místo: Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	733 425,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	109 725,00
1 - Zemní práce	623 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

Objekt:

02 Vícepráce - Odvoz a uložení splavenin

Místo:

Datum:

8. 1. 2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							733 425,00
D	0		Všeobecné konstrukce a práce				109 725,00
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	438,900	250,00	109 725,00
		VV	231*1,9		438,900		
D	1		Zemní práce				623 700,00
10	K	12960	ČISTENÍ VODOTEČÍ A MELIORAC KANALŮ OD NÁNOSŮ	M3	231,000	2 700,00	623 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

Objekt:

03 Vícepráce - Komunikace

KSC Správa silnic Olomouč

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 1. 2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

IČ:

70960399

DIČ:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

IČ:

28597460

DIČ:

CZ28597460

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				95 576,30
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 576,30	21,00%	20 071,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	115 647,32
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

Objekt:

03 Vícepráce - Komunikace

Místo:

Datum:

8. 1. 2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 576,30

5 - Komunikace

95 576,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

Objekt:

03 Vícepráce - Komunikace

Místo:

Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 576,30
D	5		Komunikace				95 576,30
63	K	572212	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2	M2	99,337	13,00	1 291,38
	VV		konstrukce vozovky na NK" 5,50*14,0=77,000 [A]				
	VV		konstrukce vozovky mimo NK				
	VV		dle pol. 56313" 316,272=316,272 [B]				
	VV		dle pol. 574E66" 304,337=304,337 [C]				
	VV		"Celkem oprava: A+B+C="697,609" [D]		697,609		
	VV		"Původní VV ="-598,272"		-598,272		
	VV		Součet		99,337		
64	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	298,370	316,00	94 284,92
	VV		"vozovka mimo most směr Litovel, měřeno digitálně z půdorysu" 168,30		168,300		
	VV		"vozovka mimo most směr Řimicel, měřeno digitálně" 130,070		130,070		
	VV		Součet		298,370		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

Objekt:

04 Vícepráce - Doplnující konstrukce a práce

KS(Správa silnic Olomou

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 1. 2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

IČ:

70960399

DIČ:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

IČ:

28597460

DIČ:

CZ28597460

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 045,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 045,00	21,00%	3 789,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 834,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

Objekt:

04 Vícepráce - Doplnující konstrukce a práce

Místo:

Datum:

8. 1. 2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 045,00

91 - Doplnující konstrukce a práce

18 045,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

Objekt:

04 Vícepráce - Doplnující konstrukce a práce

Místo:

Datum:

8. 1. 2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 045,00
D		91	Doplnující konstrukce a práce				18 045,00
87	K	9112B1	ZABRÁDLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	4,010	4 500,00	18 045,00
	vv		Dle technické zprávy, výkresových příloh a projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu				
	vv		zábradlí na NK" 13,0+24,0=37,000 [A]				
	vv		zábradlí na zídce" 9,30=9,300 [B]				
	vv		"Celkem: A+B="		-46,300		
	vv		"Pravostranné zábradlí = "		26,350		
	vv		"Levostranné zábradlí = "		23,960		
	vv		Součet		4,010		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

Objekt:

01 Měněpráce - Provizorní lávka

KSC Správa silnic Olomou

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 1. 2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

IČ:

70960399

DIČ:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

IČ:

28597460

DIČ:

CZ28597460

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-81 960,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-81 960,00	21,00%	-17 211,60	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-99 171,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

Objekt:

01 Měněpráce - Provizorní lávka

Místo:

Datum:

8. 1. 2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Hroši stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-81 960,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

-81 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

Objekt:

01 Méněpráce - Provizorní lávka

Místo:

Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-81 960,00

D	0	Všeobecné konstrukce a práce				-81 960,00	
1	K	027421	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	M2	-48,000	1 250,00	-60 000,00
2	K	027422	PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ	KPLM řsíc	-3,000	120,00	-360,00
3	K	027423	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	M2	-48,000	450,00	-21 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

Objekt:

02 Méněpráce - Dočasné konstrukce z ocelových nosníků

KSC Správa silnic Olomou

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 1. 2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

IČ:

70960399

DIČ:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

IČ:

28597460

DIČ:

CZ28597460

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-160 731,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-160 731,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-33 753,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

-194 484,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

Objekt:

02 Méněpráce - Dočasné konstrukce z ocelových nosníků

Místo:

Datum:

8. 1. 2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-160 731,00

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

-160 731,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny

Objekt:

02 Méněpráce - Dočasné konstrukce z ocelových nosníků

Místo:

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.



Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4

(50)

779 00 Olomouc - Holice

www.hrosistavby.cz

tel. 581 695 111

Datum:

8. 1. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-160 731,00
D		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				-160 731,00
4	K	94817	DOCASNE KONSTRUKCE Z OCEL NOSNIKU VCET ODSTRAN	T	-5,953	27 000,00	-160 731,00