

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

„Dobronín ON oprava (kanalizace, střecha)“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka 48384

organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupena: Ing. Lubomírem Křivánkem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E293-S-3432/2018

ISPROFOND:

a

SEŽEV facility s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO: 29244960, DIČ: CZ29244960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 68071

bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 0117241553/0300

zastoupena: Mgr. Milanem Janouškem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2018-113-570-18015

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E293-S-3432/2018 u objednatele) ze dne 6.9.2018 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět a účel díla**, se doplňuje o odst. 2.8 tohoto znění:

2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech zpracovaného dne 16.11.2018, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

Článek **Cena díla (bez DPH)**, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

| | |
|---|------------------------|
| Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 6.9.2018 bez DPH | 4.436.958,74 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH | +917.001,92 Kč |
| <u>Cena celkem bez DPH</u> | <u>5.353.960,66 Kč</u> |
| <u>DPH 21 %</u> | <u>1.124.331,74 Kč</u> |
| Cena celkem vč. DPH 21% | 6.478.292,40 Kč |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací ze dne 16.11.2018

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

V Brně dne 29.11.2018

V Brně dne 28.11.2018

.....
Ing. Lubomír Křivánek
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Mgr. Milan Janoušek
jednatel
SEŽEV facility s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 174076

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 52c46234-c0af-4420-a61e-75b6315a5da3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LANGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.01.2019 08:45:01



59b2a54d-c267-4f1d-b265-12dfdda18920