

Změnový list č. 2

Stavba: **Rekonstrukce sociálního vybavení v objektu TS Chřibská**

Objekt:

Objednatel: **AOPK ČR**


Zhotovitel: **ALLKON s.r.o.**

Projektant: **Bc. Zuzana Kosáková**

Změna:

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal:		Zhotovitel
	Popis změny: Při předložce topení zjištěna nefunkčnost systému. Přehozená zpátečka topení, je nutno předělat. Zvětšit průměr CU trubek v celkové délce 12 m, z původního průměru 10 mm na průměr 22 mm.		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	16.449,47,- Kč vč. DPH	0,- Kč vč. DPH
	Cena dle dodatku č.1: 710.893,68 Kč vč. DPH		
	Úprava smluvní ceny: 727.343,15 Kč vč. DPH		
	Zvýšení: 16.449,47Kč		
	Snížení: 0,- Kč		
	Nová cena: 727.343,15 Kč vč. DPH		
	TERMÍN Y	Termín realizace změny: ihned	
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez změny			
SO D	Změna bude smluvně zakotvena: Dodatku č. 2		
	Přílohy: Cenová nabídka		
PŘÍLOHY			
Náklady na změnu:		Jméno	Podpis
zhotovitel			
objednatel (osoba zmocněná k jednání)			
TDS			

Příloha č. 2 – cenová nabídka Chřibská

KRYCÍ LIST ROZPOČTU							
Název stavby		CHřibská topení		JKSO			
Název objektu				EČO			
				Místo			
				IČO	DIČ		
Objednatel							
Projektant							
Zhotovitel							
Zpracoval							
Rozpočet číslo		Dne		CZ-CPV			
		16.01.2020		CZ-CPA			
Měrné a účelové jednotky							
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.		
0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Rozpočtové náklady v CZK							
A		B		C			
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	
3	FSV	Dodávky	7 543,33	10	Kulturní památka	0,00	
4		Montáž	3 181,27	11		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				
6		Montáž	0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		10 724,60	12	DN (ř. 8-11)		
20	HZS		1 250,00	21	Kompl. činnost	0,00	
				13	Zařízení staveniště	0,00	
				14	Projektové práce	0,00	
				15	Územní vlivy	0,00	
				16	Provozní vlivy	0,00	
				17	Jiné VRN	1 620,00	
				18	VRN z rozpočtu	0,00	
				19	VRN (ř. 13-18)	1 620,00	
				22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		13 594,60	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	13 594,60	2 854,87
				Cena s DPH		16 449,47	
				E Přípočty a odpočty			
				Podá zadavatel		0,00	
				Klouzavé doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CHlíbská topení
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo

Zpracoval:
Datum: 16. 1. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	7 543,33	3 181,27	10 724,60	0,016	0,013
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	7 543,33	3 181,27	10 724,60	0,016	0,013
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	1 250,00	1 250,00	0,000	0,000
	Celkem	7 543,33	4 431,27	11 974,60	0,016	0,013

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CHřibská tepení
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dotávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dotávky PSV							7 543,33	3 181,27	10 724,60		0,016
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							7 543,33	3 181,27	10 724,60		0,016
1	731	733222104	Potrubí měděné polevné s pojícnou měkkým pájením D 22x1	m	12,000	492,00	3 525,84	2 068,16	5 594,00	0,001	0,008
2	731	733224204	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelárně nebo v technické místnosti	m	1,500	130,00	35,45	55,55	185,55	0,000	0,000
4	731	733250801	Dementáž potrubí měděného do D 33x1,6 mm	m	12,000	50,00	60,24	133,76	194,00	0,000	0,000
5	168	19532379	Trubačka Cu 99,99% s výřezem D 22 x tloušťka 1,0 mm	kg	19,000	233,79	2 664,00	0,00	2 664,00	0,001	0,002
6	551	55128666	Dotávka, kotlová, ústřední - Cu trubky	Kp	1,000	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,000	0,000
3	731	733251101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 33x1,6	m	12,000	19,30	1,80	18,80	20,60	0,000	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	1 250,00	1 250,00		0,000
7	HZS	RS1292	Stavební příprava zedník	kpl	1,000	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,000	0,000
Celkem							7 543,33	4 431,27	11 974,60		0,016