



KUJCP01B2HVM

číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/792/17

číslo smlouvy zhotovitele: S18 – 017 - 0146

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Smluvní strany:**

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupen: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., České Budějovice
č. účtu : [REDACTED]
zápis v obchodním
rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupen: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/792/17 ze dne 21. 12. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 2018, dodatku č. 2 ze dne 9. 10. 2018, dodatku č. 3 ze dne 8. 7. 2019 a dodatku č. 4 ze dne 23. 9. 2019 jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „**Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben**“ (okr. ČK). Důvodem změn jsou méněpráce a vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a dohoda obou smluvních stran tak, jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 7, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě. V důsledku této změny se mění článek **IV. Cena za dílo, odst. 1** smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, když se ruší původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy (ve znění dodatku č. 4 smlouvy) a nahrazuje se novým zněním.

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy (ve znění tohoto dodatku č. 4 smlouvy):

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2 Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz příložený Změnový list č. 5 a 6)

a) Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1. etapa (Bližší Lhota km 7,580 – křižovatka v km 12,530)

celkem bez DPH 102 706 965,17 Kč

b) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa, objekt SO 202 Most přes Pestřici v km 0,000

celkem bez DPH 6 548 587,18 Kč

c) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa (státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3,040)

celkem bez DPH 31 560 893,80 Kč

celkem bez DPH 140 816 446,15 Kč

DPH 21 % 29 571 453,69 Kč

Celkem včetně DPH 170 387 899,84 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy (ve znění tohoto dodatku č. 5 smlouvy):

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2 Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz příložený Změnový list č. 7)

a) Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1. etapa (Bližší Lhota km 7,580 – křižovatka v km 12,530)

celkem bez DPH 102 307 131,14 Kč

b) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa, objekt SO 202 Most přes Pestřici v km 0,000

celkem bez DPH 6 542 987,18 Kč

c) Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa (státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3,040)

celkem bez DPH 31 314 965,58 Kč

celkem bez DPH 140 165 083,90 Kč

DPH 21 % 29 434 667,62 Kč

Celkem včetně DPH 169 599 751,52 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 211/2020/RK-93 ze dne 19. 3. 2020.

V Českých Budějovicích dne 19. 3. 2020


MgA. Ivana Štrábská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 19-03-2020


Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY** ⑤
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599. DIČ: CZ480 35 599