



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odborné učebny ITI – II. Etapa – realizace – vybavení mobiliářem
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2019/019

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce č.: OVZ/VZZR/2019/019

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a tech. správy, Tel: 466 859 449, 739 505 861,

e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

technikem odd. investic a tech. správy MmP, Tel: 466 859 495, 731 632 215,

e-mail:

technikem odd. investic a tech. správy MmP, Tel: 466 859 194, 739 505 860,

e-mail:

technikem odd. investic a tech. správy MmP, Tel: 466 859 408, 739 505 861,

e-mail:

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Z + M Partner s.r.o.

Se sídlem: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava

Zastoupený ve věcech smluvních: jednatel

Kontaktní osoba:

Tel:

IČO: 268 43 935 DIČ: CZ699003336

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 40340

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 16. 9. 2019 uzavřely smlouvu o dodávce č. OVZ/VZZR/2019/019, jejímž předmětem je dodávka atypického a typového nábytku pro odborné učebny, kabinety a související prostory pro tři objekty níže uvedených škol na území města Pardubice:

ZŠ Benešovo nám., č.p. 590



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZŠ J. Ressler, č.p. 2258
ZŠ E. Košťála, č.p. 870

V době realizace dodávky na ZŠ J.Ressler č.p.2258 bylo zjištěno, že v učebně přírodopisu - žákovské pracoviště (číslo standardu 04) je nesoulad mezi popisem standardů a výkresovou dokumentací pro tento stůl. Investorem bylo odsouhlaseno plnění dle výkresové dokumentace (tzn. 2 ks výlevek a 2 ks směšovací pákové baterie).

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během realizace díla se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na zmenšení díla o méněpráce, přičemž výše uvedená skutečnost má svou podstatou a rozsahem finanční vliv na celkovou cenu za provedení díla (bližší specifikace je uvedena ve ZL č. 2 (dále jen "ZL č.2"), který je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č.3), a v důsledku toho se snižuje cena díla o cenu těchto méněprací ve výši - 4.640,- Kč bez DPH.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla, **a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:**

Na základě **dohodnutých méněprací a dle tohoto dodatku č. 3 zní cena za dílo** nově takto:

ZŠ Benešovo nám., č.p. 590 Benešovo náměstí	1 624 793,00 Kč bez DPH
ZŠ J. Ressler, č.p. 2258 ul. Josefa Ressler	2 886 777,00 Kč bez DPH
ZŠ E. Košťála, č.p. 870 ul. Erno Košťála	5 595 041,00 Kč bez DPH
Původní celková cena za dílo dle SOD	10 106 611,00 Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 3	- 4 640,00 Kč bez DPH
ZŠ J. Ressler, č.p. 2258 ul. Josefa Ressler dle Dodatku č. 3	2 882 137,00 Kč bez DPH
Celková cena za DÍLO vč. dodatku č. 3	10 101 971,00 Kč bez DPH
DPH 21%	2 121 413,91 Kč
Celková cena za Dílo vč. dodatku č. 3	12 223 384,91 Kč vč. DPH

(slovy: dvanáctmiliómdvěstědvacetřítisíctřistaosmdesátčtyřikorundevadesátjednahaléřů včetně DPH)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dodávce č. OVZ/VZZR/2019/019 ze dne 16. 9. 2019 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dodávce nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek č. 3 okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 3 smlouvy o dodávce zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 3 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 9.3.2020 č. usnesení R/3152/2020

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne.....

za zhotovitele

.....

.....

Ing. Martin Charvát
primátor města

jednatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Odborné učebny ITI-II.etapa-realizace-vybavení mobiliářem	
Změnový list č. 2		OVZ/VZZR/2019/019
Popis Změny: - jedná se o snížení počtu dodaných výlevek a směšovacích baterií do učebny přírodopisu (žákovské pracoviště)v ZŠ J.Ressla		
Předmět změny: Učebna přírodopisu (žákovské pracoviště) 04 V popisu standardů pro tento stůl je uvedeno 5 ks výlevek,4 ks směšovací pákové baterie, ve výkresové dokumentaci je zakresleno 2 ks výlevek, 2 ks směšovací pákové baterie. Investorem bylo odsouhlaseno plnění dle výkresové dokumentace. Z tohoto důvodu vznikají méněpráce		
Méněpráce		- 4 640,00 Kč

Technik OITS OMI MmP:

Dne :

Podpis: _____

Stanovisko zhotovitele: Z + M Partner, spol.s.r.o.

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změny:

Původní cena ZŠ J.Ressler 2 886 777,00 Kč bez DPH

Cena méněprací činí: - 4 640,00 Kč bez DPH

5 614,40 Kč včetně DPH

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 10 106 611,00 Kč

Včetně DPH: 12 228 999,31 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 10 101 971,00 Kč

Včetně DPH: 12 223 384,91 Kč

Způsob finančního krytí změny: kapitola 711/OMI-ZŠ J.Ressler -odborné učebny-reaizace-ITI-II.etapa

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Přílohy:

Počet/listů:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: Zhotovitele

Podpis: _____

Podpis: _____

Datum:

Převzal dne: