

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### „ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ PRO PRAHU - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ŠTĚPÁNSKÁ 619/28“

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“),

Název díla:

### „Územní pracoviště pro Prahu 1 – stavební úpravy budovy Štěpánská 619/28“

#### Článek 1.

#### SMLUVNÍ STRANY


##### 1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství  
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22  
IČO: 72080043  
DIČ: CZ72080043  
Zastoupena: Mgr. Ing. Radana Nedvědová – ředitelka Sekce ekonomiky  
Osoby oprávněné jednat  
- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:



Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

##### 1.2 Zhotovitel

Název: AVERS spol. s r.o.  
Sídlo: Michelská 240/49, Praha 4 – Michle, PSČ 141 00  
IČO: 41190840  
DIČ: CZ 41190840  
Zastoupena: p. Janem Koškou, jednatelem společnosti  
Zapsaná u MS v Praze oddíl C vložka 3445  
Osoby oprávněné jednat





- ve věcech smluvních: Jan Koška, jednatel  
- ve věcech technických:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní adresa: Michelská 240/49, Praha 4 – Michle, PSČ 141 00

společně též „smluvní strany“

## Článek 2. PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem 17 odst. 17.2 Smlouvy o dílo „Územní pracoviště pro Prahu 1 – stavební úpravy budovy Štěpánská 619/28“ uzavřené dne 22. 12. 2015 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.

## Článek 3. ZMĚNA SMLOUVY

Obě smluvní strany se v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) a v souladu s § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a méněpráce specifikované v oceněném výkazu výměr (změnové listy č. 1 – 4), který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a stává se přílohou č. 4 Smlouvy. V důsledku této změny se cena díla navýší celkem o 46.129,- Kč bez DPH.

Celková cena víceprací – navýšení ceny díla o: 412 428,- Kč.

Celková cena méněprací – snížení ceny díla o: 366 299,- Kč.

### 1) Změna čl. 3. PŘEDMĚT DÍLA

V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly, že se článek 3. PŘEDMĚT DÍLA Smlouvy doplňuje o odstavec č. 3.4 tohoto znění:

*3.4 Součástí předmětu díla specifikovaného v bodě 3.3 Smlouvy jsou dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny v oceněném výkazu výměr v podobě změnových listů č. 1 – 4, které tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy.*

### 2) Změna čl. 5. CENA DÍLA:

V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly na změně čl. 5. CENA DÍLA odst. 5.2 Smlouvy, který bude celý nově znít takto:

**5.2 Cena za dílo činí 12.993.223,62 Kč bez DPH (slovy: dvanáct milionů devět set devadesát tři tisíc dvě stě dvacet tři korun českých a šedesát dva haléřů)**

**Sazba a výše DPH - sazba 21% a výše 2.728.576,97 Kč (slovy: dva miliony sedm set dvacet osm tisíc pět set sedmdesát šest korun českých a devadesát sedm haléřů)**

*Cena za dílo činí 15.721.800,60 Kč včetně DPH (slovy: patnáct milionů sedm set dvacet jedna tisíc osm set korun českých a šedesát haléřů)*

3) **Změna čl. 20. SEZNAM PŘÍLOH**

V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly, že se článek 20. SEZNAM PŘÍLOH odst. 20.1 Smlouvy doplňuje o čtvrtou odrážku tohoto znění:

- Příloha č. 4 – výkaz výměr (změnové listy č. 1-4)

**Článek 4.**  
**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:  
Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (změnové listy č. 1 – 4)

V Praze dne: 21. 4. 2016



**Za objednatele**

Mgr. Ing. Radana Nedvěďová  
ředitelka Sekce ekonomiky  
Česká republika – Generální finanční  
ředitelství

V Praze dne: 21. 4. 2016



**Za zhotovitele**

Jan Koška  
jednatel společnosti  
AVERS spo. s r.o.

