

Změnový list

OBJEKT: J.Škody 4/183, Ostrava Dubina, byt č. 3
Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih
Horní 3, Ostrava-Hrabůvka
Zhotovitel: David Pawlas, IČ: 73051161
Objednávka č. 0/0405/2020/OBH ze dne 10.3.2020

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací

Po demontáži obkladů odhalena elektroinstalace společná pro bytovou jednotku, tato musí být dle ČSN vyměněna. Nutná je i úprava a dopojení kanalizace včetně prostupu ke stupacímu potrubí ve sklepě.

Zároveň se prodlužuje termín převzetí staveniště o 8 kalendářních dní, tj do 03. 04. 2020

Cena dle objednávky:	165 000,-	Kč bez DPH
Přípočet – vícepráce:	38 290,-	Kč bez DPH
Odpočet – méněpráce:	12 525,02	Kč bez DPH
Konečná cena díla:	190 764,98,-	Kč bez DPH

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

V Ostravě dne: 19.3. 2020