

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 054/955219/S955/2019/038/Val

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí správy toků,

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], správce toku,

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], zástupce vedoucího správy toků

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Martin Dobeš s.r.o.

sídlo: Pod Labuškou 16, 180 00 Praha 8

IČO: 49686623

DIČ: CZ49686623

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23636

statutární orgán: Ing. Martin Dobeš – jednatel

zastoupený: Ing. Martin Dobeš

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 1, pob. 02/222

číslo účtu: 1929843319/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 054/955219/S955/2019/038/Val na akci „RVT Ženich“.

1. Změna rozsahu prováděného díla dle výše uvedené smlouvy o dílo č. 054/955219/S955/2019/038/Val. Změna je způsobena projednáváním majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou a dále výzvou dotačního programu OPŽP, ze kterého předpokládá objednatel realizovat stavbu na základě této projektové dokumentace.
2. Změna spočívá v úpravě dokumentace dle požadavků AOPK a ve sloučení dokumentace pro společné územní a stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby. Dále se mění s tím související termíny plnění díla.

3. Změny vyvolané dodatkem č. 1 mají vliv na cenu za dílo:

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo:	154 000,00 Kč bez DPH
Méněpráce dle dodatku č. 1:	71 000,00 Kč bez DPH
<u>Vícepráce dle dodatku č. 1:</u>	<u>68 000,00 Kč bez DPH</u>
Nová cena za dílo dle dodatku č. 1:	151 000,00 Kč bez DPH

4. Nově odst. 1.1. v čl. I. Předmět smlouvy bude znít takto:

Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání společného územního a stavebního povolení a to v rozsahu dokumentace pro provádění stavby:

„RVT Ženich“;
dále jen „projektová dokumentace“,

na vodním toku: PBP Plachtínského potoka z Černého rybníka, číslo hydrologického pořadí: 1-11-02-0420, IDVT: 10273537, ř. km: 0,093 – 0,215; katastrální území: Hrad Nečtiny/Nové Městečko u Nečtin, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

5. Nově odst. 11 v čl. I. Předmět smlouvy bude znít takto:

Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

pro vydání společného územního a stavebního povolení a pro provádění stavby (DSP): **6 ks pare.**

a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf. a editovatelné – formát doc. xls. dwg. dgn.)

6. Nově odstavec č. 1 v čl. II. Doba plnění bude znít takto:

Zahájení prací na projektové dokumentaci: **20. 8. 2019**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **14. 8. 2020**

7. Nově odst. 1 v čl. III. Cena za dílo a platební podmínky bude znít takto:

Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. I., odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **151 000 Kč bez DPH**, slovy stopadesátjedentisíc korun českých bez DPH.

8. Ostatní body smlouvy o dílo č. 054/955219/S955/2019/038/Val zůstávají beze změn.

9. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.



19. BŘE 2020


V Plzni, dne:

V Praze dne: 19.03.2020

František Šampalík
vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.
za objednatele

Ing. Martin Dobeš
jednatel
Martin Dobeš s.r.o.
za zhotovitele



 Příloha č.1 – Nabídkový rozpočet

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

„RVT Ženich“

Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DSP/PDPS)

	Cena celkem bez DPH
Geodetické práce	14 000 Kč
Vypracování DÚR	0 Kč
Vypracování DSP/PDPS (včetně rozpočtu s výkazem výměr)	90 000 Kč
Inženýrská činnost (DÚR)	0 Kč
Inženýrská činnost (DSP/PDPS)	26 000 Kč
Biologický screening lokality	6 000 Kč
Data ČHMÚ (základní hydrologické údaje)	8 000 Kč
Plán BOZP	4 000 Kč
Návrh povodňového plánu	3 000 Kč
Celkem	151 000 Kč
Autorský dozor (AD) za 1 den	4 000 Kč
AD celkem (předpokládaný počet dní: 4)	16 000 Kč

Poznámka:

- Položka „Biologický screening lokality“: Nejedná se o biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jedná se o biologický průzkum formou screeningu sloužící především pro ověření aktuálního výskytu zvláště chráněných, ohrožených či vzácných druhů rostlin, živočichů či stanovišť v lokalitě a zhodnocení případné realizace záměru na jejich populace či výskytu. Účelem hodnocení (screeningu) je poskytnout orgánům ochrany přírody podklad pro rozhodování ve věci realizace záměru a zásahů do přírodního prostředí lokality.

V Praze 19.03.2020

