

PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319144342.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
 Se sídlem Přemyslova 1106/19,
 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

██████████
 a dále lesní správce příslušné LS
 na adrese
 U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Nabyvatel

UAB Visl Miškal
 se sídlem
 Nemuno g. 28, Ukmergės r. sav. Želmių k

IČ: LTJAR.182924336
 DIČ:

Jednající:

██████████
 Ke smluvnímu jednání pověřen:

██████████

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319144342 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	16.3.2020
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	13.4.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek požádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	16.4.2020	tj.	4 týdnů
Předání místa těžby do:	13.5.2020		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínky (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 319144342.

V Brně dne 18-03-2020

V 2020.03.18 dne

Poskytovatel

Lesy České republiky, s.p.

Nabyvatel

UAB Visl Miškal





Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA

Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 319144342**Jedná se o 1. prodloužení.****Vítěz aukce:** UAB Visi Miškai**Žádost ze dne:** 12.3.2020**Porosty:** odd.441**Množství celkem:** 1430 m³**Původní termín ukončení těžby:** 16.3.2020**Původní termín předání pracoviště:** 13.4.2020

Porost	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
441	0	ANO/NE	16.4.2020	13.5.2020
		ANO/NE		
		ANO/NE		

Prohlášení revírníka: revírník v pracovní neschopnosti**Prohlášení LS:**

souhlasíme s prodloužením termínu těžby i termínu předání místa těžby zpět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Ochrana cest i cizích podmáčených pozemků.

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)	Neschváleno	Schváleno s poplatkem
--	-------------	-----------------------

Podmínky:**Cena za placené prodloužení:** Kč**Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí**

Jméno	Datum	Podpis
Ing. Tomáš Moravčík	13.3.2020	

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno	Datum	Podpis
Ing. Štěpán Pospíšil		

Ing. Štěpán Pospíšil
Digitálně podepsal
Ing. Štěpán Pospíšil
Datum: 2020.03.13
11:33:40 +01'00'**S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší**


Jméno	Datum	Podpis

UAB Visi Miškai
Nemuno 28
20326 Žeimiai
Ukmergės R.
Lietuvská republika

Žádost o prodloužení termínu u aukce číslo 319 144 342 která má být ukončena do 16.3.2020,
je to z důvodu špatných klimatických podmínek. Děkuji s pozdravem

Dėkuji Gintutis Balsys

UAB Visi Miškai



Strana 1.