



Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

číslo smlouvy objednatele: E618-S-101/2018/Svj uzavřené dne 6. 2. 2018 dle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění dodatku č. 1 – dodatku č. 4

**Název zakázky: „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových
přístupů v žst. Roudnice n.L.“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-101/2018/Svj**

ISPROFOND: 542 351 0003

a

**Společníci Společnosti „SEU + SP_Bezbariérové přístupy žst. Roudnice_P“ založené Smlouvou
o společnosti ze dne 20. 11. 2017**

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 21645

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem

prokura: Ing. Miroslav Váňa, výrobní ředitel

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00,
IČ: 05165024 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 20. 11. 2017

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **SEU 17-091.640**

PREAMBULE

Smluvní strany konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S101/2018/Svj; č. zhot.: SEU 17-091.640, uzavřené dne 6. 2. 2018, ve znění dodatku č. 1 – dodatku č. 4 (dále jen „Smlouva“) je úprava termínu plnění 5. dílčí etapy, jejímž obsahem je předání stavebního povolení v právní moci.

Dne 12. 12. 2019 Zhotovitel podal žádost o zahájení stavebního řízení. Řízení bylo zahájeno a následně bylo přerušeno s požadavkem na doplnění dokladů – souhlas Povodí Labe s.p., závazné stanovisko HZS Ústeckého kraje a stanovisko společnosti Gridsevice, s.r.o. s umístěním stavby, a to do 31. 3. 2020. Dne 28. 1. 2020 byly odstraněny veškeré nedostatky žádosti. Drážní úřad oznámil zahájení stavebního řízení a nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby dne 20. 2. 2020 v 10.00 hod. Přítomní účastníci řízení neuplatnili žádné námítky k projektové dokumentaci ani k vlastní realizaci stavby. Zástupce Drážního úřadu konstatoval, že vzhledem k výsledkům stavebního řízení a ústního jednání je možné následně vydat rozhodnutí o povolení stavby. Stavební povolení bylo vydáno dne 24. 2. 2020. Předpokládaný termín nabytí právní moci rozhodnutí je do konce března 2020.

Předmětem tohoto dodatku je tedy posun termínu nabytí právní moci stavebního povolení, které nemohl zhotovitel zásadně ovlivnit a je spojeno s termínem plnění 5. dílčí etapy.

S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění 5. dílčí etapy.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, kde dochází k úpravě dílčího termínu plnění 5., jejímž obsahem je předání stavebního povolení v právní moci.

Současně Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s úpravou termínu plnění 5. dílčí etapy nebude uplatňovat vůči Objednateli žádné nároky, ani zvýšení Ceny Díla.

Dále se smluvní strany dohodly na změně záhlaví Smlouvy – v části Smluvní strany u Objednatele došlo v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 ke změně názvu státní

organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen **názvem novým Správa železnic.**

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, takto:

1. Článek 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5., odst. 5.13 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|-----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | <i>Specifikace Díla- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3</i> |
| <u>Příloha č. 2:</u> | <i>Obchodní podmínky – OP_P_11_17</i> |
| <u>Příloha č. 3:</u> | <i>Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP_P_05_17
c) Zvláštní technické podmínky
ZTP_P ze dne 19. 9. 2017</i> |
| <u>Příloha č. 4:</u> | <i>Rozpis Ceny Díla –
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4</i> |
| <u>Příloha č. 5:</u> | <i>Harmonogram plnění
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5</i> |
| <u>Příloha č. 6:</u> | <i>Oprávněné osoby</i> |
| <u>Příloha č. 7:</u> | <i>Seznam požadovaných pojištění</i> |
| <u>Příloha č. 8:</u> | <i>Seznam poddodavatelů</i> |
| <u>Příloha č. 9:</u> | <i>Související dokumenty</i> |
| <u>Příloha č. 10:</u> | <i>Zmocnění Vedoucího Zhotovitele“</i> |

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č.5 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 3 a Smlouvy zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 5 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby uzavírající tento dodatek č. 5 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 5, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

8. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 a tedy i Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: 11-03-2020

V Praze dne: - 9 -03- 2020

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
statutární ředitel
SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
za SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy (účinnost Smlouvy od 15. 2. 2018)	-	-
1. Dílčí etapa	Do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 15. 5. 2019	Návrh technického řešení Projektu, včetně úpravy dle Dodatku č. 2 k připomínkovému řízení Prověření možnosti prodloužení podchodu směrem k cyklostezce (technicko-ekonomická studie).	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	Do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 15. 11. 2019	Dílčí předání Projektu se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3a. Dílčí etapa	Do 30. 11. 2019	Předání aktualizace ZP	Protokol o provedení části Díla
3. Dílčí etapa	Do 22 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 15. 12. 2019	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu (bez fakturace)
4. Dílčí etapa	Do 1 měsíce po dokončení 3. Dílčí etapy, tj. do 15. 01. 2020	Předání Projektu s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby.	Předávací protokol k dané dílčí etapě (bez fakturace)
5. Dílčí etapa	Do 31. 03. 2020	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli Předávací protokol (pro část díla)
6. Dílčí etapa	Do 3 měsíců <u>po dokončení 3. Dílčí etapy, tj.</u> <u>do 15. 03. 2020</u>	Definitivní předání Projektu s kompletní dokladovou částí, překlad dokumentu PAS 1192-2:2013, vyhodnocení a manažerské shrnutí z tvorby pilotního projektu z hlediska modelování a správy informací, rešerše zahraničních dokumentů upravujících BIM aplikace	Protokol o provedení Díla
7. Dílčí etapa	13 měsíců (předpoklad 8/2020 – 9/2021)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad</u> <u>do 30. 09. 2021</u> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 639854

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b991e3f0-2b4d-4039-babf-3a1c35939a6a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.03.2020 09:12:01



bfa4f004-629c-4731-b238-c0ef3e912319