

Dodatek č. 2 – 000008 02 18 ke Smlouvě o dílo č. 000008 00 18

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

sídlem Praha 9 - Vysočany, Sokolovská 42/217, PSČ 190 00,

IČ: 00005886,

DIČ: CZ 00005886, plátce DPH,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847,

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1, č. ú. 1930731349/0800

zastoupená Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

(dále jen „**objednatel**“)

a

Skanska a.s.,

sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00,

IČ: 262 71 303,

DIČ: CZ699004845, plátce DPH,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,

bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, č.ú. 2038057204/2600,

zastoupená

divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Čechy,

fakturační adresa: Skanska a.s., Praha 8 - Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00,

(dále jen „**zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel společně jako „**smluvní strany**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Rekonstrukce kalolisu v garážích Kačerov*“, vedenou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2017-026495 (dále jen „**veřejná zakázka**“ či „**zadávací řízení**“) na uzavření Smlouvy o dílo č. 000008 00 18 (dále jen „**smlouva o dílo**“). Dne 3. 6. 2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

Smluvní strany se v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 4.5, čl. 6.3.3 a čl. 22.15 smlouvy o dílo dohodly na uzavření následujícího dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 2**“).

1. V článku 3 smlouvy o dílo se doplňuje nový odstavec 3.3 tohoto znění:
„Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy.“
2. Dosavadní ustanovení první věty článku 4, bod 4.1 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
„Zhotovitel provede a zcela dokončí dílo ve lhůtě do 30. 5. 2019.“
3. Z důvodu změny rozsahu prací se strany dohodly na změně ceny díla. Dosavadní ustanovení článku 6, bod 6.1 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla celkem bez DPH činí 14.128.949,97 Kč

4. Z důvodu přehlednosti smluvní strany níže uvádějí vývoj ceny díla:

Cena díla dle základní smlouvy	13.200.000,00 Kč bez DPH
Změna ceny díla dodatkem č. 1	496.282,86 Kč bez DPH
Změna ceny díla dodatkem č. 2	432.667,11 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č.1 a č. 2 celkem činí	14 128 949,97 Kč bez DPH

5. V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem č. 2 zůstává smlouva o dílo beze změn.
6. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
7. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:
č. 1 – Změnový list stavby č. 2/2019

V Praze dne 19.3.2020

V Praze dne

za objednatele:


za zhotovitele:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



Inženýrské stavitelství Čechy
Skanska a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



Vodohospodářské stavby
Skanska a.s.