

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD 33/2019

k vypracování studie proveditelnosti „Revitalizace Lobkovicko – Jiřické tůně“
uzavřené mezi smluvními stranami

Jméno: **město Neratovice**
Sídlo a PSČ: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
Zastoupená: ing. Romanem Kroužeckým, starostou města
IČ: 00237108
Kontaktní spojení: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Jméno: **ENVICONS s.r.o.**
Sídlo a PSČ: Hradecká 569, 530 52 Pardubice
Zastoupená: [REDAKCE]
IČ: 27560015
Kontaktní spojení: [REDAKCE]

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Předmětem dodatku č. 1 je úprava článku II. bodu 1. SOD. - doba plnění.

Ustanovení bodu č. 1 se upravuje následovně:

Studie proveditelnosti bude dokončena do 3. 4. 2020. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol podepsaný zástupci obou stran.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Důvodem uzavření dodatku je nezáviněné zdržení objednatele při komplikovaném projednávání možnosti uložení sedimentu s uživateli pozemků.

za objednatele


V Neratovicích dne 17.2.2020



ing. Roman Kroužeký
starosta města Neratovicé

za zhotovitele

V Pardubicích dne 30.1.2020



jednatel a ředitel společnosti
ENVICONS s.r.o.

