

DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 317480 / 01 / 2019

číslo smlouvy zhotovitele: 06/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: **P-AQUA s.r.o.**
sídlo/místo podnikání:

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 21780

jejímž jménem jedná: Ing. Pilar Zdeněk

IČO: 274 85 129
DIČ: CZ 27485129
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Hradec Králové
číslo účtu: 1090213329/0800
telefon: 603798900
fax: -
e-mail: pilar.ml@p-aqua.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pilar Zdeněk

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pilar Zdeněk

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli uvedeného v bodě B) odstavce č. 1. článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ z následujícího důvodu:

- Při zahájení projekčních prací bylo zjištěno, že do stávající kanalizační stoky je napojeno drenážní potrubí, které odvádí podzemní vodu z podloží nemovitostí č. p.: 699 / 1 – 582 / 7 do kanalizace. V případě, že bude toto drenážní potrubí odpojeno, podzemní voda začne prosakovat do sklepních prostor uvedených nemovitostí. Z těchto důvodů byl k řešení uvedených problémů přizván hydrogeolog Ing. Jiří Petera, který má za úkol zjištěnou situaci posoudit a pomoci najít technické řešení, aby nemusela být podzemní voda napojena do nově vybudované kanalizační stoky.

Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení díla a jeho předání objednateli upravuje následovně:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli se stanovuje na: **31. 5. 2020**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání kompletního díla Objednateli.

V Hradci Králové dne: 12. 3. 2020

V Hradci Králové dne: 9. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Pilař Zdeněk
Jednatel
P-AQUA s.r.o.