

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2019**

**na ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Rekonstrukce propustku v km 46,502 trati  
Horažďovice - Klatovy“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-2474/2019

ISPROFIN: 327 321 4993

a

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

sp. zn. B 1441

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2019/1012/0444

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.7.2019, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2474/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/1012/0444, ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL č.1“) a analogicky v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele.

Jedná se o vícepráce a méněpráce na 1 objektu, které souvisejí se stavebními pracemi na propustku. Celkem vícepráce ze ZL č. 1 činí [REDAKCE] a méněpráce ze ZL č. 1 činí [REDAKCE]. V souvislosti s touto skutečností se upravuje znění článku 3., odstavec 3.3 Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla, kde se v souladu se shora uvedenými změnami aktualizuje celá příloha, resp. nahrazuje novým zněním.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy analogicky ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### I.

## Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 5.4 Smlouvy, na úpravě Smlouvy takto:

- a) Smluvní strany v čl. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY ruší stávající znění odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH: **21 679 060,34 Kč**

Cena prací dle dodatku č.1 bez DPH: **+ 0,- Kč**

Cena prací dle dodatku č. 2 (ZL č. 1) bez DPH:

Vícepráce: [REDAKCE]

Méněpráce: [REDAKCE]

Celková Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy: **22 493 231,54 Kč**

slovy: **dvacetdvámilionůčtyřístadevadesátřítisícdvěstětčtyřicetjedna korun českých a padesát čtyři haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- b) Smluvní strany v čl. 4 ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ ruší stávající znění odstavce 4.2 a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

- 4.2 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí [REDAKCE] z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. [REDAKCE]

- c) Ruší se stávající znění Přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se ZRS.
4. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.  
Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství
6. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 2 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
7. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):

Rozpis Ceny Díla

- nové znění ke dni podpisu Dodatku č.2

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu zástupci smluvních stran připojují své podpisy.**

V Praze dne 23-03-2020

V Pardubicích dne 9.3.2020

---

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ  
Správa železnic, státní organizace

---

**Ing. Martin Kvirenc**  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

**Příloha č. 1**  
**(Příloha č. 4 Smlouvy)**  
**Rozpis Ceny Díla**

Stavba:		Rekonstrukce propustku v km 46,502 trati Horažďovice - Klatovy			Datum zpracování:		
Objekt:		Rekapitulace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	Cena bez DPH dle SoD	Cena bez DPH s ZL	vícepráce / méněpráce	DPH	Cena vč. DPH
1	2	3	■	■	■	■	■
1	VŠEOB	Všeobecný objekt	■	■		■	■
		<b>Náklady VŠEOB celkem</b>	■	■	■	■	■
		<b>Stavební část</b>					
2	SO 01	Rekonstrukce propustku	■	■	■	■	■
3	SO 02	Železniční svršek	■	■		■	■
4	SO 03	Ochrana kabelů SŽDC - SSZT a TÚDC	■	■		■	■
		<b>Náklady SO celkem</b>	■	■	■	■	■
		<b>Náklady stavby celkem</b>	21 679 060,34	22 493 231,54	■	4 723 578,62	27 216 810,16

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 640051

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d26fc263-c955-4ae8-b29f-b0f745125291

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.03.2020 10:51:01



f7d5412b-29ce-41b8-b749-5253164d3d00