



**Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení přípravné dokumentace, projektu stavby
a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**
*číslo Smlouvy Objednatele: E618-S-546/2016/Šl., číslo Smlouvy Zhotovitele: 16-059.250,
ISPROFOND: 521 351 0006 uzavřené dne 09.03.2016*

**Název zakázky:
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349, DIČ: CZ2579334

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Hradec Králové,
Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 je nové stanovení časového postupu pro dokončení inženýrské činnosti prováděné v rámci zpracování projektové dokumentace 2. Etapy (mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli). Důvodem stanovení nového časového postupu je podmíněnost 12. a 13. dílčího termínu plnění díla výsledkem probíhajícího územního řízení, které je závislé na konání a jednání třetích osob, které Objednatel se Zhotovitelem nemají přímou možnost ovlivňovat.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy, článek 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a příloha č. 5, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo Smlouvy Objednatele E618-S-546/2016/Šl.; číslo Smlouvy Zhotovitele 16-059.250 ve znění Dodatků č. 1 až 7, takto:

1) Čl. 3. - PŘEDMĚT, CENA, HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.5 (ve znění dod. č. 6 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženému v Příloze č. 5 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 8 (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace stavby.

2) Čl. 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.13. (ve znění dod. č. 7 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla- *znění ke dni podpisu dodatku č. 5*

Příloha č. 2: Obchodní podmínky - OP/P/04/15

Příloha č. 3: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky – VP/P/02/15
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - *znění ke dni podpisu dodatku č. 6*

Příloha č. 5: Harmonogram plnění - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby - *znění ke dni podpisu dodatku č. 2*

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *znění ke dni podpisu dodatku č. 7*

Příloha č. 9: Související dokumenty

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-546/2016/Šl., číslo Smlouvy Zhotovitele: 16-059.250, nedotčené tímto dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven **v šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 je tato příloha:
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8*
7. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

Za Objednatele:

V Praze dne: 19 -03- 2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne: 09 -03- 2020

Ing. **Mojmír Nejezchleb**
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. **Tomáš Slavíček**
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. **Ivan Pomykáček**
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Příloha č. 5 - Harmonogram plnění

Část díla	Doba plnění / Fakturace	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí části díla
Zahájení prací	Okamžitě po podpisu SOD	-	-
1. dílčí plnění	Do 3 měsíců po podpisu SOD 09.06.2016 [redacted]	- Koncept s návrhem technického řešení Projektu (km 1,805 – 10,230) - Dopracování DÚR pro mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli ve variantě „nadjezd“ - Zajištění podrobného geotechnického průzkumu pro lokalitu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli ve variantě „podjezd“	Protokol o předání konceptu P Protokol o předání geotechnického průzkumu pro variantu „podjezd“
2. dílčí plnění	Do 9 měsíců po podpisu SOD 09.12.2016 [redacted]	- Zpracování Projektu (km 1,805–10,230) k připomínkám - Zpracování DÚR pro část 9,964-10,230 včetně jejího projednání s odbornými složkami SŽDC a ČD a dotčenými osobami a orgány, zajištění žádosti o zahájení ÚR - Vyhodnocení podrobného geotechnického průzkumu pro lokalitu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli ve variantě „podjezd“ včetně dopracování DÚR - Veřejnoprávní projednání DÚR pro mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli ve variantě „nadjezd“	Protokol o předání P k připomínkám Podání žádosti o ÚR pro část 9,964-10,230
3. dílčí plnění	Do 15 měsíců od podpisu SOD 09.06.2017 [redacted]	- Dokončení Projektu 1. etapy včetně zpracovaných připomínek a stanoviska projektanta o jejich vypořádání, a to včetně protipovodňových opatření (PPO) a prodloužení 1. etapy - Zpracování a zajištění veřejnoprávního projednání DÚR pro mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli ve variantě „podjezd“ - Vyčlenění příslušné části projektu 1. etapy v rozsahu PD pro účel přeschválení včetně aktualizace záměru projektu	Protokol o předání kompletního (P) včetně podkladů pro přeschválení původní PD
4. dílčí plnění	Do 21 měsíců od podpisu SOD předpoklad do 30.11.2017	- Úprava Projektu 1. etapy a DÚR vybrané varianty mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli (2.etapa) v souladu se změnou specifikace plnění - Podání žádosti o zahájení ÚR pro objednatelem vybranou variantu resp. projednatelnou variantu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli (2. etapa) - aktualizace záměru projektu - notifikace - dokumentace BOZP	předávací protokol k projektu 1. etapy po úpravě předávací protokol k DÚR 2. etapy po úpravě Podání žádosti o zahájení ÚR na vybranou variantu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli

5. dílčí plnění	Do 24 měsíců od podpisu SOD 09.03.2018	- Majetkoprávní projednání stavby v rozsahu 1. etapy (km 1,805–10,561) včetně protipovodňových opatření, - Zpracování zadávací dokumentace pro tendr na realizaci stavby dle Vyhl. 230 pro 1.etapu - Žádost o stavební povolení v rozsahu 1 .etapy - Úprava SR dle novely směrnice č. 20, platné od 1.8.2017	Předávací protokol o předání majetkoprávní části Předávací protokol o předání realizační dokumentace VN, NN Vydané ÚR na vybranou variantu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli Žádost o stavební povolení pro 1. Etapu
6. dílčí plnění	Do 30.07.2018	- Úprava Projektu 1. etapy v souladu s podmínkami pro zavedení systému ETCS k připomínkám Objednatele	Protokol o předání projektu k připomínkám
7. dílčí plnění	Do 30.09.2018	- zajištění ÚR, včetně pořízení potřebné dokumentace, pro navýšení příkonu TM Chuchle - Realizační dokumentace přeložek sítí VN a NN správce a vlastníka - PREdistribuce, a.s. - Úprava Projektu 1. etapy v souladu s podmínkami pro zavedení systému ETCS se zpracovanými připomínkami Objednatele - Aktualizace záměru projektu	Vydání ÚR předávací protokol k realizační dokumentaci Protokol o předání projektu se zpracovanými připomínkami Protokol o předání AZP
8. dílčí plnění	Do 30.11.2018	- Doplnění majetkoprávního projednání stavby v rozsahu 1. etapy v souvislosti s úpravou pro zavedení ETCS, - Renotifikace - Úprava zadávací dokumentace pro tendr na realizaci stavby dle Vyhl. 230 pro 1.etapu v souvislosti s úpravou pro ETCS - Žádost o stavební povolení v rozsahu 1 .etapy se zpracovanými podmínkami ETCS	Předávací protokol o předání majetkoprávní části Předávací protokol o předání dokumentace pro tendr Žádost o stavební povolení pro 1. Etapu
9. dílčí plnění	Do 30.09.2019	- projekt 2. etapy (varianta nadjezd) k připomínkám	Protokol o předání projektu k připomínkám
10. dílčí plnění	Do 30.11.2019	- projekt 2. etapy se zpracovanými připomínkami	Předávací protokol k projektu 2. Etapy
11. dílčí plnění	Do 30.01.2020	- zadávací dokumentace 2. etapy	Předávací protokol k zadávací dokumentaci 2. etapy
12. dílčí plnění	do 6 měsíců od nabytí právní moci ÚR	- žádost o stavební povolení v rozsahu 2. etapy	Žádost o stavební povolení pro 2. etapu
13. dílčí plnění	do 8 měsíců od nabytí	- majetkoprávní projednání v rozsahu 2. etapy	Předávací protokol o předání

	právní moci ÚR		majetkoprávní části
14. dílčí plnění	36 měsíců (předpoklad 07/2019 – 06/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 36 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení</u> <u>Díla</u>	předpoklad do 14.06.2022 (v závislosti na zahájení 14. dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 640468

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ba114708-2db1-4d8e-b653-8e45ab0d56c8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.03.2020 13:57:01



eb347eb9-befa-4d6e-a04b-42c8abf0aced