

Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna – zhotovitel
Financováno z položky 500 511 0001 – Neinvestiční prostředky ŘVC na správu
infrastruktury vodních cest

Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží

VÝTISK Č.

SMLOUVA O DÍLO

Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/014/R/SoD/2020

Evidenční číslo ZHOTOVITELE:

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO, DIČ: 67981801, CZ67981801

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDAKCE]

(dále jen "Objednatelem") na jedné straně

a

název: „Společnost přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží“

Správce/společník 1:

Labská, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 1768

se sídlem : Kunětická 2679, Pardubice, 530 09.

IČO, DIČ: 45538093, CZ4553809,

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: Václavem Růžičkou, jednatelem společnosti

Správce/společník 2:

ATH STAV s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 137930

se sídlem : Kubánské náměstí 1391/11, Praha Vršovice 100 00.

IČO, DIČ : 28386817, CZ28386817.

bankovní spojení: [REDAKCE]

a) Smlouva S/ŘVC/014/R/SoD/2020 Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna - zhotovitel

zastoupen: Petrem Kaplanem, jednatelem společnosti

(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si Objednatel přeje, aby Dílo Přístaviště Děčín – Smetanovo nábreží část IO 03 Úprava dna – zhotovitel, financovaného z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, z položky 500 511 0001 – Neinvestiční prostředky ŘVC na správu infrastruktury vodních cest, jmenovité akce : Přístaviště Děčín – Smetanovo nábreží

Bylo provedeno dodavatelem/Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 4 265 765,85 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
Přístaviště Děčín – Smetanovo nábreží část IO 03 Úprava dna - zhotovitel	4 265 765,85	895 810,83	5 161 576,68

kteřážno Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce Přístaviště Děčín – Smetanovo nábreží část IO 03 Úprava dna – zhotovitel, , ev. č. S/ŘVC/014/R/SoD/2020 dle registru veřejných zakázek N006/20/V00003960 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu,

- Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu
- Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- (c) Příloha oceněný soupis prací - Výkaz výměr

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

a) Smlouva S/ŘVC/014/R/SoD/2020 Přístaviště Děčín – Smetanovo nábreží část IO 03 Úprava dna - zhotovitel

- (d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
 - (e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky³
 - (f) Technická specifikace⁴
 - (g) Výkresy⁵
 - (h) Formuláře a ostatní dokumenty⁵, datový nosič CD
 - seznam poddodavatelů a jiných osob
 - kontrolní kniha stavby
 - souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací č.j./ MDC /7258/2018 ze dne 19.01.2018
-
- oceněný rozpočet agregovaný + XC4
 - smluvní podmínky obecné pro stavby malého rozsahu
 - smluvní podmínky zvláštní pro stavby malého rozsahu
 - technické specifikace
 - výkresy

Základní datum je 20.2.2020

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech] stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 23. 03. 2020



Ředitelství
vodních
cest
ČR

nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15

Podepsán

Datum:

Podepsán

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů

Funkce : ředitel

za Objednatele

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Jméno: Václav Růžička

Funkce: jednatel

za Zhotovitele

„Společnost přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží“



PŘÍLOHA

[Pozn. pro zpracovatele: zeleně označené texty doplní (nebo odstraní) Zadavatel při přípravě zadávací dokumentace; U pod-článků, které nebudou pro danou zakázku použity, bude uveden text „Nepoužije se“] Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název díla: Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna - zhotovitel

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Česká republika – Ředitelstvím vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„Společnost přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží“ Správce/společník 1: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. Kunětická 2679, Pardubice 530 09 Společník 2: ATH STAV, s.r.o. Kubánské náměstí 1391/11, Praha 100 00
Doba pro dokončení	1.1.9	14 týdnů 1-4 týden doplnění a legislativní odsouhlasení se schválením havarijního a povodňového plánu 5-12 týden realizace objemu prací 13-14 týden zaměření dna, kontrola dokladů , DSPS, akt předání a převzetí dokončené stavby zhotovitel – Správce stavby – objednatel. Pozn: předmětem realizace jsou objemy stavebních prací spojené s prohrábkou dna, jež nelze provádět mimo schválené období (CHKO České středohoří,

a) Smlouva S/ŘVC/014/R/SoD/2020 Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna - zhotovitel

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		losos, bohr. Vlastní realizaci objemů stavebních prací je možné provádět jen v období viz. PD, tj. 05 – 06 /2020.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	není
Sekce	1.1.26	není
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Sociální odpovědnost	1.7	ne
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 Staveniště bude poskytnuto za podmínky naplnění všech podmínek a vyjádření orgánů vypsanych v dokumentaci pro provedení stavby a Souhlasu s provedením ohlášených udržovacích prací čj.MDC/7258/2018 ze dne 19.1.2018.
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Správce stavby: SUDOP Praha a.s.
Jmenování podzhotovitelé	4.3	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH

a) Smlouva S/ŘVC/014/R/SoD/2020 Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna - zhotovitel

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Projektová dokumentace Zhotovitel PD	5.1	Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží (IO 03 Úprava dna) z listopadu 2019. Dokumentace pro provádění stavby AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
Harmonogram	7.2	Do 28 dnů od výzvy k zahájení činnosti. Forma a požadavky na Harmonogram se musí řídit Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC viz. Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek - FIDIC . Harmonogram čerpání finančních prostředků a harmonogram postupu výstavby s vyznačením milníku a kritické cesty či technologické přestávky požaduje zadavatel předložit ve formátu (XC4), rovněž tak veškeré jeho možné následné aktualizace. Z vypracovaného dokumentu musí být jasná provázanost postupu výstavby a čerpání finančních prostředků.
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: - Do 4.5.2020 tj. 5.týden od zahájení předloží zhotovitel doplněný a legislativně schválený Havarijní a Povodňový plán od obou účastníků schvalovacího procesu.
Odstranění vad	9.1	60měsíců pro celý objem prací.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Cenová soustava	10.2	CS URS 2019

a) Smlouva S/ŘVC/014/R/SoD/2020 Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna - zhotovitel


Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 30 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 30 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); [5 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč] Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) [20 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); [2 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Milník specifikován

a) Smlouva S/ŘVC/014/R/SoD/2020 Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna - zhotovitel

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); [10 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. [2 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 g)	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]. [4 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10% z Přijaté smluvní částky.
	14.2	Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele: - rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu min. 24 měsíců - pojištění okolního majetku - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle
	14.2	Pojištění odpovědnosti Minimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Ostatní	upozornění	Objednatel (zadavatel VZ) označil vytěženou zeminu v objemu 2009 m ³ , jako dále upotřebitelný materiál - výzisk, jenž bude odprodán uchazeči za pro všechny uchazeče za jednotnou cenu 30,0 Kč/m ³ jako záporná hodnota v ocenění (položkač.2).

Datum: 6.3.2020



Václav Růžička, jednatel



LABSKA

 strojí a stavební společnost s.r.o.

 Kunátická ul. 2679 • 530 09 PARDUBICE

 tel.+fax: 466 415 704 • 466 415 708

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy k nabídce)

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Pořadové číslo ZBV:														
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):																
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):																
Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1																
Zhotovitel: [doplňte]																
<p><u>Přílohy Změnového listu:</u></p> <p>Rozpis ocenění změn položek</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Paré č.</td> <td style="width: 90%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce		Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)	1		2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]		
Paré č.	Příjemce															
	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)															
1																
2	Zhotovitel															
3	Projektant															
4	Supervize															
[doplňte dle potřeby]																
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]																
Popis Změny:																
Údaje v Kč bez DPH:																
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem														
		0,00														
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu																
Charakter změny (nehodící škrtněte)	A	B	C	D	E											
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:																
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>																

a) Smlouva S/ŘVC/014/R/SoD/2020 Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna - zhotovitel

<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</p>			
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhm všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</p>			
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>			
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů			
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů			
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku			
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>			
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat			
-			
b) nemění celkovou povahu zakázky			
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku			
<p>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</p>			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám			
-			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší			
-			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	Podpis
Vyjádření:			
Garant smlouvy objednatele	jméno	datum	Podpis
Supervize	jméno	datum	Podpis
Zástupce Objednatele (Správce stavby)	jméno	datum	Podpis
Vyjádření:			

a) Smlouva S/ŘVC/014/R/SoD/2020 Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna - zhotovitel

<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>				
číslo smlouvy : S/ŘVC/xxx/xxx/SoD/20xx	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady		
týká se bodu :	Kč vč. DPH			
Objednatel	jméno		datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno		datum	Podpis
příkazce operace:	jméno		datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno		datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno		datum	Podpis
Zhotovitel	jméno		datum	Podpis
				Číslo paré:

a) Smlouva S/ŘVC/014/R/SoD/2020 Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna - zhotovitel

b) Rozhodnutí o výběru dodavatele

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Přístaviště Děčín – Smetanovo nábreží část IO 03 Úprava dna – zhotovitel

b) Rozhodnutí o výběru dodavatele Přístaviště Děčín – Smetanovo nábreží část IO 03 Úprava dna – zhotovitel



Ředitelství vodních cest ČR

Veřejná zakázka:	„Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží – část IO 03 Úprava dna - zhotovitel“
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	3.834.821,00 Kč (bez DPH)
Zadavatel:	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
sídlo:	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ:	67981801
DIČ:	CZ67981801
Zastoupený:	Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

Rozhodnutí o výběru dodavatele

Na základě návrhu komise zadavatel rozhodl o výběru dodavatele č. 1:

Společnost přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží
Kunětická 2679
530 09 Pardubice
IČ: 455 38 093

Společnost uzavřena na základě Společenské smlouvy ze dne 6. 3. 2020.

Správce / Společník 1: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.,
se sídlem Kunětická 2679, 530 09 Pardubice, IČ: 455 38 093

Společník 2: ATH STAV, s.r.o.,
se sídlem Kubánské nám. 1391/11, 100 00 Praha - Vršovice, IČ: 283 86 817

Odůvodnění:

1. Vybraný dodavatel předložil nabídku, která byla zadavatelem hodnocena v souhrnu hodnotícího kritéria nejlépe, což vyplývá ze zprávy o hodnocení nabídek.
2. Vybraný dodavatel prokázal způsobilost a kvalifikaci podle požadavků zadavatele následujícími dokumenty:



Ředitelství vodních cest ČR

Požadavek	Ano/ Ne	Dokumenty či jiné relevantní údaje
Základní způsobilost		
§ 74 ZZVZ – prokázání předložením písemného čestného prohlášení	Ano	(1) Čestné prohlášení dodavatele, LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., ze dne 6. 3. 2020 (2) Čestné prohlášení dodavatele, ATH STAV s.r.o., ze dne 28. 2. 2020
Profesní způsobilost		
§ 77 odst. 1 ZZVZ – výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence		(1) Výpis z obchodního rejstříku, LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., ke dni 5. 3. 2020 (2) Výpis z obchodního rejstříku, ATH STAV, s.r.o., ke dni 25. 2. 2020 (3) Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob, LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., ke dni 8. 1. 2020 (4) Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob, ATH STAV, s.r.o., ze dne 25. 2. 2020
Ekonomická kvalifikace		
§ 78 odst. 1) - doklad o minimálních ročním obratu dodavatele nebo obratu dosaženého dodavatelem, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období; doložením ročního obratu min. 5 mil. Kč za poslední 3 roky		- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 5. 2017 (LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.) - Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 5. 2018 (LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.) - Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 5. 2019 (LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.) - Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2018 (ATH STAV, s.r.o.)




Ředitelství vodních cest ČR

		<p>- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 (ATH STAV, s.r.o.)</p> <p>- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2016 (ATH STAV, s.r.o.)</p>
Technická kvalifikace		
<p>§ 79 odst. 2 písm. a) – dodavatel splňuje tuto technickou způsobilost, pokud v seznamu významných uskutečněných služeb obdobného charakteru a zaměření poskytnutých v posledních 10 letech uvede, že poskytl:</p> <p>- min. 2 zakázky, jejichž předmětem bylo provedení úpravy dna (prohrábkou) ve finančním objemu nad 3 mil. Kč bez DPH za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení</p>	<p>Ano</p>	<p>(1) Ochranná stání služebních plavidel na LVVC, objednatel: Ředitelství vodních cest ČR, Nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha 1, období realizace: 2015, popis služby: vybudování ocelového přístavního mola, vybudování břehového opevnění vč. záhozové patky, úprava vodního dna prohrábkou – prohloubení dna koryta řeky, rozvody elektroinstalace na mole, cena prací: 15.541.098,00 Kč bez DPH (<u>zhotovitel:</u> LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.)</p> <p>(2) Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi, objednatel: Zakládání staveb a.s., Dobronická 1371, Praha 4, rok realizace 2013-2014, popis služby: vybudování přístavišť pro osobní a sportovní lodě, úprava dna prohrábkou, cena prací: 33.985.471,00 Kč bez DPH (<u>zhotovitel:</u> LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.)</p> <p>(3) Dolní Labe – obnova průtočného profilu – regulovaný úsek, objednatel: EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED, s.r.o., Nad Vavruškou 696/19, Praha 8, rok realizace: 06/2014-05/2016, popis služby: vykopávky pod vodou dozerem Komatsu s vodorovným přemístěním – celkový objem výkopu činí 32.128 m³, cena prací: 11.830.302,85 Kč bez DPH (<u>zhotovitel:</u> ATH STAV, s.r.o.)</p> <p>(4) Vltava, Vraňany ř. km 11,55 – 17,7 – odstranění nánosů, objednatel: EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED, s.r.o., Nad Vavruškou 696/19,</p>


	<p>Praha 8, rok realizace: 08/2014-01/2015, popis služby: vykopávky pod vodou dozerem Komatsu s vodorovným přemístěním – celkový objem výkopu činí 59.800 m³, cena prací: 7.827.000,00 Kč bez DPH (<u>zhotovitel</u>: ATH STAV, s.r.o.)</p>
<p>§ 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ - splňuje dodavatel, který bude mít k dispozici realizační tým v minimálně tomto složení:</p> <p>1) Stavbyvedoucí – řídicí technik</p> <ul style="list-style-type: none"> - úplné středoškolské vzdělání, - osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor autorizace: Autorizovaný inženýr Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství IV00 nebo autorizovaný inženýr nebo technik Pozemní stavby IP00, - nejméně 5 let profesní praxe v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo pozemní stavby. 	<p>1) Stavbyvedoucí – řídicí technik –</p> <p>vzdělání: ČVUT v Praze, ve studijním oboru vodní hospodářství a vodní stavby</p> <p>osvědčení: č. 13270 (v seznamu autorizovaných osob veden pod [redacted]), vydané ČKAIT, ze dne 18. 11. 2008 v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství</p> <p>profesní praxe: 1998 – současnost: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., popis činnosti: technický konzultant a zodpovědná osoba pro vodohospodářské stavby, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství</p> <ul style="list-style-type: none"> - Smlouva o výkonu funkce odpovědného zástupce, uzavřená mezi LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. a [redacted], ze dne 30. 9. 2016

V Praze, dne 11. 3. 2020



Ředitelství
vodních
cest
ČR

nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1



Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

c) Oceněný soupis prací

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna – zhotovitel“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0181214A87_IO03

Stavba: **Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží - Agregovaně (IO 03 Úprava dna)**

KSO:
Místo: Labská vodní cesta – ř.km 740,220 - 740,275

CC-CZ:
Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

IČ: 67981801
DIČ: CZ67981801

Uchazeč:
"Společnost Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží", Společník 1: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

4 265 765,85

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 265 765,85	895 810,83
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 161 576,68

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0181214A87 IO03

Stavba: **Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží - Agregovaně (IO 03 Úprava dna)**

Místo: **Labská vodní cesta – ř.km 740,220 - 740,275**

Datum:

6. 11. 2019

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Uchazeč: "Společnost Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží", Společn Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

4 265 765,85

5 161 576,68

Hlava III **Stavební objekty, inženýrské objekty**

IO 03 **Úprava dna**

STA
Soupis

Hlava VI **Vedlejší rozpočtové náklady**

VON

Hlava IX **Ostatní náklady**

OST

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží - Agregovaně (IO 03 Úprava dna)

Objekt:
Hlava III - Stavební objekty, inženýrské objekty

Soupis:
IO 03 - Úprava dna

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Uchazeč:
"Společnost Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží", Společník 1: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 11. 2019

IČ:
DIČ: CZ67981801

IČ:
DIČ: CZ45538093


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží - Agregovaně (IO 03 Úprava dna)

Objekt:

Hlava III - Stavební objekty, inženýrské objekty

Soupis:

IO 03 - Úprava dna

Místo:

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Uchazeč:

"Společnost Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží", Společník 1: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Datum:

6. 11. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód čílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží - Agregovaně (IO 03 Úprava dna)

Objekt: Hlava III - Stavební objekty, inženýrské objekty

Soupis: IO 03 - Úprava dna

Místo:

Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Uchazeč: "Společnost Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží", Společník 1: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	R1	Prohrábka Prohrábka - vykopávky pod vodou - naložení výkopku na plavidlo - přemístění po vodě - přeložení výkopku pro dopravu po suchu - přemístění po suchu na místo uložení <i>Poznámka k položce:</i> <i>Třída těžitelnosti:</i> <i>tl. 1 - 4 (ČSN 73 3050)</i> <i>viz. příloha</i>	m3	2 050,000			
2	K	R2	Výzisk z prodeje říčního štěrku Výzisk z prodeje říčního štěrku - výzisk z prodeje říčního štěrku	m3	-2 009,000			
3	K	R3	Zához z lomového kamene Zához z lomového kamene - zajištění lomového kamene (nákup) - naložení pro dopravu po suchu - přemístění po suchu - přeložení na loď - přemístění lodí na staveniště - vyložení z lodí / provedení záhozu	m3	62,800			
4	K	R4	Zákonná likvidace nebezpečného odpadu Zákonná likvidace nebezpečného odpadu - materiál z prohrábky nevyhovující kritériím dle zákona 185/2001 Sb. 75,85*0,7 'Přepočtené koeficientem množství	t	53,095		53,095	
5	K	R4-1	Nevyhovující materiál (nevhodný k dalšímu použití) – bahno. Nevyhovující materiál (nevhodný k dalšímu použití) – bahno. 75,85*0,3 'Přepočtené koeficientem množství	t	22,755		22,755	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
T Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží - Agregovaně (IO 03 Úprava dna)

Objekt:
K **Hlava VI - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:
Místo:

Zadavatel:
D Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Úchazeč:
"Společnost Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží", Společník 1: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 11. 2019
IČ: 67981801
DIČ: CZ67981801
IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží - Agregovaně (IO 03 Úprava dna)

Objekt: **Hlava VI - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Uchazeč: "Společnost Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží", Společník 1: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží - Agregovaně (IO 03 Úprava dna)

Objekt: **Hlava VI - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Uchazeč: "Společnost Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží", Společník 1: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
1	K 01R	Místnost pro kontrolní den		kpl.	1,000			
		Místnost pro kontrolní den - místnost způsobilá pro jednání 10 osob - vytápěná						
		<i>Poznámka k položce: místnost bude k dispozici pro všechny stanovené kontrolní dny</i>						
2	K 02R	Umístění plavebních znaků během výstavby - DIO		kpl.	1,000			
		Umístění plavebních znaků během výstavby - DIO - dodávka a montáž plavebního znaku A.7 Zákaz vyvazování ke břehu se směrovými šipkami směřujícími do prostoru stavby - dodávka a montáž ocelových lišt (C profil) dl. 800 mm (3 ks á plavební znak) - dodávka a montáž sloupku plavebního znaku - sloupek DN 102 mm - přivaření sloupku na štetovnici - krycí víčko sloupku						
		<i>Poznámka k položce: Vč. dodávky ocelových objímk, šroubů, podložek a matic.</i>						
		<i>Tabule z pozinkovaného plechu opatřená reflexní folií.</i>						
		<i>Povrchová úprava sloupku a lišt - žárové zinkování</i>						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
T Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží - Agregovaně (IO 03 Úprava dna)
Objekt:
Hlava IX - Ostatní náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Uchazeč:
"Společnost Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží", Společník 1: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 11. 2019
IČ: 67981801
DIČ: CZ67981801
IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží - Agregovaně (IO 03 Úprava dna)

Objekt: **Hlava IX - Ostatní náklady**

Místo:

Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Uchazeč: "Společnost Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží", Společník 1: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

OST - Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží - Agregovaně (IO 03 Úprava dna)

Objekt: **Hlava IX - Ostatní náklady**

Místo: Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Uchazeč: "Společnost Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží", Společník 1: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		OST	Ostatní					
1	K	01R	Pasportizace	kpl.	1,000			
	PP		Pasportizace					
2	K	02R	Vypracování havarijního plánu	kpl.	1,000			
	PP		Vypracování havarijního plánu stavby					
3	K	03R	Vypracování povodňového plánu	kpl.	1,000			
	PP		Vypracování povodňového plánu stavby					
4	K	04R	Geodetické práce před výstavbou (vč. plošného zaměření vyměřovacím plavidlem)	kpl.	1,000			
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
5	K	05R	Geodetické zaměření vybudovaného díla (vč. plošného zaměření vyměřovacím plavidlem)	kpl.	1,000			
	PP		Geodetické zaměření vybudovaného díla					
6	K	06R	Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,000			
	PP		Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení					

SEZNAM FIGUR

Kód: 0181214A87_IO03
Stavba: **Přístaviště Děčín – Smetanovo nábreží - Agregovaně (IO 03 Úprava dna)**

Datum: 6. 11. 2019

Kód	Popis	MJ	Výměra
Hlava III/ IO 03 Úprava dna			
vykop	Výkop pod vodou	m3	2 050,000
vykop	2050 "z technické zprávy"		2 050,000

d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna – zhotovitel“

- Celá část d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy v části h) Formuláře a ostatní dokumenty na přiloženém datovém nosiči.

d) Obecné podmínky pro stavby menšího rozsahu Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna - zhotovitel

e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna - zhotovitel

Celá část e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu je uložena na datovém nosiči, jenž je součástí části h) Formuláře a ostatní dokumenty.

e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna - zhotovitel

f) Technické specifikace

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna – zhotovitel

- Složka zprávy – souhrnná technická zpráva
- Technická zpráva
- Průvodní zpráva
- Technické specifikace

Celá část f) Technické specifikace je uložena na datovém nosiči, jenž je součástí části h) Formuláře a ostatní dokumenty.

e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna - zhotovitel

g) Výkresy

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Přístaviště Děčín – Smetanovo nábreží část IO 03 Úprava dna - zhotovitel

- Výkresy

Celá část g) Výkresy je uložena na datovém nosiči, jenž je součástí části H) Formuláře a ostatní dokumenty

h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna – zhotovitel“

- Formulář seznam poddodavatelů a jiných osob (list. podobě)
- Závazek odkoupení vyzískaného materiálu (list. podobě)
- Kontrolní kniha stavby (viz. datový nosič CD)
- Souhlasu s provedením ohlášených udržovacích prací čj.MDC/7258/2018 ze dne 19.1.2018. (viz. datový nosič CD)

-

Obsah datového nosiče CD

- Celá část c) Oceněný rozpočet agreg. + XC4
- Celá část d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči
- Celá část e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči
- Celá část f) Technické specifikace jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči
- Celá část g) Výkresy jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči

h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM, TRAFOSTANICE – zhotovitel

FORMULÁŘ
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost „Společnost přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží“

se sídlem: Kunětická 2679, Pardubice 530 09

IČO: 45538093,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna – zhotovitel“.

, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek NEN N006/20/V00003960 (dále jen „dodavatel“),

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA -SPED.,s.r.o.	IČ:48592412 Nad Vavrouškou 696/19, Praha 181 00	Odvozy materiálu po vodě
/		
/		
/		
/		

II)

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce a případně naplňujícími kritéria hodnocení nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je

povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby	Kvalifikace, která je jinou osobou prokazována
/		
/		
/		
/		
/		

V Pardubicích dne 6.3.2020

„Společnost přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží“

Václav Růžička, jednatel

Komárov 4 ul. 28. říj. • 602 00 PARDUBICE
tel + fax: 465 415 704 • 415 415 706

FORMULÁŘ 2.3.1.
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU


Společnost: „Společnost přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží“,
se sídlem: Kunětická 2679, Pardubice 530 09,
IČO: 45538093,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
1768,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Přístaviště Děčín –
Smetanovo nábřeží část IO 03 Úprava dna - zhotovitel“, ev. č.dle Věstníku veřejných zakázek
NEN N006/20/V00003960 (dále jen „účastník“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou
vyzískány materiály, jejichž specifikace jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Výzisk z prodeje říčního štěrku	2009 m ³	██████████

Cena je stanovena dle znaleckého posudku. Cena je zadána pro všechny uchazeče od
objednatele.


Strojní a servisní společnost s.r.l.
Kunětická ul. 2679 • 530 09 PARDUBICE
tel/fax: 465 415 704 • 465 415 705

Verba

TRICHTROVÉ DECIH - 5 M
ČAST J O OS ŮROBA ZNA
ČAST G, D, E, F, G.
SILV/OTN/E/COG