

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Smluvní strany:

Zhotovitel: **ÁLMA- Linné, s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: oddíl C, vložka 25874 u KS v Hradci Králové
Zastoupený: [redacted] jednatelem
Sídlo: Luční 174, Hradec Králové, 500 03
Doručovací adresa: [redacted]
IČ: 26021854
DIČ: CZ26021854
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl P, vložka 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 6.3.2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to péstební opatření na stávajících dřevinách v uvedených lokalitách v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 120022 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA STÁVAJÍCÍCH DŘEVINÁCH V AREÁLU ZŠ POUCHOV A ZŠ SEVER V HRADCI KRÁLOVÉ“ a nabídkou zhotovitele (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo dále vymezen tak, že zhotovitel provede arboristické práce dle arboristických standardů, a to řez nebo kácení stromů, rozmanipulování a rozdělení dřevní hmoty na palivový výřez a klest, odvoz dřevní hmoty, odfrézování pařezů po odstraněných dřevinách včetně odvozu pilin, u všech pařezových výmladků a odstraňovaných náletových dřevin ošetření Roundupem, uvedení dotčených ploch do původního stavu, to vše mimo jiné dle příloh č. 1 a 2 zadávací dokumentace, tj. soupisy péstebních opatření ZŠ Pouchov a ZŠ Sever.
3. Termín realizace plnění byl dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo vymezen ode dne účinnosti smlouvy o dílo, a to ve vhodném období, dle povahy prací.
4. Termín dokončení a předání díla s výjimkou kácení stromů s obvodem kmene nad 80 cm byl dle čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo vymezen nejpozději do 31. 3. 2020.
5. Kácení stromů s obvodem kmene nad 80 cm mělo být dle čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo provedeno do 15 dnů od prokazatelného vyrozumění zhotovitele, že příslušné rozhodnutí o povolení ke kácení nabylo právní moci, nejpozději však do 31. 3. 2020.
6. S ohledem na aktuální situaci kolem šíření nového typu koronaviru a vzhledem k opatřením přijatým v této souvislosti vládou České republiky, se kapacitní možnosti zhotovitele značně snížily.

III. Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. IV. odst. 2 a IV. odst. 3 smlouvy o dílo Termín a místo plnění budou znít následovně:
 2. *Termín dokončení a předání díla s výjimkou kácení stromů s obvodem kmene nad 80 cm: nejpozději do 30. 4. 2020.*
 3. *Kácení stromů s obvodem kmene nad 80 cm bude provedeno do 15 dnů od prokazatelného vyrozumění zhotovitele, že příslušné rozhodnutí o povolení ke kácení nabylo právní moci, nejpozději však do 31. 3. 2020*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 16.3.2020

V Hradci Králové dne 20.3.2020

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....
[redacted]
jednatel společnosti
ÁLMA- Linné, s.r.o.

.....
[redacted] ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ